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Dezernat für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur 
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Mülheimer Brücke - Bauphasen 
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Phase 0: Bestandssituation und Bauvorbereitung der 
Firma inkl. erforderlicher Verkehrsführungen 

Phase 1: MIV mit je einer Spur und IV im Gegenverkehr 
auf Nordseite, Stadtbahn fährt 

Phase 2: MIV mit je einer Spur auf der Nord- und Südseite,
IV auf der Nordseite, Sperrung Stadtbahn 
mit Schienenersatzverkehr

Phase 3: MIV mit je einer Spur und IV im Gegenverkehr 
auf Nordseite, Stadtbahn fährt

Phase 4: MIV mit je einer Spur und IV im Gegenverkehr 
auf Südseite, Stadtbahn fährt

Phase 5: Restarbeiten und Wiederherstellung Baubereich 
inkl. erforderlicher Verkehrsführungen 


