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Bauphase 2

Anders als vor Beginn der Arbeiten an der 
Mülheimer Brücke erwartet, muss aufgrund 
von Mängeln der komplette Stadtbahn
bereich unter den Gleisen in der  
Bauphase 2 (BP 2) erneuert werden. Damit 
sind umfangreichere Arbeiten erforderlich, 
die ein breiteres Baufeld benötigen. Als 
Folge kann der motorisierte Verkehr nur 
noch einspurig in die Fahrtrichtung stadt
einwärts ermöglicht werden. Die Umleitung 
stadtauswärts ist über die Zoobrücke aus
geschildert. Außerdem erhalten die Strom 
und Flutbrücke neue Fahrbahndeckbleche.
Die BP 2 gliedert sich nach aktueller  
Planung in folgende Zeiträume:

BP 2a: Vorlaufende Arbeiten im nördlichen 
Straßenraum

Dauer 05.02.2024 bis 01.04.2024:  
Zum Austausch der Fahrbahndeckbleche 
der Stadtbahntrasse werden unter anderem 
Montagehilfskonstruktionen errichtet, um 
einen reibungslosen und sicheren Ablauf 
der späteren Arbeiten zu gewährleisten.

BP 2b: Stadtbahnsperrung

Dauer 02.04.2024 bis 07.11.2024: 
Austausch der Fahrbahndeckbleche und 



Erneuerung der gesamten Gleisinfra
struktur inklusive Fahrleitungen, Signalen 
und Weiteres.

BP 2c: Nachlaufende Arbeiten im  
nördlichen Straßenraum

Dauer 08.11.2024 bis 14.11.2024: 
Die Montagehilfskonstruktionen werden 
zurückgebaut. Anschließend wird die 
Stadtbahntrasse zur Fahrbahn der  
nördlichen Brückenseite hin abge
dichtet und an der Abgrenzung der neue 
Fahrbahn belag aufgebracht.



Fuß- und Radverkehr 

Für den Fuß und Radverkehr ergeben 
sich keine Änderungen. Der Fuß und 
Radweg der Nordseite des Brückenbau
werkes kann genutzt werden.

Stadtbahn 

Vom 02.04.2024 bis 07.11.2024 muss 
die Stadtbahn getrennt werden. Die 
Stadtbahnlinien 13 und 18 fahren 
links rheinisch nur noch bis zur Halte
stelle  Slabystraße und von hier zurück. 
 Zwischen den Halte stellen Klettenberg
park und Ebertplatz verkehren die Stadt
bahnen bis 9 Uhr im  FünfMinutenTakt 
über die Ringe. Hierfür wird auch eine 
provisorische Linie 19 eingesetzt.  
Rechtsrheinisch fährt die Linie 13 nicht, 
die Linie 18 dann nur noch  zwischen den 
Haltestellen Thielenbruch und Mülheim 
Wiener Platz. Neben der ganztägigen 
Anbindung der Haltestelle Thielenbruch 
durch die Linie 3 wird auch eine zusätz
liche Stadtbahn linie 14 zwischen den 
Haltestellen Keup straße (über Deutz 
und Neumarkt) zum Ebertplatz einge
richtet. Zudem nutzen Ersatzbusse die 
 Zoo brücke und fahren im Rundverkehr 
unter anderem über die Haltestellen 
 Mülheim Wiener Platz, Zoo/Flora, Neusser 
Straße/Gürtel und Boltensternstraße. 



Hierdurch ist der Umstieg auf die 
 verschiedenen Stadtbahnlinien weiterhin 
möglich.

Kontakt

InfoContainer
Bachstraße 45
51063 KölnMülheim 
montags: 9 – 12 Uhr, mittwochs: 15 – 18 Uhr
InfoTelefon: 0221 22131406
montags bis freitags: 9 – 12 Uhr
infomuelheimerbruecke@stadtkoeln.de

www.stadtkoeln.de/ 
muelheimerbruecke/
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