

2018

2019

2020

Öffentlichkeits-
Beteiligung



Online-
Dialog
Anfang
2020

Abschluss-
feier

Leitlinien-
Entwicklung

Entwurf 3 +
Kurzfassung

Entwurf 4 (gekürzt,
weiterentwickelt)

Text
final

Leitlinien +
Umsetzungs-
konzept



Arbeits-
gremium

AG 15
10.07.18

AG 16
September 18

AG 17
November 18

AG 18
Dezember 18

AG 19
Vor Karneval 19

AG 20
April 19

AG 21
vor Sommer 19

AG 22
September 19

AG 23
Oktober 19

AG 24
Nov./Dez. 19

AG 25
Februar/März 20

AG 26
April/Mai 20

AG 27
Juni 20

Pilotphase

Beschluss
27.09.18

Start
01.04.19

Hinweis: Start
ist konservativ
geplant und
erfolgt ggf.
schon früher.

Zwischenre-
flexion
Oktober 19

Ende
31.3.20

Ergebnisse
Evaluation
30.04.20

Leitlinien-
Beschluss
Juni 20