


StadtBahn Süd

Der Planungsprozess in der Übersicht



1. Grundlagenermittlung

- Prüfung des Bedarfs eines neuen Schienensystems
- Machbarkeitsuntersuchung

2. Vorplanung und frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

Vorplanung

- Realisierbare Linienführungen als Grundlage einer frühen Öffentlichkeitsbeteiligung
- Planer*innen erarbeiten die technische Umsetzung und beauftragen Gutachten zur Prüfung der Linienführungen.

Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

- Erste Ergebnisse der Vorplanung samt alternativer Linienführungen werden vorgestellt.
- Bürger*innen stellen Fragen und geben Anregungen zur Ausarbeitung. Diese Anregungen gehen in den weiteren Planungsprozess ein.

Vorzugsalternative

- Planer*innen legen dem Stadtrat die am besten geeignetste Linienführung als Empfehlung für einen Beschluss vor.

3. Entwurfs- und Genehmigungsplanung

- Planer*innen erarbeiten eine detaillierte Planung für die bevorzugte Linienführung inklusive Haltestellen sowie wichtiger Verknüpfungspunkte.
- Mit der Entwurfsplanung erfolgt eine Anmeldung des Projektes beim Fördermittelgeber.
- Die Genehmigungsplanung bildet die Grundlage für den Planfeststellungsantrag.

4. Planfeststellungsverfahren

- Veröffentlichung aller Planungsunterlagen und Beteiligung betroffener Dritter
- Abschluss des Planfeststellungsverfahrens mit dem Planfeststellungsbeschluss sowie der Baugenehmigung für die Stadtbahn

5. Ausschreibungs- und Bauphase

- Finale Förderzusage des Fördermittelgebers
- Ausschreibung und Vergabe des Projekts an Baufirmen