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1 ANLASS, VORGANG

Die Borussia Koln DQ Einkaufs GbR, Eschborn realisiert aktuell die Baureifmachung des ehemaligen
Betriebsgelandes der Deutz AG an der Deutz-Mulheimer Stral3e zur Errichtung von Wohnbebauung
mit den entsprechenden ErschlieRungsmalinahmen.

Im Zusammenhang mit der VerauRerung des ehemaligen Betriebsgelandes wurden im Auftrag der
Deutz AG durch den Unterzeichner unter anderem eine nutzungs- und planungsorientierte
Gefahrdungsabschéatzung sowie ein Sanierungsplan gem. § 13 BBodSchG erstellt. Hierzu wurden
eine Vielzahl an Boden-, Bodenluft- und Grundwasseruntersuchungen durchgefiihrt und
ausgewertet. Daneben wurden Ergebnisse vorangegangener Untersuchungen berlcksichtigt.
Nachfolgend wurden weitere abfalltechnische Untersuchungen fiir ein wirtschaftliches
Bodenmanagement durchgefiihrt. Auf Grundlage der Resultate aller beschriebenen Untersuchungen
wurde ein Sanierungsdetailplan erstellt, der anschlieRend verbindlich erklart wurde.

Anhand der durchgefihrten Untersuchungen wurde ein Bodensanierungserfordernis in weiten
Bereichen des ehemaligen Betriebsgeléandes festgestellt.

Die Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH (M&P), Kdln, wurde urspringlich von der
GERCHGROUP Einkaufs-GbR Kéln mit der Fachbauleitung Bodensanierung und Bodenmanage-
ment und der Dokumentation der MalBhahmen auf dem ca. 163.000 m2 grof3en Baufeld beauftragt.
Durch die betriebliche Umstrukturierung des Auftraggebers wurde das Projekt mit allen Rechten und
Pflichten an die Borussia Kéln DQ Einkaufs GbR Ubertragen. Fir die Realisierung der Umnutzung
zu gesundem Wohnen (Bereiche Deutz Quartiere) sind die MaRnahmen fachgutachterlich aus abfall-
und umwelttechnischer Sicht zu Giberwachen und zu dokumentieren. Sdmtliche Bereiche sind schad-
stofffrei im Sinne des BBodSchG und gem. dem verbindlich erklarten Sanierungsdetailplan zu tber-
geben und hinsichtlich Kampfmittelverdacht freizumessen.

Der Umfang der Sanierungserdarbeiten wurde in Abhangigkeit der geplanten Neubebauung und Er-
schlieBung unter Bertlicksichtigung von Schutzgutbetrachtungen durchgefiihrt und stellt damit eine
nutzungs- und planungsbezogene Maflinahme dar.

Als Nachweis fur die ordnungsgeman durchgefiihrte Sanierung wird der anstehende geogene Boden
analysiert. Fur eine Freigabe muss die Qualitat den Anforderungen der LAGA TR Boden (2004) nach
Z 0 bzw. Z 1.1 (Geogene Hintergrundbelastung) entsprechen.

Im Folgenden werden die durchgefuhrten Bodensanierungsmafinahmen und die anschlie3enden
Erfolgskontrollen dargestellt.

L
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Grundlage des erforderlichen Sanierungsumfangs der punktuell und flachig vorliegenden,
nutzungsbedingten Verunreinigungen sind die 0.g. Boden- und Grundwasseruntersuchungen im
Vorfeld der Umsetzung [1-6] sowie die im Zuge der Ausfluhrung durchgefiihrten Erkundungen, die
auch der abfalltechnischen Deklaration des Aushubs dienen. Die infolge des Ruckbaus, der
Flachenentsiegelungen sowie der Entfernung der Auffiillungshorizonte und stofflich beaufschlagten
Geogenbereiche entstandenen Baugruben wurden beprobt und analysiert. Dabei wurden die
behordlich abgestimmten bzw. mit der Verbindlichkeitserklarung vom 11.10.2019 sowie der
Erganzung vom 26.03.2021 festgelegten Bestimmungen umgesetzt. Dadurch wird beabsichtigt, eine
Anderung der Statusklasse gemaf Kataster tiber Altlasten und Altlastverdachtsflachen in Fis Albo-
Status 7 (Flache saniert, onne Uberwachung) zu erwirken.

Die Lage des Standortes, die (ehemalige) Bebauung und die Rastereinteilung des Grundstlicks so-
wie die Lage der Bodensanierungsbereiche sind in den Abbildungen in Anlage | dargestellt.
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2 UNTERLAGEN

2.1 Gutachten, Berichte

[1] MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: BV Quartiersentwicklung “Deutz Areal® in
Ko6In-Mihlheim — Sanierungsplan gem. § 13 BBodSchG — vom 14.12.2016.

[2] MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: "Nutzungs- und planungsorientierte Ge-
fahrdungsabschéatzung fur das BV "Quartiersentwicklung Deutz-Areal" in KaIn - Milheim,
Mai 2016.

[3] MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: ,Stadtebauliches Planungskonzept
,Deutz-Areal, Kéln-Milheim - Untersuchungsergebnisse zur Feststellung von Art und Um-
fang moglicher lokaler Grundwasserbeeintrachtigungen bzw. zur Uberpriifung der Grund-
wasserqualitat®, Gutachterliche Stellungnahme, November 2017.

[4] MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: ,Stadtebauliches Planungskonzept
,Deutz-Areal, Kéln-Milheim, Ergebnisse der Detailuntersuchungen Gebaude 56, ehema-
lige Lackierkabine®, Dezember 2017.

[5] MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: ,Stadtebauliches Planungskonzept
,Deutz-Areal, Kéln-Mtlheim, Ergebnisse der Detailuntersuchungen Sanierungsbereich 3.3
Januar 2018.

[6] MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: "Abfalltechnische Untersuchungen" im
BV Deutz Quartiere, Februar 2019.

[7] IGC GEOCONSULT GmBH: ,Untersuchungsbericht zu Bodenuntersuchungen auf dem Ge-
werbegrundstiick Deutz-Mulheimer-StralRe 186 in 51063 Kdln (,Deutzer Autoservice Canli
e.K.“), Januar 2019.

[8] MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: "Sanierungsdetailplan gem. § 13
BBodSchG" zum BV ,Deutz Quartiere” in Kéln-Muhlheim, Marz 2019.

[9] MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: "Konzepte zum Grundwassermonitoring
— Genehmigungen zu den Abbruchantragen: 63/C19/0066/2017, 63/C19/0326/2016", Au-
gust 2019.

Abschlussdokumentation Bodensanierung
BV Deutz-Quartiere, KdIn-Mihlheim



Seite 8 von 73

BV ,Deutz Quartiere”

Deutz-Muhlheimer-Straf3e, Kéln Mihlheim M & P
- Dokumentation der Bodensanierung -

Bericht vom November 2021

NGENIEURGESELLSCHAFT

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: “Bodensanierungsmafnahme zum BV
Deutz-Quatrtiere, 1. BA, WA 1 — WA 4% Sanierungsnachweis zum BV ,Deutz Quartiere in
Ko6In-Muhlheim, Dezember 2019.

MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: "BodensanierungsmalRnahme zum BV
Deutz Quartiere, 1. Bauabschnitt, Sanierungsnachweis zum BV ,Deutz Quartiere® in KdIn-
Muhlheim, Februar 2020.

MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: "BodensanierungsmalRnahme zum BV
Deutz Quartiere, SB 1.3, Sanierungsnachweis zum BV ,Deutz Quartiere® in KéIn-Muhlheim,
August 2020.

MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: "BodensanierungsmalRnahme zum BV
Deutz Quartiere, SB 1.1, 2.2 und 3.2 Sanierungsnachweis zum BV ,Deutz Quartiere in
KoIn-Muhlheim, Mai 2020.

MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: "BodensanierungsmalRnahme zum BV
Deutz Quartiere, Verbindlichkeitserklarung n. § 13 BBodSchG vom 10.10.2019, Sanierungs-
nachweis®, Gutachterliche Stellungnahmen mit der Nummer B181196-020_18, August 2020
und Nummer B181196-020_24, September 2020 zum BV ,Deutz Quartiere” in Kéln-Muhl-
heim.

MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: "Ergénzung zum Sanierungsdetailplan
gem. 8§ 13 BBodSchG — SB 2.3 KW-Schaden Halle 100" zum BV ,Deutz Quartiere” in KéIn-
Mihlheim, Dezember 2020.

MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: "BodensanierungsmalRnahme zum BV
Deutz Quartiere, SB 1.2 Sanierungsnachweis zum BV ,Deutz Quartiere® in Kéln-Mihlheim,
Februar 2021.

MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: "BodensanierungsmalRnahme zum BV
Deutz Quartiere, SB 3.1, Sanierungsnachweis zum BV ,Deutz Quartiere“ in Kéln-Mihlheim,
Februar 2021.

MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: "BodensanierungsmalRnahme zum BV
Deutz Quartiere, SB 2.1, Sanierungsnachweis zum BV ,Deutz Quartiere in Kéln-Mihlheim,
Méarz 2021.
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[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: "BodensanierungsmalRnahme zum BV
Deutz Quartiere, SB 4 + 3.3% Sanierungsnachweis zum BV ,Deutz Quartiere® in KéIn-Muhl-
heim, September 2021.

MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: "Bauvorhaben Deutz-Quartiere®, Ab-
schlussbericht zu den Untersuchungen der Erfolgskontrolle Sanierung MKW-Schaden (Sa-
nierungsnachweis — SB 2.3), September 2021.

MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: "Projekt Nr. 181196 020, BV Deutz
Quartiere, Verbindlichkeitserklarung vom 11.10.2019%, Ergebnisse Grundwasseruntersu-
chung GWMS 5805 — 5809 vom 17.10.2019.

MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: "Projekt Nr. 181196_020, BV Deutz
Quartiere, Verbindlichkeitserklarung vom 11.10.2019%, Ergebnisse Grundwasseruntersu-
chung GWMS 5805 — 5807 und GWMS 5809 vom 04.03.2020.

MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: "Projekt Nr. 181196 020, BV Deutz
Quartiere, Verbindlichkeitserklarung vom 11.10.2019%, Ergebnisse Grundwasseruntersu-
chung GWMS 5808 und 5809 vom 24.09.2020.

MULL UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: "Projekt Nr. 181196 020, BV Deutz
Quartiere, Verbindlichkeitserklarung vom 11.10.2019%, Ergebnisse Grundwasseruntersu-
chung GWMS 5808 vom 23.02.2021.

Weitere Gutachten, Berichte, Literatur, Planunterlagen und Karten sind in den vorgenannten Gutach-
ten aufgefiihrt bzw. enthalten.

2.2
[25]

[26]

Behordliche Genehmigungen, Erlaubnisse und Schreiben

STADT KOLN, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZAMT: "Auskunft aus dem Altlastenkataster"”, AZ
573/1-28459-2016, Februar 2016

STADT KOLN, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZAMT: "Auskunft aus dem Altlastenkataster"”, AZ
573/0-38115-2020, Marz 2020

Die Ausfuihrung der MalRnahmen erfolgte auf Grundlage folgender Genehmigungen:

[27]

STADT KOLN, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZAMT: “Erklarung der Verbindlichkeit eines Sa-
nierungsdetailplans nach 8§13 BBodSchG fur den Bereich des Bauvorhabens Deutz-Quartiere
in KdIn-Muhlheim aufgestellt im Auftrag durch das Ingenieurbiro Mull & Partner Ingenieurge-
sellschaft mbH, Kéln vom 29.03.2019% AZ 573/0-25827-2019, Oktober 2019

L
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[28] STADT KOLN — UMWELT- UND VERBRAUCHERSCHUTZAMT: “Erklarung der Verbindlichkeit einer
Erganzung zum Sanierungsdetailplan nach 813 BBodSchG fir das Bauvorhaben “Deutz-
Quartiere, KoélIn-Muhlheim SB2.3 KW-Schaden Halle 100, aufgestellt im Auftrag durch das
Biro Mull & Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Kéln vom 15.12.2020%, AZ 573/2-40348-
2021, Marz 2021

3 STANDORTBESCHREIBUNG
3.1 Lage, GroRRe, Zustand

Das gegenstandliche Grundstick befindet sich im rechtsrheinischen Kélner Stadtteil Mihlheim,
welcher Ostlich des Stadtzentrums gelegen ist und umfasst eine Flache von ca. 163.000 m2. Die
Grundstucksflache ist annahernd dreieckig angelegt und wird entlang der nordwestlichen Seite durch
die Deutz-Muhlheimer Stral3e, entlang der suddstlichen Seite durch einen Bahndamm (Trasse Deutz
— Muhlheim) und im Norden durch die DanzierstraRe begrenzt. Norddstlich des Grundstlicks schlief3t
Wohnbebauung an. Die Grinstraf3e verlauft durch das nordéstliche Eck der Flache und trennt somit
eine ca. 5.400 m2 Teilflache vom Hauptgrundstiick ab. Im aufersten stdlichen Bereich schlief3t
gewerbliche Bebauung an.

Bis auf die denkmalgeschitzten Hallen (Geb. 46, 47, 53) wurden samtliche Gebaude
zwischenzeitlich oberirdisch zurtickgebaut. Es ist vorgesehen, die denkmalgeschiitzten Gebaude
umzunutzen.

Die gesamte Grundsticksflache ist aufgrund der langjahrigen industriellen Nutzung als
altlastverdachtige Flache im Altlastenkataster der Stadt Koln erfasst. Der Grof3teil ist unter der
Nummer AL 90124 003 dokumentiert. Der durch die Grinstra3e abgetrennte nordéstliche Bereich
ist unter der Nummer AL 90124 008 verzeichnet. Die sidlich der denkmalgeschitzten Hallen
liegende, knapp 5.000 m? umfassende Teilflache ist unter der Nummer AL 901264 aufgefihrt. Alle
Flachen weisen den FIS Albo-Status 5 auf.

Die Lage des Grundstiicks im Stadtgebiet von Kéln ist in der Abbildung 01 in Anlage | dargestellit.

3.2 Stadtgeographische Situation

Das gegensténdliche, ehemalige Gelénde der Deutz AG befindet sich dstlich der Kolner Innenstadt
im rechtsrheinischen Stadtteil Milheim (s. Abbildung 01 in Anlage I).

Die ndrdliche und nordwestliche Umgebung ist durch dichte Bebauung und eine gemischte Nutzung
aus Wohnen und Gewerbe gepragt.

L
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Die zZufahrt auf das Gelande erfolgt aktuell Gber die Baustellenzufahrt an der Danzierstraf3e. Die
Uberregionale Verkehrsanbindung erfolgt Gber die Bundesstral3e B55a sowie die BAB A3 und A4.

3.3 Morphologie, Geologie, Hydrogeologie

Das Grundstick wies vor Beginn der Sanierungsmal3nahme, bei einer nahezu ebenen
Gelandeoberflache, maximale H6henunterschiede von ca. 0,5 - 1,0 m auf. Die mittlere Gelandehdhe
lag bei ca. 46 - 47 m NHN.

Nach Fertigstellung der Mal3Bnahme liegt die Gelandehdhe aushubbedingt zwischen 43 - 47 m NHN
(siehe Anlage I, Abb. 07)

Das Stadtgebiet Koln gehort zur physiogeographischen Einheit der Niederrheinischen Bucht. Die
lokale Geologie des Standorts setzt sich aus durchschnittlich ca. 15 m méachtigen quartaren,
glaziofluviatilen Terrassensedimenten aus Kies und Sand zusammen, die lokal von einerca. 1 -3 m
machtigen Deckschicht aus Hochflutlehm bedeckt sind. Die Hochflutlehme sind lokal heterogen
ausgepragt und kénnen in Zusammensetzung (Schluff mit Sandanteilen) und Machtigkeit variieren.
Lokal fehlt der Hochflutlehm oder ist durch anthropogene Aufflillung ersetzt. Die Lockersedimente
gehoren stratigraphisch zur Niederterrasse des Rheins.

Das Geogen wird Uberlagert von durchschnittlich 1 - 2 m méchtigen, flachenhaft auf dem Grundsttick
anstehenden anthropogenen Auffillungen, mit Fremdanteilen in Form von Bauschutt, Schlacken,
Aschen und lokal Teerpappen.

Die quartaren Sedimente bilden das oberste von 3 Grundwasserstockwerken und sind gut durchl&s-
sig (Literaturwert: K = 3x102 bis 5x10° m/s). In den tertiaren Ablagerungen sind 2 weitere Grund-
wasserstockwerke zu unterscheiden.

Beim ersten Grundwasserstockwerk handelt sich um einen freien Grundwasserleiter. Der Grundwas-
serflurabstand betragt auf Grundlage der vier Grundwassermessungs-Kampagnen zwischen Okto-
ber 2019 und Februar 2021 bezogen auf die Gelandehthe bei Sanierungsbeginn (46 - 47 m NHN)
ca. 7 - 11 m. Dies entspricht einem Grundwasserspiegel von 36 bis 39 m NHN. Aus der Grundwas-
serauskunft geht ein maximaler Grundwasserstand von 41,8 m (. NN hervor (ca. 4 - 5 m u. GOK)

[3].

Die hydrogeologischen Verhéltnisse werden im weiteren Untersuchungsgebiet durch den Rhein als
Hauptvorfluter bestimmt. Als Uberregionale GrundwasserflieBrichtung ist daher eine in nordwestliche,
zum Rhein gerichtete Grundwasserstromung ausgebildet. Eine Ausnahme bilden influente
Bedingungen bei Hochwasserereignissen, wéahrend derer sich die GrundwasserflieRrichtung
umkehrt und sich so eine vom Rhein nach Osten gerichtete Strémung ausbildet.

L
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3.4 Historische, aktuelle und geplante Nutzung

Das Gelande der ehem. Deutz AG wird seit Ende des 19. Jahrhunderts industriell bzw. gewerblich
genutzt. Details zur historischen Entwicklung ist der Recherche von Dr. Tillmanns & Partner GmbH
aus dem Jahr 2002 [1] zu enthehmen.

Von November 2018 bis Februar 2019 wurden samtliche Gebaude auf dem Grundstiick
zurlickgebaut. Ausnahme bilden die denkmalgeschutzten Werkshallen (Gebaude 46, 47 und 53). Sie
stehen seit mehreren Jahren leer und werden nicht genutzt.

Das Grundstuck ist Teil eines stadtebaulichen Entwicklungskonzeptes. Es sind die Umnutzung in
eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe mit integrierten Grinflachenbereichen sowie die
Eingliederung einer Schule und einer Kindertagesstatte geplant.

3.5 Kampfmittel

Zu dem Grundstuck liegen It. Auskinfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KBD) der
Bezirksregierung Diuisseldorf Hinweise auf vermehrte Kampfhandlungen im Bereich des BV Deutz
Quartiere sowie konkrete Blindgéanger-Verdachtspunkte vor. Weiterhin enthalten die Auskinfte eine
Empfehlung zur Uberpriifung der konkreten Verdachtspunkte und der zu tiberbauenden Flache.

Fur den Nachweis der Kampfmittelfreiheit im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erfolgte die
Freimessung der Sanierungssohle durch die Ro6hIl Munitionsbergung GmbH, Diren-Hoven.
Entsprechend des Sanierungsfortschrittes wurde die Flache in insgesamt 15 Kampagnen sukzessive
freigemessen. Die Uberpriifung der konkreten Blindgéanger-Verdachtspunkte erfolgte separat. Die
nach Abschluss der letzten Teilfreimessung erstellte Ubersichtskarte ist der Anlage |, Abb. 09
dargestellt.

4 ERGEBNISSE VORANGEGANGENER BODENUNTERSUCHUNGEN

Zu den bei Baubeginn vorliegenden Erkenntnissen zum Boden, Bodenluft und Grundwasser verwei-
sen wir auf die in [2] bis [4] dargestellten Ergebnisse.

Die von 2001 bis 2008 durchgefiihrten Untersuchungen zeigen auffiillungsgebundene Belastungen
mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), aliphatischen Kohlenwasserstoffen
(Mineraldl), leichtfliichtigen chlorierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen sowie Schwermetal-
len (v.a. Blei, Zink) auf. In den Jahren 2016 bis 2019 wurden durch M&P weitere Boden- und Grund-
wasseruntersuchungen im Rahmen der abfalltechnischen Einstufung und Gefahrdungsabschéatzung
[2, 3] durchgefuhrt, die die Ergebnisse der vorangegangenen Untersuchungen verifizieren.
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Die groRte PAK-Belastung wurde im Zuge der Gefahrdungsabschatzung im Bereich des ehemaligen
Fasslagers am Bahndamm erkundet. Dort wurden innerhalb der Auffillung Maximalgehalte von
5.460 mg/kg PAK detektiert. Die nachfolgenden Untersuchungen zeigten, dass es sich um einen
lokalen, grof3tenteils auf den Auffullungshorizont beschrankten Schaden handelt, der auf darin ent-
haltene Schlacken und Aschen zuriickzufihren ist [8].

Auch weitere, im Rahmen der Geféahrdungsabschatzungen angetroffene PAK-Belastungen (z. B. bei
Gebaude 070 oder Parkplatz Nordost) konnten im Zuge der nachfolgenden Untersuchungen als
kleinrdumig und grof3tenteils aufflllungsgebunden charakterisiert werden [8].

Stark erhohte Gehalte an Mineral6lkohlenwasserstoffen (MKW) wurden ebenfalls am ehemaligen
Fasslager sowie im Bereich der stillgelegten Betriebstankstelle festgestellt. Unter dem ehemaligen
Gebaude 100 im zentralen Bereich des Baufeldes wurden innerhalb der Auffiillung mit 27.000 mg/kg
die héchsten MKW-Gehalte ermittelt. Im Gegensatz zu den PAK-Beaufschlagungen reichen die
MKW-Belastungen bis ins Geogen (Terrassensedimente) sodass eine Beeintrachtigung des Grund-
wassers nicht ausgeschlossen werden kann [8].

Leichtflichtige Kohlenwasserstoffe, die den MalRnahmenschwellenwert nach LAWA in Form des
Summenparameters BTEX Uberschreiten, wurden im Bereich der ehemaligen Lackierkabine (BA V)
detektiert (81,8 mg/m3). Ahnliche Gehalte an BTEX (84,4 mg/m3) wurden am ehemaligen Fasslager
(ebenfalls BA IV) festgestellt. Zudem wurden dort mit 1.792 mg/m3 erhéhte LHWK-Gehalte nachge-
wiesen [8]. Beide Schadensbereiche (SB3.1 & SB3.2) wurden als kleinrdumig ausgepragt eingestuft.

Zudem wurden am Standort der ehemaligen Halle 71 (BA Ill) erh6hte LHKW-Gehalte (93,6 mg/m3)
ermittelt. Durch die andauernde Nutzung der Halle wahrend der Untersuchungen konnte die Belas-
tung im Zuge der Voruntersuchungen nicht exakt eingegrenzt werden [8].

Das auffullungsbedingte Vorkommen erhghter Schwermetallgehalte (v.a. Blei und Zink) erstreckt sich
nahezu uber die gesamte Untersuchungsflache. In zwei Teilbereichen wurden jedoch grof3flachig
massiv erhohte Bleigehalte festgestellt. Im &ufRersten siidlichen Teil des Baufeldes wurden mit
38.900 mg/kg die hochsten Bleigehalte detektiert. Auch im zentralen Bereich lagen mit 28.000 mg/kg
deutlich erhdhte Gehalte vor. Die entsprechenden Flachen wurden als SB4 ausgewiesen. Zudem
wurden im aufRersten nordwestlichen Grundstiicksflache entlang der Danzierstral3e 22.900 mg/kg
Blei innerhalb der Aufflullung festgestellt. Der Bereich wurde jedoch als vergleichsweise kleinraumig
eingegrenzt.

5 BODENSANIERUNG

5.1 Vorlaufende Mal3hahmen zur Bodensanierung
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Im Bereich der durch die gegenstandliche Dokumentation eingeschlossenen Flache wurden die ehe-
maligen Geb&ude der Deutz AG im Vorfeld der Bodensanierung bis Februar 2019 bis zur Oberkante
der EG-Bodenplatten riickgebaut.

Die Flachenentsiegelungsmalinahmen erfolgten abschnittsweise und unmittelbar vor der Bodenaus-
hubmafl3nahme.

5.2 Sanierungsziel, Bestimmungen

Fur die Sanierungsmafinahme war die Verbindlichkeitserklarung von Oktober 2019 [22] und die darin
enthaltenen Bestimmungen mafR3geblich. Sie regelt neben den Auflagen fur die Ausfiihrung der Bo-
densanierung auch den Wiedereinbau von grundstiickseigenem Material.

Sanierungsziel ist die vollstéandige Entfernung aller nutzungsbedingten Bodenbelastungen bis in den
Grundwasserschwankungsbereich unter Beachtung der spateren Nutzung (Gewerbe, Wohnen,
KiTa, Schule) zur Erreichung der Anderung der Statusklasse gemaR Altlastenkataster.

Die Sanierungszielwerte lauten im Einzelnen:

Summe BTEX und Boden: < 30 mg/kg
LHKW Bodenluft: < 10 mg/m3
Grundwasser: 10 ug/l.

MKW (C10 — Cao) Eluat: 200 ug/l
Boden:
< 500 mg/kg innerhalb des Grundwasserschwankungsbereichs
< 1.000 mg/kg oberhalb des Grundwasserschwankungsbereichs

PAK (EPA) Boden: 20 mg/kg
Naphthalin im Boden: 5 mg/kg

Gesamtflache Einhaltung der Grenzwerte fur die Nutzungsart Wohngebiete nach
BBodSchV

bzw. eine Qualitat Z 0 bezogen auf die restlichen Parameter nach LAGA TR Boden (2004), mit Aus-
nahme des geogenen Hintergrundwertes fir Nickel (£ Z 1.1 nach LAGA TR Boden, 2004) fur die
Sanierungsoberflachen.

5.3 Bereitstellung von grundsticksinternem Material zur Flachengestaltung
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Die Materialien der Guteklassen Z 0 bis Z 2 nach LAGA Bauschutt (1997) wurden entsprechend des
Bedarfs fir die zukunftige Flachengestaltung grundsttucksintern umgelagert bzw. eingebaut oder be-
reitgestellt. Es wurden nur organoleptisch unauffallige Bodenmaterialien, die den Wiedereinbaukrite-
rien in Abstimmung mit der Stadt Kéln [u.a. 3, 22] entsprechen, verwendet. Fur die zukinftige Fla-
chengestaltung sind folgende Verwendungen vorgesehen:

Z0/z11 Einbau in unversiegelten Grunflachen
Z1.2 Einbau in StralRennebenflachen (Gehwege)
Z2 Einbau unter befestigten Flachen / Stral3en (Vollversiegelung)

Das gelagerte Z 2-Material wurde wasserdicht abgeplant und unterlagernd ein Vlies / Baufolie aus-
gelegt.

Durch das Massenmanagement auf der Flache wurden die fur die ErschlielBungsmalRnahmen beno-
tigten Einbaumengen berechnet, so dass es zeitweise auch zu einer off-site Entsorgung von Material
< Z 2 nach LAGA Bauschutt (1997) kam. Die Verwertungs- und Entsorgungswege sind unter Angabe
der Massen in Kapitel 13 dargestellt.

5.4 Allgemeiner Bauablauf

Die im Rahmen des BV Deutz-Quartiere durchgefiihrte Bodensanierung umfasst den Zeitraum von
Oktober 2019 bis Juni 2021. Die Umsetzung erfolgte durch die Hagedorn Unternehmensgruppe,
Standorte Gutersloh und KéIn. Der Bauablauf lasst sich in folgende Schritte gliedern:

e Flachenentsiegelung, Tiefenenttrimmerung

o Rasterbezogene Beprobung der Auffullung zwecks abfalltechnischer Deklaration

e Aushub der Auffillung und gegebenenfalls kontaminiertem Geogen

o Rasterbezogene Flachenfreimessung und Zustandsfeststellung Grundstiicksgrenzen

o Gegebenenfalls Wiedereinbau von Bodenmaterial

Die Entsiegelung fand unmittelbar im Vorlauf zur Bodensanierung statt, um so einen Eintritt von po-
tenziell belasteten Sickerwassern in das Grundwasser zu verhindern. Alle Keller, unterirdischen Bau-
werke und Fundamente der ehemaligen Bebauung wurden ausgebaut und die Aushubmaterialien
(anthropogene Auffullungen und geogene Sedimente) > Z 2 nach LAGA Bauschutt (1997) und sons-
tige Abfalle fachgerecht off-site entsorgt.
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Zur abfalltechnischen Deklaration des geplanten Aushubs wurde das Baufeld in Raster zu je
20 m x 20 m unterteilt. In den jeweiligen Rasterfeldern wurde die Auffillung mittels Baggerschurf
durchteuft. Aus dem entsprechenden Aushubmaterial wurde in Anlehnung an die LAGA PN 98 eine
reprasentative Mischprobe (MP-A-RF-#) erstellt, welche zun&chst auf die Parameter gemal LAGA
Bauschutt (1997) untersucht wurde. Je nach Erfordernis wurden die Analysen um den Parameter-
umfang der DepV erweitert. Bei hoher Auffullungsméachtigkeit wurde tiefenbezogen eine zweite
Mischprobe (MP-A-RF-#/2) erstellt und entsprechend untersucht. In Bereichen, in denen lediglich
geringméchtige Auffillungen vorhanden waren, wurde das Raster in der Flache vergroRRert. Die Er-
gebnisse der Baggerschirfe, bzw. die abfalltechnische Einstufung der einzelnen Rasterfelder sind in
Abb. 3 der Anlage | dargestellt.

Nach Vorliegen der Ergebnisse der Deklarationsanalytik erfolgte der rasterbezogene Aushub. Mate-
rial > Z 2 gemaR LAGA Bauschutt (1997) wurde im Zuge des Aushubs geladen und nach entspre-
chender abfalltechnischer Deklaration einer ordnungsgemafen off-site-Verwertung oder -Beseiti-
gung zugefihrt. Materialien < Z 2 wurden je nach Bedarf auf dem Grundstiick bereitgestellt, oder
ebenfalls off-site entsorgt. Falls wahrend der Aushubarbeiten innerhalb eines Rasters organoleptisch
auffalliges Aufflllungsmaterial angetroffen wurde, welches sich von dem im Zuge der Schurfbepro-
bung angetroffenem Material unterschied, wurde dieses vor Ort auf Haufwerk bereitgestellt und
zwecks abfalltechnischer Deklaration separat beprobt.

Fur die Flachenfreimessung zum Nachweis des Sanierungserfolgs wurde das gesamte Baufeld in
Raster zu je ca. 1.000 m2 unterteilt. In jedem Raster wurden 20 Einzelproben entnommen, die mittels
Homogenisierung zu einer Mischprobe (MP-FM-#) vereinigt wurden. Diese wurde anschlie3end auf
die Parameter der LAGA TR Boden (2004) untersucht. Bei Uberschreiten der Sanierungszielwerte
wurde die Freimessung nach flachigem Abziehen des entsprechenden Rasterfeldes wiederholt (MP-
FM-#/2). Die urspriingliche Freimessungsprobe dient in diesem Fall als Deklarationsanalytik fur das
aus dem Freimessungs-Rasterfeld zu entfernende Material.

Zur Zustandsfeststellung der Grenzbereiche des Areals wurden im Zuge der grenzscharfen Sanie-
rung umlaufend Mischproben der Boschungen entnommen, die ebenfalls auf die Parameter geman
LAGA TR Boden untersucht wurden.

Ein Wiedereinbau von Boden erfolgte dort, wo durch tiefreichende Auffillungshorizonte oder stoffli-
che Verunreinigungen innerhalb des gewachsenen Bodens der Mindestabstand von 1 m zum Grund-
wasserhdchststand (41,8 m NHN) unterschritten wurde. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten wurde
dabei vor allem auf gemanR Verbindlichkeitserklarung freigemessenes Geogen (Kiessande) innerhalb
der Flache verwendet. Die Zuweisung erfolgte in Abstimmung mit dem Auftraggeber, es wurde aus-
schlie3lich auf bereits sanierte und freigemessene Flachen zurtickgegriffen.
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Daruber hinaus musste zur hinreichenden Wiederverfillung bis 42,80 m NHN Boden extern angelie-
fert werden. Fiur den entsprechenden Aushub, der von anderen Baumal3nahmen innerhalb des Kol-
ner Stadtgebiets bezogen wurde, lagen M&P im Voraus Analyseberichte aus akkreditierten Labors
vor. Im Rahmen der Eigenuberwachung wurde der angelieferte Boden zudem mit einer Mischprobe
je 500 m3 untersucht. Die Probenahme erfolgte in Anlehnung an die LAGA PN 98. Der Einbau wurde
zudem gegenuber der zustandigen Fachbehdrde ordnungsgemal angezeigt.

Baubegleitend fand fiir die in der Verbindlichkeitserklarung Abs. 4.1.2 [27] ausgewiesenen Sanie-
rungsbereiche ein baubegleitendes Grundwassermonitoring [20 - 23] bzw. eine baubegleitende PID-
Uberwachung fiir Belastungsbereiche (z. B. SB 2.1, 2.3, 3.1, 3.3) statt.

Die Baugrubensohle wurde nach Abschluss der Sanierungsarbeiten hohenmafig (DHHN 2016) ein-
gemessen. Das entsprechende, auf Grundlage eines Multikopter-Uberfluges erstellte Hohenaufmaf
ist in Anlage |, Abb. 07 dargestellt.

Alle genannten und sonstigen Bestimmungen der Verbindlichkeitserklarung [27] und deren Ergén-
zung [28] wurden umgesetzt.

Samtliche Probenahmen zwecks Deklarations- und Identifikationsanalysen, Sanierungserfolgskon-
trollen, Zustandsfeststellungen, Uberpriifung von intern umgelagertem oder extern angeliefertem
Material hinsichtlich der Eignung zum Wiedereinbau erfolgten durch M&P.

Samtliche chemisch-physikalischen Analysen erfolgten im akkreditierten Labor Eurofins Umwelt
West, Wesseling, im Auftrag von M&P.

Der Umfang der Deklarationsanalysen zur externen Entsorgung erfolgte nach Mafl3gabe der Entsor-
gungsstellen.

Die Laborberichte sind als Anlage Il, die Probenahmeprotokolle als Anlage Il beigefiigt.

Die abschnittsweise Durchfiihrung der Arbeiten wird in der folgenden Tabelle 1 "Bauablauf" auf dem
Baufeld grob skizziert.

Tabelle 1: Bauablauf

Zeitraum MalRnahmen

Oktober 2019 Beginn Bodensanierung BAI

November 2019 Beginn Bodensanierung BAIll, Kampfmittelfreimessung Teilflache BAI
Dezember 2019 Fertigstellung Bodensanierung und Kampfmittelfreimessung BAI
Januar 2020 Beginn Bodensanierung BAII
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M&P

NGENIEURGESELLSCHAFT

Zeitraum
Februar 2020

April 2020

Juni 2020
August 2020
September 2020

Oktober 2020

November 2020
Dezember 2020
Januar 2021

Februar 2021
Marz 2021

April 2021

Mai 2021

Juni 2021
Juli 2021

MalRnahmen

Beginn Bodensanierung BA Schule / Sporthalle, voribergehende Einstel-
lung Bodensanierung BAII und BAIll nach Fertigstellung Teilflache

Kampfmittelfreimessung Teilflache BAIIl, Grundschule / Sporthalle, Fort-
setzung Bodensanierung BAlIlI, voribergehende Einstellung Bodensanie-
rung BA Schule / Sporthalle nach Fertigstellung Teilflache

Beginn Bodensanierung BA IV
Fortsetzung Bodensanierung BA Schule / Sporthalle

Vorubergehendes Einstellen Bodensanierung BAIl nach Fertigstellung
Teilflache, Kampfmittelfreimessung Teilfliche BA 11l und BA IV

Fertigstellung Bodensanierung BA Schule / Sporthalle

Fertigstellung Bodensanierung BA IV
Kampfmittelfreimessung Teilfliche BA | und BA Schule / Sporthalle

Beginn Bodensanierung BA Grundschule & Canli, Fortsetzung und Fer-
tigstellung Bodensanierung BAIlI, Kampfmittelfreimessung BA IV und
Schule / Sporthalle

Kampfmittelfreimessung BA 1ll, BA IV, BA Schule / Sporthalle

Vorubergehende Einstellung Bodensanierung BA Grundschule & Canli
nach Fertigstellung Teilflache, Kampfmittelfreimessung Teilflache BA |,
BA lll, BA Schule / Sporthalle

Kampfmittelfreimessung Teilflache BA II, BA 1ll, BAIV, BA Schule / Sport-
halle

Fortsetzung Bodensanierung BA Grundschule & Canli, Fertigstellung
Kampfmittelfreimessung BA II, BA 1ll, BA IV, BA Schule Sporthalle, BA
Grundschule und BA Canli

Fertigstellung Bodensanierung BA Grundschule & Canli

Fertigstellung Bodensanierung BA lll, Fertigstellung Kampfmittelfreimes-
sung BA | und BAIII

In den folgenden Kapiteln 6 - 12 werden die einzelnen Bauabschnitte detailliert behandelt. Eidr die
darin liegenden Sanierungsbereiche wurden gesondert Berichte zum Nachweis des Sanierungser-

folgs erstellt [12, 13, 16, 17, 18, 19, 20].

L
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6 Bauabschnitt 1

6.1 Allgemeine Daten

Der erste Bauabschnitt lasst sich wie folgt beschreiben:

Tabelle 2: Allgemeine Daten zum 1. Bauabschnitt

Grol3e in m2 (ca.) 38.060

Bearbeitungszeitraum Oktober 2019 - Dezember 2019

Auffillungsmachtigkeitinm | 0,3 - 3,2

Sanierungsbereiche SB 1.3 [12]

Die ca. 38.060 m2 umfassende Teilflache liegt im nordlichen Grundstiicksbereich und wurde als ers-
ter Bauabschnitt saniert. Die entsprechenden Téatigkeiten wurden im Oktober 2019 aufgenommen
und Ende Dezember 2019 abgeschlossen. In der Folgezeit wurden innerhalb des Bauabschnitts wie-
derholt kleinere Nachbesserungsarbeiten zur Erhaltung der Bdschungsstabilitat durchgefiihrt. Im
Zuge der Sanierungsarbeiten wurde hier der kiinftige Griinzug vorbereitet, auf dem in den folgenden
Monaten Aushubmaterial (Z 1.1., Z1.2, Z 2) und Baustoffrecyclingmaterial (RCL 1) fir die weitere
Verwendung (ErschlieBungsmalRnahmen, Anlegen von Grinstreifen) bereitgestellt wurde. Die Mach-
tigkeit der ehemals vorhandenen Auffiillungen innerhalb des Bauabschnitts variierte zwischen ca.
0,5 mund ca. 3,2 m. Im Bereich der ehemaligen Halle 142 wurde, abgesehen von einer 0,5 m mach-
tigen, organoleptisch unauffalligen Kiestragschicht keine Auffillung angetroffen. Im Auffillungs-Ras-
terfeld 44 (Ostlicher Bereich) wurde mit ca. 3,2 m die machtigste Auffillung erkundet. Diese war je-
doch lediglich kleinraumig vorhanden und ist auf die partielle Unterkellerung eines ehemaligen Be-
standsgebadudes zurtickzufiihren. Innerhalb des ersten Bauabschnittes liegt der Sanierungsbe-
reich 1.3 [12].

6.2 Auffullung

Die folgende Tabelle zeigt die dem ersten Bauabschnitt zugehdrigen Aufflllungs-Rasterfelder mit der
Materialzusammensetzung, der abfalltechnischen Einstufung sowie den, bzw. die jeweiligen Schlis-
selparameter.

Tabelle 3: Auffillungs-Rasterfelder innerhalb des 1. Bauabschnitts

Bezeichnun Reprisentiertes Material Gute nach LAGA TR Bo- Mafgebliche Parameter
9 P den (2004) / DepV (2013) far die Zuordnung
Auffiillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
MP-A-RF-001 > 10% (Beton, Ziegel, Schlacke, DK I Arsen (Eluat)
Asche)

L
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Bezeichnung

Reprasentiertes Material

Gute nach LAGA TR Bo-
den (2004) / DepV (2013)

MaRgebliche Parameter
fuir die Zuordnung

MP-A-RF-002

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z1.2

PAK

MP-A-RF-003

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z12

PAK

MP-A-RF-004

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z1.2

PAK

MP-A-RF-005

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z2

PAK

MP-A-RF-006

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z2

PAK

MP-A-RF-007

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-008

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z1.2

PAK

MP-A-RF-009

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z2

PAK

MP-A-RF-010

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Kupfer, Nickel, PAK

MP-A-RF-011

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z1.2

PAK

MP-A-RF-012

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z12

PAK

MP-A-RF-013

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z2

PAK

MP-A-RF-014

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-015

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z2

PAK

MP-A-RF-016

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-017

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z1.2

PAK
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Bezeichnung

Reprasentiertes Material

Gute nach LAGA TR Bo-
den (2004) / DepV (2013)

MaRgebliche Parameter
fuir die Zuordnung

MP-A-RF-018

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK |

PAK

MP-A-RF-019

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z2

PAK

MP-A-RF-020

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z2

PAK

MP-A-RF-021

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z2

PAK

MP-A-RF-022

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z2

PAK

MP-A-RF-023

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z2

PAK

MP-A-RF-024

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z11

PAK, Blei, Zink

MP-A-RF-025

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z1l1

PAK

MP-A-RF-026

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

PAK, Blei, Zink, Blei (Eluat)

MP-A-RF-027

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z2

PAK

MP-A-RF-028

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z2

PAK

MP-A-RF-029

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I

Blei

MP-A-RF-029/2

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK Il

Blei

MP-A-RF-030

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

DKl

Blei

MP-A-RF-031

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DKl

Chrom (Eluat)

MP-A-RF-032

Auffiillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z1.2

Blei
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Bezeichnung

Reprasentiertes Material

Gute nach LAGA TR Bo-
den (2004) / DepV (2013)

MaRgebliche Parameter
fuir die Zuordnung

MP-A-RF-033

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z1.2

Arsen

MP-A-RF-034

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

DK |

Blei

MP-A-RF-038

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z2

PAK

MP-A-RF-039

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z1.2

PAK

MP-A-RF-040

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z1.2

PAK

MP-A-RF-041

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

PAK, Blei (Eluat)

MP-A-RF-042

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-043

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-044

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-045

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z0

MP-A-RF-046

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z2

PAK

MP-A-RF-051

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Blei, Zink, PAK

MP-A-RF-053

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z12

Arsen (Eluat)

MP-A-RF-054

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z2

PAK

MP-A-RF-055

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z12

PAK, Arsen (Eluat)

MP-A-RF-056

Auffiillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Blei, Zink, PAK

Abschlussdokumentation Bodensanierung

BV Deutz-Quartiere, KdIn-Mihlheim



Seite 23 von 73

BV ,Deutz Quartiere”
Deutz-Muhlheimer-Strae, Koln Mihlheim M & P
- Dokumentation der Bodensanierung -

. NGENIEURGESELLSCHAFT
Bericht vom November 2021

Gite nach LAGA TR Bo- MaRgebliche Parameter

Bezeichnung Reprasentiertes Material den (2004) / DepV (2013) fiir die Zuordnung

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen 711 Blei, Cadmium, Zink, PAK,
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke, ’ EOX

Asche)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

MP-A-RF-057 Z1l1 Blei, Zink

MP-A-RF-235 Z1.1 Blei, Zink, Quecksilber, PAK

MP-A-RF-242 Z2 PAK

MP-A-RF-244

MP-A-RF-245 Z1.1 Blei, Cadmium, Kupfer

Insgesamt wurden im Zuge der Schiirfe zur abfalltechnischen Deklaration der einzelnen Raster stoff-
liche Beaufschlagungen nachgewiesen, die Einstufungen zwischen Z1.1 gemafll LAGA Bauschutt
und DKIIl gemafld DepV bedingen. Insgesamt hielten 40 der 53 Rasterfelder die Zuordnungswerte
< Z2 gemal LAGA Bauschultt ein, sodass bei 13 Rasterfeldern eine deponietechnische Verwertung
/ Entsorgung des Aushubs notwendig war. Deutlich erhdhte stoffliche Belastungen in Form von
Bleibeaufschlagungen wurden entlang der DanzierstraRe im &ufRersten westlichen Bereich sowie
zwischen GrinstralRe und Bergischer Ring im dstlichen Randbereich des Bauabschnitts detektiert.
Zudem waren einzelne kleinrdumige Bereiche im nérdlichen Teil des Bauabschnittes mit deutlich
erhohten Bleigehalten versehen, die den Z 2-Zuordnungswert der LAGA Bauschutt Uberschreiten.
Die haufigsten Schlisselparameter der schwacher belasteten Rasterfelder (< Z 2) sind PAK und Blei,
vereinzelt sind auch andere Schwermetalle wie Zink, Chrom, Arsen oder Quecksilber maf3geblich fur
die abfalltechnische Einstufung.
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6.3 Zustand Grundsticksgrenzen

An den Nachbargrundstiicken des 1. Bauabschnitts wurde im Zuge der Boschungsbeprobung fol-
gendes Material angetroffen:

Tabelle 4: Zustandsfeststellung der Grundstiicksgrenzen aufR3erhalb des 1. Bauabschnitts

Gute nach LAGA MaRgebliche Parameter fur die

Bezeichnung Reprasentiertes Material TR Boden (2004) Zuordnung

Auffullung, Sand, schluffig, kie-
MP-FM-BR-F- sig mit anthropogenen Fremdbe-
029030031 standteilen > 10% (Beton, Zie-
gel, Schlacke, Asche)
Auffullung, Sand, schluffig, kie-
sig mit anthropogenen Fremdbe-
standteilen > 10% (Beton, Zie-
gel, Schlacke, Asche)
Auffullung, Sand, schluffig, kie-
sig mit anthropogenen Fremdbe-
standteilen > 10% (Beton, Zie-
gel, Schlacke, Asche)
Auffillung, Sand, schluffig, kie-
sig mit anthropogenen Fremdbe-
standteilen > 10% (Beton, Zie-
gel, Schlacke, Asche)
Auffullung, Sand, schluffig, kie-
sig mit anthropogenen Fremdbe-
standteilen > 10% (Beton, Zie-
gel, Schlacke, Asche)
Auffillung, Sand, schluffig, kie-
MP-B-RF- sig mit anthropogenen Fremdbe-
4,24,26,27 standteilen > 10% (Beton, Zie-
gel, Schlacke, Asche)
Auffullung, Sand, schluffig, kie-
MP-B-RF- sig mit anthropogenen Fremdbe-
38,40,42,45 standteilen > 10% (Beton, Zie-
gel, Schlacke, Asche)
Auffullung, Sand, schluffig, kie-
sig mit anthropogenen Fremdbe-
standteilen > 10% (Beton, Zie-
gel, Schlacke, Asche)

>7Z2 Blei

MP-B-RF-1/12 Z2 Blei, Zink, PAK

MP-B-RF-13/18 Z2 Blei, PAK

MP-B-38/43 Z2 Blei, Zink, PAK

MP-B-RF-57+245 Z2 Blei, Zink, PAK

Z2 Blei, Zink, PAK

Z2 TOC, Blei, Zink

MP-B-RF-44-46 >Z72 Blei, Zink

In Ubereinstimmung mit den Rasterfeldern sind auch die Grenzbereiche unmittelbar auBerhalb des
Grundstuicks mit Blei beaufschlagt. Viele Bereiche weisen auRerdem erhdhte PAK- und Zinkgehalte
auf. Gemal LAGA TR Boden (2004) liegen die Mischproben aller Grenzbereiche mindestens im
Z 2-Bereich. Zwei Grenzabschnitte Giberschreiten den Z 2-Zuordnungswert. Dort wurden auch inner-
halb der Sanierungsflache Bleigehalte im DK-Bereich detektiert (Grenze Danzierstrafe und Bergi-
scher Ring).
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6.4 Freimessung nach Sanierung

In Tabelle 3 sind die Resultate der Freimessungen des Geogens nach Aushub der Auffullungen dar-
gestellt. Zudem ist der maf3gebliche Parameter angegeben, auf Grundlage dessen gegebenenfalls
Nacharbeiten mit anschlieRender erneuter Probenahme erforderlich waren.

Tabelle 5: Freimessungs-Rasterfelder innerhalb des 1. Bauabschnitts

Bezeichnun Représentiertes Material Gute nach LAGA MaRgebliche Parameter fiir die
9 P TR Boden (2004) Zuordnung

MP-EM-01 Kiessand und Hochflutiehm der 20 Lehm / Schiuff )
Niederterrasse des Rheins
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-02 derterrasse des Rheins Z 0 Lehm / Schiuff )

MP-EM-03 Kl_essand und Hochflutle_hm der 20 Lehm / Schiuff i
Niederterrasse des Rheins

MP-EM-04 Kiessand und Feinsand der Nie- 20 Lehm / Schiuff )
derterrasse des Rheins

MP-EM-05 Kl_essand und Hochflutle_hm der 70 Lehm / Schiuff i
Niederterrasse des Rheins

MP-EM-06 Kiessand und Felnse_tnd der Nie- 20 Lehm / Schiuff )
derterrasse des Rheins

MP-EM-07 Kiessand und Hochflutiehm der 20 Lehm / Schiuff )
Niederterrasse des Rheins

MP-EM-08 Kl_essand und Hochflutle_hm der 7 o Zink
Niederterrasse des Rheins

MP-EM-08N Kiessand und Felnse_tnd der Nie- 20 Lehm / Schiuff )
derterrasse des Rheins

MP-EM-09 Kiessand und Hochflutiehm der 20 Lehm / Schiuff )
Niederterrasse des Rheins

MP-EM-10 Kiessand und Felnse_tnd der Nie- 70 Lehm / Schiuff )
derterrasse des Rheins

MP-EM-11 Kl_essand und Hochflutle_hm der 20 Lehm / Schiuff )
Niederterrasse des Rheins

MP-EM-12 Kiessand und Feinsand der Nie- 20 Lehm / Schiuff )
derterrasse des Rheins

MP-EM-13 Kiessand und Felnse_\nd der Nie- 70 Lehm / Schiuff )
derterrasse des Rheins

MP-EM-14 Kiessand und Felnse_\nd der Nie- 20 Lehm / Schiuff )
derterrasse des Rheins

MP-EM-15 Kiessand und Hochflutiehm der 70 Sand )
Niederterrasse des Rheins

MP-EM-16 Kiessand und Felnse_\nd der Nie- 70 Lehm / Schiuff )
derterrasse des Rheins
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Bezeichnun Représentiertes Material Gute nach LAGA MaRgebliche Parameter fiir die
9 P TR Boden (2004) Zuordnung

MP-EM-17 Kiessand und Felnse_\nd der Nie- 70 Sand )
derterrasse des Rheins

MP-EM-18 Kiessand und Felnsa}nd der Nie- 20 Sand i
derterrasse des Rheins

MP-EM-19 Kiessand und Felnse_\nd der Nie- 20 Lehm / Schiuff )
derterrasse des Rheins

MP-EM-20 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 Sand )
derterrasse des Rheins
Kiessand und Hochflutiehm der .

MP-FM-21 Niederterrasse des Rheins 212 Blei (Eluat)

MP-EM-21-2 Kiessand und Hochflutiehm der 20 Lehm / Schiuff )
Niederterrasse des Rheins

MP-EM-22 Kiessand und Feinsand der Nie- 711 TOC
derterrasse des Rheins
Kiessand und Hochflutlehm der .

MP-FM-23 Niederterrasse des Rheins Z2 Blei, Zink

MP-EM-23-2 Kiessand und Hochflutiehm der 70 Sand )
Niederterrasse des Rheins

MP-EM-24 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 Lehm / Schiuff ;
derterrasse des Rheins

MP-EM-25 Kl_essand und Hochflutle_hm der 712 Sulfat
Niederterrasse des Rheins

MP-FM-25-1 Kiessand und Hochflutiehm der 70 Lehm / Schiuff ;
Niederterrasse des Rheins

MP-EM-26 Kiessand und Felnsa_\nd der Nie- 712 Sulfat
derterrasse des Rheins

MP-FM-26-1 Kiessand und Felnse_tnd der Nie- 70 Lehm / Schiuff )
derterrasse des Rheins

MP-EM-27 Kiessand und Hochflutiehm der 70 Lehm / Schiuff ;
Niederterrasse des Rheins

MP-FM-28 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 Lehm / Schiuff B
derterrasse des Rheins

MP-EM-29 Kiessand und Felnse_\nd der Nie- 712 Sulfat
derterrasse des Rheins

MP-FM-29-2 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 Lehm / Schiuff ;
derterrasse des Rheins

MP-EM-30 Kiessand und Felnse_md der Nie- 70 Sand )
derterrasse des Rheins

MP-EM-31 Kl_essand und Hochflutle_hm der 70 Lehm / Schiuff )
Niederterrasse des Rheins

MP-EM-32 K[essand und Hochflutlghm der 20 Lehm / Schiuff i
Niederterrasse des Rheins

Abschlussdokumentation Bodensanierung

BV Deutz-Quartiere, KdIn-Mihlheim



Seite 27 von 73

BV ,Deutz Quartiere”
Deutz-Mihlheimer-StraRe, K6In Miihlheim
- Dokumentation der Bodensanierung -

Bericht vom November 2021

M&P

NGENIEURGESELLSCHAFT

Gute nach LAGA

Bezeichnung Reprasentiertes Material TR Boden (2004)

MaRgebliche Parameter fiir die
Zuordnung

Kiessand und Hochflutlehm der

MP-FM-33 Niederterrasse des Rheins

Z 0 Lehm / Schluff

MP-EM-34 Kiessand und Felnsa}nd der Nie- 20 Sand
derterrasse des Rheins

MP-EM-47 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 Sand
derterrasse des Rheins

MP-EM-48 Kiessand und Feinsand der Nie- >792
derterrasse des Rheins

Blei 1.490 mg/kg

Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-48/2 derterrasse des Rheins

Z 0 Sand

MP-EM-110 Kiessand und Feinsand der Nie- 70
derterrasse des Rheins

MP-EM-118 Kiessand und Feinsand der Nie- 70
derterrasse des Rheins

Kiessand und Feinsand der Nie-
MP-FM-128 derterrasse des Rheins 20

Von den insgesamt 39 Freimessungs-Rasterfeldern, die innerhalb des 1. Bauabschnitts liegen, wur-
den bei 32 die Sanierungszielwerte nach Aushub der Auffiillung unterschritten. Bei den Ubrigen 7
Feldern wurden im Zuge der Freimessung stoffliche Belastung im oberen Bereich des Geogens fest-
gestellt. Die Uberschreitungen der Sanierungszielwerte sind in vier Rasterfeldern auf erhohte
Schwermetallgehalte zurtickzufiihren, bei den Gbrigen drei Rasterfeldern wurden leicht erhéhte Sul-
fatgehalte festgestellt. Dementsprechend wurden dort Nacharbeiten durchgefuhrt. Die Ergebnisse
der anschlieRend durchgefiihrten Zweitbeprobung zeigen, dass die beaufschlagten Bereiche erfolg-
reich entfernt wurden und somit letztlich der gesamte erste Bauabschnitt die Sanierungszielwerte

einhalt.
7 Bauabschnitt 2
7.1 Allgemeine Daten

Der zweite Bauabschnitt I1&sst sich wie folgt beschreiben:

Tabelle 6: Allgemeine Daten zum 2. Bauabschnitt

Grofde in m2 (ca.) 34.400
Bearbeitunaszeitraum Januar 2020 - September 2020
9 Januar 2021

Auffullungsmachtigkeitinm | 0,5 -4,0

SB1.2 [16], SB2.1 [18], SB2.2
[13], SB3.2 [13], SB4 [19]

Sanierungsbereiche
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Bauabschnitt 1l verlauft etwa parallel zur dstlichen Grundstiicksgrenze und umfasst ca. 34.400 mz,
Er schlie3t im Norden an BAI, im Westen an BAIIl und im Siiden an den BA Schule / Sporthalle an.
Im sidwestlichen Bereich verlauft zusatzlich ein schmaler Streifen in westliche Richtung bis zur
Deutz-Muhlheimer Straf3e. Die Sanierungsarbeiten begannen im Januar 2020. Die Auffullungen, die
dort zwischen 0,5 m und 4,0 m méachtig waren, wurden bis August 2020 entfernt . Im Zuge dessen
wurden auch der Sanierungsbereich SB2.1 sowie die innerhalb des Bauabschnitts liegenden Teilfla-
chen der Sanierungsbereiche SB1.2, SB2.2, SB3.2 und SB4 bearbeitet. Bei der Sanierung des SB2.1
(unterhalb der Auffillung) im September 2020 wurde festgestellt, dass dieser auch im Nachbargrund-
stiick vorhanden ist. Die Arbeiten wurden daraufhin unterbrochen. Nach Ricksprache mit dem Ei-
gentimer des angrenzenden Grundstiicks und Entwicklung eines Konzepts zur Erhaltung der dorti-
gen Standsicherheit wurden die Tatigkeiten im Januar 2021 wieder aufgenommen und innerhalb
weniger Tage fertiggestellt [18].

Innerhalb des Bauabschnitts Il wurden folgende Auffiillungs-Rasterfelder beprobt:

Tabelle 7: Auffullungs-Rasterfelder innerhalb des 2. Bauabschnitts

Gute nach LAGA TR Bo- Mafgebliche Parameter

Bezeichnung Repréasentiertes Material den (2004) / DepV (2013) fiir die Zuordnung

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
MP-A-RF-049 anthropogenen Fremdbestandteilen Z2 Quecksilber (Eluat)
> 10% (Beton, Ziegel)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffiillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

MP-A-RF-047 Z1.1 Blei (Eluat)

MP-A-RF-048 Z1l1 Blei, Kupfer, Zink, PAK

MP-A-RF-050 DK II* Blei (Eluat)

MP-A-RF-075 z1.2 Blei (Eluat)

MP-A-RF-076 Z1.1 PAK, PCB

MP-A-RF-077 DK | PAK

MP-A-RF-078 Z0 -
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INGENIEURGESELLSCHAFT

Bezeichnung

Reprasentiertes Material

Gute nach LAGA TR Bo-
den (2004) / DepV (2013)

MaRgebliche Parameter
fur die Zuordnung

MP-A-RF-079

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

PAK, Zink

MP-A-RF-080

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK

MP-A-RF-081

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

PAK, Sulfat

MP-A-RF-082

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Blei, Cadmium, Kupfer,
Zink, PAK

MP-A-RF-083

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-084

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

PAK

MP-A-RF-085

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z12

PAK

MP-A-RF-086

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK

MP-A-RF-087

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-088

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z12

PAK

MP-A-RF-089

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

PAK

MP-A-RF-090

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

Sulfat

MP-A-RF-091

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

EOX, PCB
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INGENIEURGESELLSCHAFT

Bezeichnung

Reprasentiertes Material

Gute nach LAGA TR Bo-
den (2004) / DepV (2013)

MaRgebliche Parameter
fuir die Zuordnung

MP-A-RF-092

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Blei (Eluat)

MP-A-RF-093

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

PAK

MP-A-RF-094

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

MKW

MP-A-RF-095

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Blei, Cadmium, Kupfer, Ni-
ckel, Zink, PAK, Sulfat

MP-A-RF-097

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-098

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I

MKW

MP-A-RF-099

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Blei, Zink, PAK

MP-A-RF-100

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK, EOX

MP-A-RF-101

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-102

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Blei, Kupfer, Zink, MKW,
PAK, EOX, Chlorid, Sulfat

MP-A-RF-103

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK, Blei

MP-A-RF-104

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z12

PCB

MP-A-RF-105

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DKl

PAK

Abschlussdokumentation Bodensanierung

BV Deutz-Quartiere, KdIn-Mihlheim



Seite 31 von 73

BV ,Deutz Quartiere”

Deutz-Muhlheimer-StraRe, Kdln Mihlheim
- Dokumentation der Bodensanierung -

Bericht vom November 2021

M&P

INGENIEURGESELLSCHAFT

Bezeichnung
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Gute nach LAGA TR Bo-
den (2004) / DepV (2013)

MaRgebliche Parameter
fur die Zuordnung

MP-A-RF-106

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z12

PAK, MKW

MP-A-RF-107

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei (Feststoff und Eluat)

MP-A-RF-108

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei (Feststoff)

MP-A-RF-109

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

PCB

MP-A-RF-110

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

PAK

MP-A-RF-111

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I

PAK

MP-A-RF-112

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK

MP-A-RF-119

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK, MKW, PCB

MP-A-RF-124

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I

MKW

MP-A-RF-125

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Blei, Kupfer, Zink, PAK

MP-A-RF-126

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK

MP-A-RF-130

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK

MP-A-RF-131

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

PAK, MKW
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MP-A-RF-132

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK

MP-A-RF-135

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

PAK

MP-A-RF-136

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

PAK

MP-A-RF-137

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK

MP-A-RF-138

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK

MP-A-RF-139

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Arsen (Eluat)

MP-A-RF-149

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK

MP-A-RF-150

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I

Blei (Eluat)

MP-A-RF-152

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z12

PAK

MP-A-RF-153

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei (Feststoff und Eluat)

MP-A-RF-154

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei (Feststoff und Eluat)

MP-A-RF-155

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z12

PAK

MP-A-RF-156

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei, Sulfat
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Gite nach LAGA TR Bo- MaRgebliche Parameter

Bezeichnung Reprasentiertes Material den (2004) / DepV (2013) fiir die Zuordnung

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

MP-A-RF-157 DK I* Blei (Feststoff und Eluat)

MP-A-RF-158 DK I* Blei

MP-A-RF-159 DK I* Blei (Feststoff und Eluat)

MP-A-RF-160 Z1l1 PAK, Blei, Zink

Von den insgesamt 64 Auffillungs-Rasterfeldern, die der BAIl umfasst, wurden 43 als < Z2 gemali
LAGA Bauschutt eingestuft. Besonders im noérdlichen und zentralen Teil wurden im Zuge der Unter-
suchung der Aufflillungsraster eher geringe stoffliche Belastungen festgestellt. Entlang des Bahn-
damms im sudostlichen Bereich des Bauabschnitts nimmt die Anzahl der Rasterfelder, deren Aufful-
lungen deponietechnisch entsorgt werden mussten, hingegen zu. Dies ist oftmals unter anderem auf
erhohte Bleigehalte zurtickzufiihren. Die hochste Dichte an Rasterfeldern, die gemaR Deponiever-
ordnung eingestuft werden mussten, befindet sich im westlichen Teil, der auf die Deutz-Muhlheimer
StraRe zulauft. Diese Flache liegt innerhalb des SB4, in Ubereinstimmung mit den Voruntersuchun-
gen wurden hier im Rahmen der Schurfaktion zur abfalltechnischen Deklaration der Auffillung deut-
lich erh6hte Bleigehalte nachgewiesen, die durchweg den Zuordnungswert des Gefahrlichkeitskrite-
riums Uberschreiten.

7.2 Zustand Grundsticksgrenzen

An den im 2. Bauabschnitt vorhandenen AufRengrenzen wurde im Zuge der Boschungsbeprobung
zur Zustandsfeststellung innerhalb der anliegenden Grundstiicke folgendes Material angetroffen:

Tabelle 8: Zustandsfeststellung der Grundstiicksgrenzen aul3erhalb des 2. Bauabschnitts

Bezeichnun Reprisentiertes Material Guite nach LAGA Mafgebliche Parameter fiir die
9 P TR Boden (2004) Zuordnung
Auffullung, Sand, schluffig, kie-
R.o1. sig mit anthropogenen Fremdbe- .
MP-B-91-99 standteilen > 10% (Beton, Zie- >22 Blei, PAK
gel, Schlacke, Asche)

Abschlussdokumentation Bodensanierung
BV Deutz-Quartiere, KdIn-Mihlheim



Seite 34 von 73

BV ,Deutz Quartiere”

Deutz-Muhlheimer-StraRe, Kdln Mihlheim
- Dokumentation der Bodensanierung -

Bericht vom November 2021

M&P

NGENIEURGESELLSCHAFT

Bezeichnung

Reprasentiertes Material

Gute nach LAGA
TR Boden (2004)

MaRgebliche Parameter fiir die
Zuordnung

MP-B-RF-47+78

Auffullung, Sand, schluffig, kie-
sig mit anthropogenen Fremdbe-
standteilen > 10% (Beton, Zie-
gel, Schlacke, Asche)

Z11

MKW, Zink

MP-B-RF-
81,83,85

Auffillung, Sand, schluffig, kie-
sig mit anthropogenen Fremdbe-
standteilen > 10% (Beton, Zie-
gel, Schlacke, Asche)

>72

LHKW

MP-B-RF-86+126

Auffullung, Sand, schluffig, kie-
sig mit anthropogenen Fremdbe-
standteilen > 10% (Beton, Zie-
gel, Schlacke, Asche)

Z2

PCB, PAK

MP-B-101-118

Auffullung, Sand, schluffig, kie-
sig mit anthropogenen Fremdbe-
standteilen > 10% (Beton, Zie-
gel, Schlacke, Asche)

Z2

Blei, Zink

MP-B65-SB2.1

Auffullung, Sand, schluffig, kie-
sig mit anthropogenen Fremdbe-
standteilen > 10% (Beton, Zie-
gel, Schlacke, Asche)

>72

MKW

Abgesehen von der Probe MP-B-RF-47+78, welche die jeweiligen Z 1-Zuordnungswerte geman
LAGA TR Boden einhélt, zeigen alle Proben stoffliche Beaufschlagungen, die mindestens im Z 2-
Bereich der LAGA TR Boden liegen. Die Probe MP-B65-SB-2.1 liegt innerhalb des Sanierungsbe-
reichs 2.1. Dort wurden im Zuge der Zustandsfeststellung im Grundstticksgrenzbereich 1.200 mg/kg
MKW festgestellt.

7.3 Freimessungen

Innerhalb des 2. Bauabschnitts wurden folgende Freimessungs-Rasterfelder erstellt und untersucht:

Tabelle 9: Freimessungs-Rasterfelder innerhalb des 2. Bauabschnitts

Gute nach LAGA
TR Boden (2004)

Mafgebliche Parameter fiir die

Bezeichnung Zuordnung

Repréasentiertes Material

Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-38 derterrasse des Rheins Z0 Sand i

MP-FM-39 Kiessand und Hochflutiehm der 70 Lehm / Schiuff ;
Niederterrasse des Rheins

MP-EM-40 Kiessand und Hochflutlehm der 7 0 Lehm / Schiuff }

Niederterrasse des Rheins

MP-EM-41 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-42 derterrasse des Rheins

Z21.2 Sulfat
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Gute nach LAGA MaRgebliche Parameter fiir die

Bezeichnung Repréasentiertes Material TR Boden (2004) Zuordnung

MP-EM-42/2 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-43 Kiessand und Felnse}nd der Nie- 712 Sulfat
derterrasse des Rheins

MP-EM-43/2 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-44 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-45 derterrasse des Rheins

Z0 -

MP-EM-46 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

Kiessand und Feinsand der Nie-
MP-FM-55 derterrasse des Rheins z2 PCB 0,21 mg/kg

Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-55/2 derterrasse des Rheins

Z0 -

MP-EM-56 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-57 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-58 Kiessand und Felnse_tnd der Nie- 70 )
derterrasse des Rheins

MP-EM-59 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-60 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-61 Kiessand und Felnse_tnd der Nie- 70 )
derterrasse des Rheins

MP-EM-62 Kiessand und Feinsand der Nie- 20 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-63 Kiessand und Feinsand der Nie- 712 Sulfat
derterrasse des Rheins

MP-EM-63/2 Kiessand und Felnse_\nd der Nie- 70 )
derterrasse des Rheins

MP-EM-64 Kiessand und Feinsand der Nie- 20 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-65 Kiessand und Feinsand der Nie- 20 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-66 Kiessand und Felnse_\nd der Nie- 70 )
derterrasse des Rheins

MP-EM-67 Kiessand und Felnse}nd der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins
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Gute nach LAGA MaRgebliche Parameter fiir die

Bezeichnung Repréasentiertes Material TR Boden (2004) Zuordnung

MP-EM-68 Kiessand und Felnse_\nd der Nie- 70 )
derterrasse des Rheins

MP-EM-78 Kiessand und Felnse}nd der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-79 Kiessand und Feinsand der Nie- 5792 Blei
derterrasse des Rheins

Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-79/2 derterrasse des Rheins Z0 i
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-80 derterrasse des Rheins Z0 )

MP-EM-81 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-82 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-83 Kiessand und Feinsand der Nie- 7 o Zink

derterrasse des Rheins

MP-EM-83/2 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-84 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-86 Kiessand und Felnse_tnd der Nie- 70 )
derterrasse des Rheins

Kiessand und Hochflutlehm der

Niederterrasse des Rheins Z 0 Lehm / Schiuff )

MP-FM-87

Kiessand und Hochflutlehm der
MP-FM-88 Niederterrasse des Rheins 20 i

MP-EM-89 Kiessand und Felnse_tnd der Nie- 70 )
derterrasse des Rheins

MP-EM-91 Kiessand und Feinsand der Nie- 20 i
derterrasse des Rheins

Innerhalb des BAII befinden sich insgesamt 35 Freimessungs-Rasterfelder. Sechs dieser Felder wie-
sen auch nach der Entfernung der jeweiligen Auffillungshorizonte noch stoffliche Beaufschlagungen
auf. So wurden innerhalb der Felder FM-42, FM-43 und FM-63 leicht erhéhte Sulfatkonzentrationen
nachgewiesen, die jeweils im Z1.2-Bereich der LAGA TR Boden (2004) liegen. Rasterfeld FM-55
wies eine leichte PCB-Beaufschlagung im Z 2-Bereich auf. In Rasterfeld FM-79, welches innerhalb
des SB4 liegt, wurden in den obersten Zentimetern des Geogens noch Bleigehalte detektiert, die den
Z 2-Zuordnungswert der LAGA TR Boden um ein Vielfaches tberschreiten. Freimessungs-Rasterfeld
83 wies nach Entfernung des Auffullungshorizonts geringe Zinkbeaufschlagungen auf, die im Z 0*-
Bereich der LAGATR Boden (2004) liegen. Alle sechs Rasterfelder halten nach einmaligem
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Nacharbeiten und anschlieRender erneuter Probenahme die jeweiligen Z 0-Zuordnungswerte der

LAGA TR Boden (2004) ein.
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8 Bauabschnitt 3

8.1 Allgemeine Daten

Der dritte Bauabschnitt lasst sich wie folgt beschreiben:

Tabelle 10: Allgemeine Daten zum 3. Bauabschnitt

Grof3e in m2 (ca.) 40.960

10.2019 - 02.2020
04.2020 - 07.2021

Auffillungsmachtigkeitinm | 0,7 - 4,1

Bearbeitungszeitraum

Sanierungsbereiche SB3.3[19], SB4 [19]

Mit anndhernd 41.000 m2 ist der dritte Bauabschnitt der gré3te innerhalb der Gesamtflache. Der Be-
reich schlief3t stidlich des ersten und westlich sowie nordlich des zweiten Bauabschnitts an. Im Wes-
ten bildet die Deutz-Mihlheimer-StraRe sowie die daran liegenden Bestandsgebaude die Begren-
zung. Die Arbeiten im BAIIl wurden entlang der Deutz-Muhlheimer Straf3e im Oktober 2019 begon-
nen. Die Tatigkeiten in diesem Bereich (Rasterfelder 34 - 37) wurden im Februar 2020 abgeschlos-
sen. Ab April 2020 wurde die Sanierung im Stden von BAIll gestartet, wenig spater wurden die Ar-
beiten auch im noérdlichen Bereich aufgenommen. Letztlich ist die lange Dauer der Sanierungstatig-
keiten auf den Olschaden im Zentrum des Bauabschnitts zurtickzufiihren, der erst im Zuge der Aus-
hubarbeiten in seinem vollen Ausmafd aufgenommen, bzw. eingegrenzt werden konnte. Die Méach-
tigkeit der Auffullungen im BAIll liegt zwischen 0,7 m (RF 36) und 4,1 m (RF 164). Durch den bis in
den grundwassergeséttigten Bereich reichenden Olschaden musste im BAIIl neben den Auffiillungen
auch eine grof3e Menge gewachsener Boden ausgehoben und beseitigt werden [19].

Folgende Auffillungs-Rasterfelder wurden im BAIIl aufgenommen:

Tabelle 11: Auffillungs-Rasterfelder innerhalb des 3. Bauabschnitts

Gute nach LAGA TR Bo- Mafgebliche Parameter

Bezeichnung Reprasentiertes Material den (2004) / DepV (2013) fir die Zuordnung

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
MP-A-RF-035 anthropogenen Fremdbestandteilen Z1.2 Sulfat
> 10% (Beton, Ziegel)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
MP-A-RF-036 anthropogenen Fremdbestandteilen DK I Blei
> 10% (Beton, Ziegel)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
MP-A-RF-036-2 | anthropogenen Fremdbestandteilen DK 1l Blei
> 10% (Beton, Ziegel)

L
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Bezeichnung

Reprasentiertes Material

Gute nach LAGA TR Bo-
den (2004) / DepV (2013)

MaRgebliche Parameter
fur die Zuordnung

MP-A-RF-037

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z1.2

Arsen

MP-A-RF-052

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel)

Z12

PAK

MP-A-RF-096

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z11/DKI*

Blei, Zink

MP-A-RF-161

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

PAK

MP-A-RF-162

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-163

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-164

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-165

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-166

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-167

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.1

PAK, Blei, Cadmium

MP-A-RF-168

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK |

Zink (Eluat)

MP-A-RF-169

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DKl

Sulfat

MP-A-RF-170

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DKl

PAK

MP-A-RF-171

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

EOX
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Bezeichnung

Reprasentiertes Material

Gute nach LAGA TR Bo-
den (2004) / DepV (2013)

MaRgebliche Parameter
fur die Zuordnung

MP-A-RF-172

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z12

EOX

MP-A-RF-173

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

EOX

MP-A-RF-174

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

MKW, PAK, EOX

MP-A-RF-175

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK

MP-A-RF-176

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

PAK

MP-A-RF-177

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

EOX

MP-A-RF-178

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK

MP-A-RF-179

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK

MP-A-RF-180

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

EOX, Sulfat

MP-A-RF-181

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK |

PAK

MP-A-RF-182

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DKl

MKW

MP-A-RF-183

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z12

PAK

MP-A-RF-184

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

Sulfat
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Bezeichnung

Reprasentiertes Material

Gute nach LAGA TR Bo-
den (2004) / DepV (2013)

MaRgebliche Parameter
fur die Zuordnung

MP-A-RF-185

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

MKW

MP-A-RF-186

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

PAK

MP-A-RF-187

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

PAK

MP-A-RF-188

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Kupfer, Zink, EOX

MP-A-RF-189

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Blei, Zink, PAK, EOX

MP-A-RF-190

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

EOX

MP-A-RF-191

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK |

MKW

MP-A-RF-192

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I

Arsen (Eluat)

MP-A-RF-193

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK |

PCB

MP-A-RF-194

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z12

PCB

MP-A-RF-195

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei, Chrom (Eluat)

MP-A-RF-196

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I

MKW

MP-A-RF-197

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK Il

MKW
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den (2004) / DepV (2013)

MaRgebliche Parameter
fuir die Zuordnung

MP-A-RF-198

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK |

MKW

MP-A-RF-199

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Arsen, Blei, Kupfer, Queck-
silber, Zink, MKW

MP-A-RF-200

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK |

PAK

MP-A-RF-201

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Blei, Zink, PAK, Sulfat

MP-A-RF-202

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK |

MKW

MP-A-RF-203

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

PAK

MP-A-RF-204

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei (Feststoff und Eluat),
PAK

MP-A-RF-205

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK II*

lipophile Stoffe, Blei

MP-A-RF-206

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I

MKW, lipophile Stoffe

MP-A-RF-207

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I

lipophile Stoffe

MP-A-RF-213

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

MKW, Blei

MP-A-RF-214/1

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2 (DK 0)

PAK, MKW

MP-A-RF-214/2

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.1

PAK, Blei, Zink
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MP-A-RF-215

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2 (DK 0)

PAK

MP-A-RF-216

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I

Blei (Eluat)

MP-A-RF-217

Aufflllung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2 (DK 0)

PAK

MP-A-RF-218

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z 1.2 (DK 0)

PAK

MP-A-RF-219

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Blei, Cadmium, Kupfer,
Zink, PAK

MP-A-RF-220

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Zink

MP-A-RF-221

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z 1.2 (DK 0)

EOX

MP-A-RF-222

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Sulfat, Blei

MP-A-RF-223

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei (Feststoff und Eluat),
Phenolindex

MP-A-RF-224

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK

MP-A-RF-225

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

PAK

MP-A-RF-226

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-227

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK II*

Blei, lipophile Stoffe

Abschlussdokumentation Bodensanierung
BV Deutz-Quartiere, KdIn-Mihlheim




Seite 44 von 73

BV ,Deutz Quartiere”

Deutz-Muhlheimer-StraRe, Kdln Mihlheim
- Dokumentation der Bodensanierung -

Bericht vom November 2021

M&P

INGENIEURGESELLSCHAFT

Bezeichnung

Reprasentiertes Material

Gute nach LAGA TR Bo-
den (2004) / DepV (2013)

MaRgebliche Parameter
fuir die Zuordnung

MP-A-RF-228

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z12

MKW, Arsen (Eluat), Blei
(Eluat)

MP-A-RF-229

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK

MP-A-RF-230

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Blei, Cadmium, Quecksilber,
Zink, PAK

MP-A-RF-231

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Blei, Cadmium, Kupfer,
Zink, PAK

MP-A-RF-232

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Blei, Cadmium, Zink, PCB,
PAK

MP-A-RF-233

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

PAK

MP-A-RF-234

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-236

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

Pak, Arsen (Eluat)

MP-A-RF-237

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK

MP-A-RF-238

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Blei, Cadmium, Zink

MP-A-RF-239

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2 (DK 0)

PAK

MP-A-RF-240

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z 2 (DK 1)

Sulfat

MP-A-RF-241

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z 1.2 (DKI)

Arsen, lipophile Stoffe
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Bezeichnun Reprisentiertes Material Gite nach LAGA TR Bo- MaRgebliche Parameter
9 P den (2004) / DepV (2013) fuir die Zuordnung
Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen . .
MP-A-RF-243 > 10% (Beton, Ziegel, Schlacke, Z11 Arsen, Blei, Kupfer, Zink
Asche)

Wahrend im westlichen sowie im dufR3ersten nordlichen Bereich kaum Auffillungen angetroffen wur-
den, die eine deponietechnische Einstufung bedingen, musste im stdlichen und im zentralen Bereich
die Uberwiegende Anzahl an Rasterfeldern nach DepV eingestuft werden. Im Siden (SB4) ist dies
vor allem auf erhdhte Bleigehalte zurtickzufiihren. Im Zentrum des Bauabschnitts wurden vor allem
MKW oder extrahierbare lipophile Stoffe, die als Abbauprodukt ebenfalls mit dem Olschaden in Ver-
bindung zu bringen sind, als Schllsselparameter detektiert. Gangige Schliisselparameter der weni-
ger beaufschlagten und nach LAGA Bauschutt deklarierbaren Rasterfelder sind in Ubereinstimmung
mit dem gesamten Grundstiick PAK und verschiedene Schwermetalle. Aufféllig ist, dass im auf3ers-
ten nordlichen Bereich von BAIIl haufig die EOX-Gehalte der Auffillungen ausschlaggebend fir die
Einstufung sind.

Unmittelbar hinter den Grundstucksgrenzen wurde folgendes Material angetroffen:

Tabelle 12: Zustandsfeststellung der Grundstiicksgrenzen auf3erhalb des 3. Bauabschnitts

Gute nach LAGA MaRgebliche Parameter fir die

Bezeichnung Représentiertes Material TR Boden (2004) Zuordnung

Auffullung, Sand, schluffig, kie-
sig mit anthropogenen Fremd-
bestandteilen > 10% (Beton,
Ziegel, Schlacke, Asche)
Auffullung, Sand, schluffig, kie-
sig mit anthropogenen Fremd-
bestandteilen > 10% (Beton,
Ziegel, Schlacke, Asche)

MP-20191210-1 Z0* Nickel

MP-B-RF-187-190 Z2 Blei, Zink, PAK

Entlang der Deutz-Muhlheimer Straf3e wurden nur schwache stoffliche Belastungen in Form von Ni-
ckel angetroffen. Der Z 1-Zuordnungswert gemal LAGA TR Boden (2004) wird eingehalten. An der
von Nordwest nach Sudwest verlaufenden Grenze entlang der verbliebenen Bestandsgebaude (Ras-
terfelder 187 - 190) wurden Blei-, Zink- und PAK-Gehalte ermittelt, die im Z 2-Bereich der LAGA TR
Boden (2004) liegen. Die sudostlich der Bestandsgebaude etwa parallel zur Deutz-Muahlheimer
StralRe anschlieRende Grenze konnte nicht untersucht werden, da dort ein noch aktiver Mischwas-
serkanal liegt und keine grenzscharfe Sanierung durchgefihrt werden konnte.

Innerhalb des BAIIl wurden folgende Freimessungs-Rasterfelder untersucht:
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Tabelle 13: Freimessungs-Rasterfelder innerhalb des 3. Bauabschnitts

Bezeichnun Reprisentiertes Material Gite nach LAGA MaRgebliche Parameter fur die
9 P TR Boden (2004) Zuordnung

Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-35 derterrasse des Rheins Z 0 Sand )
Kiessand und Hochflutlehm der

MP-FM-36 Niederterrasse des Rheins Z 0 Lehm / Schluff )
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-37 derterrasse des Rheins Z 0 Sand -
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-49 derterrasse des Rheins Z0 -
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-50 derterrasse des Rheins Z0 -
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-85 derterrasse des Rheins Z0 -
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-90 derterrasse des Rheins Z0 -
Kiessand und Hochflutlehm der

MP-FM-92 Niederterrasse des Rheins Z 0 Lehm / Schiuff )
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-93 derterrasse des Rheins Z0 -
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-94 derterrasse des Rheins Z0 -
Kiessand und Feinsand der Nie- ]

MP-FM-95 derterrasse des Rheins >Z2 Blei 1.290 mg/kg
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-95/2 derterrasse des Rheins Z0 -
Kiessand und Hochflutiehm der

MP-FM-96 Niederterrasse des Rheins Z0 -
Kiessand und Hochflutlehm der

MP-FM-97 Niederterrasse des Rheins Z 0 Lehm / Schluff -
Kiessand und Hochflutlehm der

MP-FM-98 Niederterrasse des Rheins Z11 PCB 0,09 mg/kg
Kiessand und Hochflutiehm der

MP-FM-98/2 Niederterrasse des Rheins Z0 -
Kiessand und Hochflutiehm der )

MP-FM-99 Niederterrasse des Rheins >72 Cyanide 280 pg/l
Kiessand und Hochflutlehm der

MP-FM-99/2 Niederterrasse des Rheins Z0 )
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-109 derterrasse des Rheins Z0 -
Kiessand und Hochflutlehm der

MP-FM-112 Niederterrasse des Rheins Z 0 Lehm / Schiuff -
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-114 derterrasse des Rheins Z0 -

Abschlussdokumentation Bodensanierung

BV Deutz-Quartiere, KdIn-Mihlheim




Seite 47 von 73

BV ,Deutz Quartiere”
Deutz-Muhlheimer-Strae, Koln Mihlheim M & P
- Dokumentation der Bodensanierung -

NGENIEURGESELLSCHAFT

Bericht vom November 2021

. . . . Gute nach LAGA MaRgebliche Parameter fiir die

Bezeichnung Reprasentiertes Material TR Boden (2004) Zuordnung
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-115 derterrasse des Rheins Z0 -
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-116 derterrasse des Rheins Z0 -
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-117 derterrasse des Rheins Z0 )
Kiessand und Feinsand der Nie- )

MP-FM-119 derterrasse des Rheins z2 Blei 306 mglkg
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-119/2 derterrasse des Rheins Z0 -
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-123 derterrasse des Rheins Z0 -
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-124 derterrasse des Rheins Z0 -
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-125 derterrasse des Rheins Z0 -

MP-EM-126 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-127 derterrasse des Rheins Z11 Blei 94 mg/kg
Kiessand und Feinsand der Nie- )

MP-FM-127/2 derterrasse des Rheins Z2 Blei 263 mg/kg
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-127/3 derterrasse des Rheins Z0 -
Kiessand und Hochflutiehm der

MP-FM-129 Niederterrasse des Rheins 20 -
Kiessand und Feinsand der Nie- )

MP-FM-130 derterrasse des Rheins Z11 Blei 49 mg/kg
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-130/2 derterrasse des Rheins Z0 -
Kiessand und Feinsand der Nie- )

MP-FM-131 derterrasse des Rheins 211 Blei 86 mglkg
Kiessand und Feinsand der Nie- )

MP-FM-131/2 derterrasse des Rheins z11 Blei 57 mg/kg
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-131/3 derterrasse des Rheins Z0 -
Kiessand und Feinsand der Nie- )

MP-FM-132 derterrasse des Rheins z1.1 Zink 176 mg/kg

Kiessand und Feinsand der Nie- )
MP-FM-132/2 derterrasse des Rheins Z1l1 Zink 72 mg/kg

Kiessand und Feinsand der Nie-
MP-FM-132/3 derterrasse des Rheins Z0 -
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. . . . Gute nach LAGA MaRgebliche Parameter fiir die

Bezeichnung Reprasentiertes Material TR Boden (2004) Zuordnung
Kiessand und Feinsand der Nie- .

MP-FM-133 derterrasse des Rheins Z11 Blei 70 mg/kg
Kiessand und Feinsand der Nie- ]

MP-FM-133/2 derterrasse des Rheins Z2 Cadmium 4,7 mg/kg
Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-133/3 derterrasse des Rheins Z0 -
Kiessand und Hochflutlehm der

MP-FM-134 Niederterrasse des Rheins Z0 )
Kiessand und Hochflutlehm der

MP-FM-135 Niederterrasse des Rheins Z0 :

In BAIIl wurden 34 Freimessungs-Rasterfelder ausgesteckt und untersucht. Im zentralen Bereich
befand sich der MKW-Schaden, infolgedessen Sanierung eine umfangreiche Wiederverfillung not-
wendig wurde. Der Sanierungsnachweis in diesem Teil wurde tber Bohrungen erbracht [19]. Zur
Verfullung wurde Material aus bereits erfolgreich freigemessenen Bereichen verwendet, zudem
wurde extern Material angeliefert, welches anhand einer Mischprobe je 500 m3 untersucht wurde
(siehe Kapitel 12). Dementsprechend wurde dort abweichend keine Oberflachenfreimessung durch-
gefuhrt. Von den 34 Freimessungs-Rasterfeldern konnten 25 Felder nach Aushub der Auffillungen
erfolgreich freigemessen werden. In 5 weiteren Feldern konnte der Sanierungserfolg nach einmali-
gem Abziehen des Geogens durch die Zweitmessung belegt werden. In den Rasterfeldern FM-127,
FM-131, FM-132 und FM-133, die allesamt innerhalb von SB4 liegen, war ein wiederholtes Abziehen
des Geogens aufgrund von Schwermetallbelastungen notwendig, um die Sanierungszielwerte zu er-
reichen.
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9 Bauabschnitt 4

9.1 Allgemeine Daten

Der vierte Bauabschnitt l&sst sich wie folgt beschreiben:

Tabelle 14: Allgemeine Daten zum 4. Bauabschnitt

Grof3e in m2 (ca.)

7.820

Sanierungszeitraum

Juni 2020 - November 2020

Auffillungsmachtigkeitinm | 0,5 - 3,5

Sanierungsbereiche SB3.1[16]

Der vierte Bauabschnitt befindet sich im stidwestlichen Grundstiicksbereich und wird im Norden von
der Deutz-Muhlheimer Stral3e und im Osten von den Bauabschnitten BAIl sowie BA Schule / Sport-
halle begrenzt. Im Stiden und Westen schlieen die beiden Denkmalhallen an. Zwischen den Ge-
bauden befindet sich eine ehemalige Werkszufahrt, die zur Deutz-Muhlheimer Stral3e fuhrt. Der
Grol3teil der Sanierungsarbeiten wurde zwischen Juni und November 2020 durchgefiihrt. Im An-
schluss wurden vereinzelt kleinere Nacharbeiten, auch zur Wiederherstellung der Béschungen ent-
lang der Denkmalhallen durchgefiihrt. Im Zuge der Bodensanierung wurden dort Auffillungen zwi-
schen 0,5 m und 3,5 m Machtigkeit angetroffen. Die tiefreichenden Aufflllungshorizonte sind auf
Uberdeckte Kellergeschosse der ehemaligen Bestandsbebauung zuriickzufihren. Der Nachweis zur
Sanierung des innerhalb des Bauabschnitts liegenden SB3.1 (Lackierkabine) ist in [13] dargestellt.

Innerhalb des vierten Bauabschnitts liegen folgende Auffullungsrasterfelder:

Tabelle 15: Auffullungs-Rasterfelder innerhalb des 4. Bauabschnitts

Bezeichnung

Reprasentiertes Material

Gute nach LAGA TR Bo-
den (2004) / DepV (2013)

Mafgebliche Parameter
fur die Zuordnung

MP-A-RF-060

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK

MP-A-RF-061

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z0

MP-A-RF-062

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

MKW
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Bezeichnung

Reprasentiertes Material

Gute nach LAGA TR Bo-
den (2004) / DepV (2013)

MaRgebliche Parameter
fur die Zuordnung

MP-A-RF-063

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

MKW

MP-A-RF-067

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

MKW

MP-A-RF-068

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

PAK

MP-A-RF-069

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK |

Sulfat, extr. lipophile Stoffe

MP-A-RF-070

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I

extr. lipophile Stoffe

MP-A-RF-071

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

MKW

MP-A-RF-072

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Blei, Kupfer, Nickel, MKW,
PAK

MP-A-RF-073

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

MKW

MP-A-RF-074

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z0

MP-A-RF-120

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

PAK

MP-A-RF-121

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

PAK, Blei (Eluat)

MP-A-RF-147

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Blei (Feststoff und Eluat),
Zink, PAK

MP-A-RF-148

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.1

Blei, Zink, PAK, PCB
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Die stofflichen Beaufschlagungen der Auffullungen innerhalb der Rasterfelder sind vergleichsweise
gering, sodass grof3tenteils eine Verwertung gemall LAGA TR Boden mdglich ist. Die Belastungen
gehen zumeist auf erhéhte PAK- oder MKW-Gehalte zuriick, teilweise wurden erhéhte Schwerme-
talle nachgewiesen. Lediglich das Material innerhalb Rasterfelder RF-69 und RF-70 im zentralen
Bereich des BA4 mussten deponietechnisch entsorgt werden. Vornehmlich durch erhéhte Sulfatge-
halte mussten die Restparameter der DepV ermittelt werden. Im Zuge dessen wurden auch erhéhte
Gehalte an extrahierbaren lipophilen Stoffen als maRRgebliche Parameter fur die Einstufung nachge-
wiesen.

Die Probenahme in den Grundstiicks-Grenzbereichen des vierten Bauabschnitts zeigt folgende Er-
gebnisse:

Tabelle 16: Zustandsfeststellung der Grundstiicksgrenzen auferhalb des 4. Bauabschnitts

Gute nach LAGA MaRgebliche Parameter fur die

Bezeichnung Reprasentiertes Material TR Boden (2004) Zuordnung

Auffullung, Sand, schluffig, kie-
sig mit anthropogenen Fremd-
bestandteilen > 10% (Beton,
Ziegel, Schlacke, Asche)
Auffullung, Sand, schluffig, kie-
sig mit anthropogenen Fremd- 72 Blei, Zink (Feststoff und Eluat),
bestandteilen > 10% (Beton, TOC

Ziegel, Schlacke, Asche)

MP-B-120 Z2 Blei

MP-B-RF-148

Der vierte Bauabschnitt weist aufgrund seiner Lage innerhalb des Grundstiicks lediglich 3 kleinere
Grenzbereiche auf. Die ca. 12 m - 15 m breite Werkszufahrt im stdwestlichen Bereich konnte auf-
grund vorhandener Kanalbauwerke sowie Kellerraumlichkeiten der Denkmalhalle nicht grenzscharf
saniert werden. Das entsprechende Auffullungsraster RF-121 wurde aufgrund von PAK- und Bleibe-
lastungen (Blei im Eluat erhoht) als Z 1.2-Material gemall LAGA Bauschutt eingestuft. GemaR LAGA
TR Boden ist die Auffullung als Z 2-Material zu bewerten. Die Mischproben der beiden im nérdlichen
Bereich verorteten Grundstiicks-Grenzabschnitte liegen ebenfalls im Z 2-Bereich geméal? LAGA TR
Boden.

Im vierten Bauabschnitt wurden die folgenden Freimessungsraster beprobt:

Tabelle 17: Freimessungs-Rasterfelder innerhalb des 4. Bauabschnitts

Gute nach LAGA Mafgebliche Parameter fur die

Bezeichnung Repréasentiertes Material TR Boden (2004) Zuordnung

MP-EM-101 Kiessand und Felnsa_md der Nie- 70 )
derterrasse des Rheins
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Gite nach LAGA MaRgebliche Parameter fiir die

Bezeichnung Reprasentiertes Material TR Boden (2004) Zuordnung

MP-EM-102 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

Kiessand und Hochflutlehm der

MP-FM-103 Niederterrasse des Rheins

Z0 -

MP-EM-104 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-105 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

Kiessand und Feinsand der Nie-

MP-FM-106 derterrasse des Rheins

Z0 -

MP-EM-107 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-108 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

Kiessand und Feinsand der Nie-
MP-FM-111 derterrasse des Rheins 20 )

MP-EM-113 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Bauabschnitten waren im BAIV keine Nacharbeiten im
Geogenbereich erforderlich. Die Schadstoffbelastungen konnten mit dem Aushub der Auffiillungsho-
rizonte entfernt werden. Die Freimessung der zehn Rasterfelder waren im Rahmen der ersten Pro-
benahme gemalf Verbindlichkeitserklarung erfolgreich.

Abschlussdokumentation Bodensanierung
BV Deutz-Quartiere, KdIn-Mihlheim



Seite 53 von 73

BV ,Deutz Quartiere”
Deutz-Muhlheimer-Strae, Koln Mihlheim M & P
- Dokumentation der Bodensanierung -

NGENIEURGESELLSCHAFT

Bericht vom November 2021

10 Bauabschnitt Schule / Sporthalle

10.1 Allgemeine Daten

Der Bauabschnitt Schule / Sporthalle lasst sich wie folgt beschreiben:

Tabelle 18: Allgemeine Daten zum Bauabschnitt Schule / Sporthalle

GroRRe in m2 14.220

Februar 2020 - April 2020
August 2020 - Oktober 2020

Auffillungsmachtigkeitinm | 0,7 - 3,5

SB1.2 [16], SB2.2 [13], SB3.2
[13]

Bearbeitungszeitraum

Sanierungsbereiche

Der ca. 14.220 m? umfassende Bauabschnitt Schule / Sporthalle befindet sich im stidlichen Bereich
des Hauptbaufeldes und schlief3t éstlich an den Bauabschnitt 4 an. Im Norden und Nordosten wird
er vom BAIl, im Siden und Sidosten vom Bahndamm begrenzt. Die siidliche Grenze bildet die denk-
malgeschutzte Halle 47. Zwischen Februar 2020 und April 2020 wurde der Grof3teil der Sanierungs-
arbeiten durchgefiihrt. Dabei wurden auch die Sanierungsbereiche SB1.2, SB2.2 und SB3.2 bear-
beitet. Die entsprechenden Arbeiten sind in den Berichten [13 & 16] dargestellt. Ab August 2020
wurde die verbliebene Werksstral3e, die im Zuge der Sanierungstatigkeiten als Transportweg diente,
sowie die darunterliegenden Auffullungshorizonte entlang der denkmalgeschitzten Halle entfernt.
AbschlieRend wurde die grenzscharfe Sanierung entlang der Halle durchgefiihrt. Die Arbeiten wur-
den im Oktober 2020 abgeschlossen. Im Bauabschnitt wurden Auffillungshorizonte angetroffen, die
eine Machtigkeit zwischen 0,7 und 3,5 m aufweisen.

Der Bauabschnitt Schule / Sporthalle enthalt folgende Auffillungs-Rasterfelder:

Tabelle 19: Auffullungs-Rasterfelder innerhalb des Bauabschnitts Schule / Sporthalle

Gute nach LAGA TR Bo- MaRgebliche Parameter

Bezeichnung Reprasentiertes Material den (2004) / DepV (2013) fiir die Zuordnung

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

MP-A-RF-058 Z0 -

MP-A-RF-059 DK | MKW

MP-A-RF-064 Z1l1 Kupfer, MKW, PAK, Sulfat

L
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Bezeichnung

Représentiertes Material

Gute nach LAGA TR Bo-
den (2004) / DepV (2013)

MaRgebliche Parameter
fur die Zuordnung

MP-A-RF-065

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK |

MKW

MP-A-RF-066

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

Arsen (Eluat)

MP-A-RF-113

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

PAK

MP-A-RF-114

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I

PAK

MP-A-RF-115

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

PAK, Arsen (Eluat)

MP-A-RF-116

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Zink, PAK

MP-A-RF-117

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

EOX

MP-A-RF-118

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

Chrom (Eluat)

MP-A-RF-122

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1l1

Arsen, Blei, Cadmium, Kup-
fer, Nickel, Zink, PAK, MKW

MP-A-RF-123

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z12

PAK

MP-A-RF-127

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

MKW, EOX, Arsen (Eluat)

MP-A-RF-128

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z2

EOX

MP-A-RF-129

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Z1.2

MKW, PAK, Chlorid
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Bezeichnung

Représentiertes Material

Gute nach LAGA TR Bo-
den (2004) / DepV (2013)

MaRgebliche Parameter
fuir die Zuordnung

MP-A-RF-133

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen

DK |

MKW

> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

MP-A-RF-134 Z2 EOX, MKW

MP-A-RF-140 DK | MKW

MP-A-RF-141 DK I* MKW

MP-A-RF-142 Z0 -

Arsen, Chrom (jeweils

MP-A-RF-143 Eluat)

Z1.2

Zink, Kupfer, Quecksilber,

MP-A-RF-144 PAK, Blei (Eluat)

Z1l1

MP-A-RF-145 Z2 MKW

MP-A-RF-146 Z1l1 Blei, MKW

MP-A-RF-151 Z2 PAK

Die im Zuge der Schirfaktion entnommenen 26 Mischproben des Bauabschnitts Schule / Sporthalle
zeigen Qualitdten von Z 0 nach LAGA Bauschutt (MP-RF-142) bis DK Il gemaf DepV. Insgesamt
Uberwiegen Einstufungen < Z 2 gemafd LAGA Bauschutt, sodass ein Grol3teil des Aushubs aus die-
sem Bereich zur spéateren Verwertung vor Ort verblieben ist. Die haufigsten Schliisselparameter sind
Schwermetalle, PAK oder MKW. Im Zentrum des Bauabschnitts wurde in den Rasterfeldern RF-127,
RF-128 und RF-134 abweichend EOX als (mitunter) maf3geblicher Parameter fir die Einstufung de-
tektiert.
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An der Grundstiicksgrenze wurde folgender Zustand festgestellt:

Tabelle 20: Zustandsfeststellung der Grundstiicksgrenzen aufRerhalb des Bauabschnitts Schule /
Sporthalle

Bezeichnun Reprasentiertes Material Gite nach LAGA MaRgebliche Parameter fiir die
9 P TR Boden (2004) Zuordnung
Auffullung, Sand, schluffig, kie-
orYn sig mit anthropogenen Fremd- .
MP-B-101-118 bestandteilen > 10% (Beton, >Z2 Blei (Eluat)
Ziegel, Schlacke, Asche)

Die einzige Aul3engrenze innerhalb des vierten Bauabschnitts besteht im siiddstlichen Bereich zum
Bahndamm. Die unmittelbar jenseits der Grundstiicksgrenze entnommene Mischprobe MP-B-101-
118 reicht bis in den BAII hinein. Aufgrund von erhthten Bleigehalten im Eluat Uberschreitet die
Mischprobe den Z 2-Zuordnungswert gemaf LAGA TR Boden (2004)

Es wurden im Bauabschnitt Schule / Sporthalle folgende Mischproben zur Freimessung entnommen:

Tabelle 21: Freimessungs-Rasterfelder innerhalb des Bauabschnitts Schule / Sporthalle

Gute nach LAGA MaRgebliche Parameter fir die

Bezeichnung Repréasentiertes Material TR Boden (2004) Zuordnung

Kiessand und Feinsand der Nie- .
MP-FM-51 derterrasse des Rheins z2 Cyanide 15 pg/l

MP-EM-51/2 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

Kiessand und Feinsand der Nie- .
MP-FM-52 derterrasse des Rheins >22 Cyanide 100 g/l

MP-EM-52/2 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

Kiessand und Feinsand der Nie- .
MP-FM-53 derterrasse des Rheins z2 Cyanide 16 pg/l

MP-EM-53/2 Kiessand und Felnse_\nd der Nie- 70 )
derterrasse des Rheins

MP-EM-54 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-69 Kiessand und Feinsand der Nie- 20 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-70 Kiessand und Felnse_\nd der Nie- 70 )
derterrasse des Rheins

MP-EM-71 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-72 Kiessand und Felnsa}nd der Nie- 20 i
derterrasse des Rheins
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Gite nach LAGA MaRgebliche Parameter fiir die

Bezeichnung Repréasentiertes Material TR Boden (2004) Zuordnung

MP-EM-73 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-74 Kiessand und Felnse}nd der Nie- 20 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-75 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

MP-EM-76 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

Kiessand und Feinsand der Nie-
MP-FM-77 derterrasse des Rheins 20 )

MP-EM-100 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

Im Zuge der Beprobung der insgesamt 14 Freimessungs-Rasterfelder wurden im sudlichen Eck des
Bauabschnitts (Freimessungsraster 51-53) erhdhte Cyanid-Konzentrationen (15 - 100 ug/l) festge-
stellt, die Nacharbeiten in diesem Bereich zur Folge hatten. Die nach dem flachigen Abziehen einer
ca. 0,25 m méachtigen Lage des Geogens entnommenen Mischproben MP-FM-51/2, MP-FM-52/2
und MP-FM-53/2 enthielten keine stofflichen Beaufschlagungen mehr. Die jeweiligen Z 0-Zuord-
nungswerte gemal LAGA TR Boden wurden eingehalten. Fir die Freimessung der Ubrigen Bereiche
innerhalb des Bauabschnitts Schule / Sporthalle waren keine Nacharbeiten erforderlich, die Misch-
proben der ersten Freimessungskampagne hielten die jeweiligen Z 0-Zuordnungswerte der LAGA
TR Boden ein.
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11 Bauabschnitt Grundschule & Canli

11.1 Allgemeine Daten

Die beiden nebeneinanderliegenden und durch die denkmalgeschiitzten Bestandsgebdude vom
Hauptbaufeld getrennten sitidlichen Bauabschnitte ,Grundschule® und ,Canli“ wurden gré3en- bzw.
flachenbedingt zusammen saniert und sind dementsprechend im Folgenden gemeinsam dargestellt.

Tabelle 22: Allgemeine Daten zu den Bauabschnitten Grundschule & Canli
GroRe BA Grundschule in m2 | 2.990

Grof3e BA Canli in m?2 1.890
Gesamtgrolie 4.880
Bearbeitungszeitraum 01.2021 - 03.2021

05.2021 - 06.2021
Auffillungsmachtigkeit in m 15-3,5
Sanierungsbereiche SB4 [19]

Die im sudlichen Bereich liegende Flache umfasst insgesamt 4.880 m2. Davon entfallen ca. 2.990 m2
auf den BA Grundschule und ca. 1.890 m? auf den BA Canli. Unmittelbar nach den Entsiegelungsar-
beiten wurden im Januar 2021 die Aushubarbeiten aufgenommen. Es wurde eine Auffiillungsmach-
tigkeit zwischen 1,5 m und 3,5 m erkundet. Die machtigsten Auffillungshorizonte wurden im Zuge
der Schirfaktion zur abfalltechnischen Deklaration im zentralen Bereich festgestellt. Die Sanierungs-
arbeiten wurden nach zwischenzeitlich kurzer Unterbrechung im Juni 2021 abgeschlossen. Innerhalb
des BA Grundschule & Canli wurden im Zuge der Vorerkundungen stark erhéhte Bleigehalte festge-
stellt. Die entsprechende Flache ist als Sanierungsbereich SB4 ausgewiesen [19].

Bei der Schiirfaktion zur abfalltechnischen Deklaration der Auffllung wurde folgendes Material an-
getroffen:

Tabelle 23: Auffullungs-Rasterfelder innerhalb der Bauabschnitte Grundschule & Canli

Gute nach LAGA TR Bo- MaRgebliche Parameter

Bezeichnung Repréasentiertes Material den (2004) / DepV (2013) fiir die Zuordnung

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

MP-A-RF-208 DK I* Blei

MP-A-RF-209/1 DK II* Blei (Feststoff und Eluat)

MP-A-RF-209/2 DK I Blei (Eluat)
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Bezeichnung

Repréasentiertes Material

Gute nach LAGA TR Bo-
den (2004) / DepV (2013)

MaRgebliche Parameter
fuir die Zuordnung

MP-A-RF-210

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK II*

Blei (Feststoff und Eluat)

MP-A-RF-211

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK II*

Blei (Feststoff und Eluat)

MP-A-RF-212

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK II*

Blei (Feststoff und Eluat)

MP-A-RF-247

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-248

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-249

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK II*

Blei (Feststoff und Eluat)

MP-A-RF-250

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK I*

Blei

MP-A-RF-251

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig mit
anthropogenen Fremdbestandteilen
> 10% (Beton, Ziegel, Schlacke,
Asche)

DK II*

Blei (Feststoff und Eluat)

Insgesamt wurden 10 Rasterfelder zur Deklaration der Auffillung angelegt. Aufgrund der méchtigen
Auffillung im Bereich von RF-209 wurden dort zwei Mischproben entnommen. Alle Mischproben
weisen mindestens deutlich erhdhte Bleigehalte auf, sodass der gesamte Aufflllungskoérper geman
DepV als DK |- oder DK lI-Material entsorgt werden musste. Bei zehn von elf Proben wurde zudem

das Gefahrlichkeitskriterium fur Blei Uberschritten.

Hinter der nordlichen und der westlichen Grundstticksgrenze wurde folgender Zustand aufgenom-

men:
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Tabelle 24: Zustandsfeststellung der Grenzbereiche auf3erhalb der Bauabschnitte Grundschule &

Canli

Bezeichnung

Repréasentiertes Material

Gute nach LAGA
TR Boden (2004)

MaRgebliche Parameter fur die
Zuordnung

Auffullung, Sand, schluffig, kie-
sig mit anthropogenen Fremd-

247

bestandteilen > 10% (Beton,
Ziegel, Schlacke, Asche)

MP-B-RF-209-212 bestandteilen > 10% (Beton, > 22 Blei
Ziegel, Schlacke, Asche)
Auffillung, Sand, schluffig, kie-

MP-B-RF-208, 209, | sig mit anthropogenen Fremd- > 79 Blei

Das entlang der Grenzen angetroffene Material weist in Ubereinstimmung mit dem Bauabschnitt
stark erhthte Bleigehalte auf. Der entsprechende Z2-Zuordnungswert der LAGA Boden wird jeweils
um ein Vielfaches Uberschritten. Sowohl entlang der dstlichen als auch an der sudlichen Grund-
stiicksgrenze verlauft eine alte Grenzmauer aus Vollziegeln. Diese war aufgrund der grenzstandigen
Position zu erhalten. Daher war die Materialentnahme zur Zustandsfeststellung unmittelbar in den
Nachbargrundstiicken nicht méglich.

Nach dem Aushub der Auffullungen wurden im Bauabschnitt Schule / Sporthalle folgende Mischpro-
ben zur Freimessung entnommen.

Tabelle 25: Freimessungs-Rasterfelder innerhalb der Bauabschnitte Grundschule & Canli

Bezeichnun Reprisentiertes Material Gute nach LAGA Mafgebliche Parameter fur die
9 P TR Boden (2004) Zuordnung
MP-EM-120 Kiessand und Felnsa_\nd der Nie- 711 Blei 158 mglkg
derterrasse des Rheins
MP-EM-120/2 Kiessand und Felnse_tnd der Nie- 70 Nickel 16 mglkg
derterrasse des Rheins
Kiessand und Feinsand der Nie- .
MP-FM-121 derterrasse des Rheins z11 Blei 99 mg/kg
MP-EM-121/2 Kiessand und Felnsa_\nd der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins
Kiessand und Feinsand der Nie- .
MP-FM-122 derterrasse des Rheins z2 Blei 637 mg/kg
MP-EM-122/2 Kiessand und Felnsa_\nd der Nie- 70 Nickel 19 mg/kg
derterrasse des Rheins
MP-EM-136 Kiessand und Felnsa_\nd der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins
Kiessand und Feinsand der Nie- Blei 51 mg/kg,
MP-FM-137 derterrasse des Rheins Z11 Quecksilber 0,11 mg/kg
MP-EM-137/2 Kiessand und Felnse}nd der Nie- 20 i
derterrasse des Rheins

Abschlussdokumentation Bodensanierung

BV Deutz-Quartiere, KdIn-Mihlheim



Seite 61 von 73

BV ,Deutz Quartiere”
Deutz-Muhlheimer-Strae, Koln Mihlheim M & P
- Dokumentation der Bodensanierung -

. NGENIEURGESELLSCHAFT
Bericht vom November 2021

Im Rahmen der Beprobung des Geogens im ¢stlichen und zentralen Bereich (Rasterfelder 120 - 122)
wurden teilweise deutlich erh6hte Bleigehalte nachgewiesen, aus denen Nacharbeiten resultierten.
Nach deren Abschluss konnten die drei Felder im 2. Versuch erfolgreich freigemessen werden. Zum
Abschluss wurden die beiden Felder im westlichen Teil der Bauabschnitte untersucht. Wahrend in
Rasterfeld 136 keine stofflichen Beaufschlagungen vorlagen, musste aufgrund leicht erhohter Blei-
und Quecksilbergehalte das Rasterfeld 137 nochmals abgezogen werden. Die anschliel3end durch-
gefuhrte 2. Probenahme hielten die Sanierungszielwerte ein.

12 Verfullung und Gelandeprofilierung

12.1 Allgemeine Bestimmungen

Infolge der Aushubarbeiten sind innerhalb der Flache Gruben mit verschiedenen AusmalRen bzw.
Sohltiefen entstanden. Diese waren gemaf Sanierungsdetailplan vom 29.03.2019 mindestens einen
Meter Uber dem hochsten Grundwasserleiter (HGW = 41,80 m +NHN) zu verfilllen. Dementspre-
chend war flachendeckend eine Mindesthéhe von 42,80 m +NHN einzuhalten. Zur Verfiillung eignete
sich ausschlielich standorteigenes natiirliches, anthropogen unveréandertes Bodenmaterial oder ge-
ogenes Kies-Sand-Gemisch. Dabei war die Qualitat Z 0 gemanR LAGA TR Boden (2004) einzuhalten.

Extern angeliefertes Bodenmaterial, das zum Erreichen der vorgegebenen Mindesthéhe bendtigt
wurde, war gemaf Sanierungsdetailplan anhand vorliegender Analyseergebnisse vorab auf seine
Eignung zum Wiedereinbau zu tberprifen. Bei Anlieferung war das Material zusétzlich je 500 m?3 auf
die Parameter gemal LAGA TR Boden (2004) zu untersuchen.

12.2 Verfillung mit standorteigenem Material

Fur die Verfillung von kleinriumigen Hohlformen, die beispielsweise aus Vertiefungen des Auffll-
lungskorpers stammten (beispielsweise durch den Ausbau alter Fundamente), oder zum Anlegen
von Boschungen an Grundstiicksgrenzen wurde auf Material aus der unmittelbaren Umgebung zu-
rickgegriffen. Die Zuweisung des Materials erfolgte durch den Gutachter ausschlief3lich in bereits
freigemessenen und anschliel3end unberihrten Bereichen.

Lediglich fur die Verfullung des MKW-Schadens musste auf grof3ere Mengen an standorteigenem
Bodenmaterial zuriickgegriffen werden. Dafir wurden durch den Bauherrn in einem bereits sanierten
Bereich Flachen ausgewiesen. Daraufhin wurde innerhalb des BAII eine insgesamt 4.000 m? umfas-
sende Flache in Raster zu je 1.000 m2 unterteilt. Die entsprechenden Felder wurden erneut beprobt
und auf die Parameter gemall LAGA TR Boden (2004) untersucht. Die Ergebnisse sind in der fol-
genden Tabelle dargestellt:

L
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Tabelle 26: Ergebnisse der erneuten Beprobung des Geogens zwecks Wiederverfillung

Gute nach LAGA

TR Boden (2004) Bemerkung

Bezeichnung Reprasentiertes Material

Kiessand und Feinsand der Nie-

derterrasse des Rheins 20 )

MP-WE-1

MP-WE-2 Kiessand und Felnse}nd der Nie- 20 _
derterrasse des Rheins

MP-WE-3 Kiessand und Feinsand der Nie- 70 i
derterrasse des Rheins

Nickel aufgrund geogener Hin-
tergrundbelastung leicht erhoht
(17mg/kg)

Kiessand und Feinsand der Nie-
MP-WE-4 derterrasse des Rheins 20

Entsprechend der vorangegangenen Freimessungsuntersuchungen wurden keine erhéhten Schad-
stoffgehalte nachgewiesen. Die leicht erhdhten Nickelgehalte in der Mischprobe MP-WE-4 sind aus
gutachterlicher Sicht auf die geogene Hintergrundbelastung zurtickzufiihren und somit kein Aus-
schlusskriterium fir eine Einstufung als Z 0-Material gemafr LAGA TR Boden.

12.3 Verfiullung mit extern angeliefertem Boden

Aufgrund des hohen Materialbedarfs infolge der Verfullung des MKW-Schadens musste Boden an-
geliefert werden. Es wurde Bodenaushub von 2 verschiedenen BaumalRnahmen aus dem Kélner
Stadtgebiet zur Verfullung auf der Baustelle verwendet. Beide Baustellen wurden vor Anlieferung des
Bodens durch den begleitenden Gutachter besichtigt.

In der nachstehenden Tabelle ist der extern angelieferte Boden unter Angabe der Herkunft, Zusam-
mensetzung und der chemischen Gite angegeben:

Tabelle 27: Ergebnisse der Beprobung von extern angeliefertem Boden zwecks Wiederverfiillung

Gite nach
Bezeichnung Herkunft Zusammensetzung LAE Einbauort Bemerkung
TR Boden
(2004)
o Nickel aufgrund geoge-
MP-WEX-1 g:ﬁal;'&irleKrbln Sa;cdﬁlllj:?i&g, Z0 Niko & Eugen ner Hintergrundbelastung
: 9 leicht erh6ht (16 mg/kg)
- Nickel aufgrund geoge-
MP-WEX-2 EXal_rgl?(rbln Sagcdr;hljlf:&g, Z0 Niko & Eugen ner Hintergrundbelastung
' 9 leicht erhoht (19 mg/kg)
. Nickel aufgrund geoge-
MP-WEX-3 g:ial;'&eerleKrbln Sa:Cdthjlfﬁs'g’ Z0 Niko & Eugen ner Hintergrundbelastung
' 9 leicht erhoht (21 mg/kg)
- . Nickel aufgrund geoge-
MP-WEX-4 2¥al_r|3?erllirdln Saggﬁltlf??lg, Z0 Canlslfrcﬁ(reund- ner Hintergrundbelastung
' 9 leicht erh6ht (21 mg/kg)
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Gite nach
Bezeichnung Herkunft Zusammensetzung LA Einbauort Bemerkung
TR Boden
(2004)
. . Nickel aufgrund geoge-
MP-WEX-5 g:ﬁalgirleKrdln Sa:gmﬁ}ﬁ;'g’ Z0 Cangiﬁéund- ner Hintergrundbelastung
' leicht erhéht (19 mg/kg)
- . Nickel aufgrund geoge-
MP-WEX-6 gxa%i”?dn Sa:Cdr;lllj}_ﬁ;'g’ Z0 Canlslfl;lireund- ner Hintergrundbelastung
' leicht erhéht (23 mg/kg)
BV Ettore-
MP-WEX-7 Bugatti- Sciﬁjr]lgé Stk?é';ig Z0 BAIll -
StralRe, Koln ’
BV Ettore- pH-Wert leicht erhdht
MP-WEX-8 Bugatti- scﬁﬁjﬁé Stk?g;ig Z0 BAIII aufgrund kalkhaltiger Be-
StralRe, Kéln ' standteile (9,6)
BV Ettore- Sand. stark pH-Wert leicht grhdht
MP-WEX-9 Bugatti- schluffié Kiesig Z0 BAIII aufgrund kalkhaltiger Be-
StralRe, Koln ’ standteile (9,6)
BV Ettore- Sand, stark
MP-WEX-10 Bugatti- schlufﬁé kiesig Z0 BAIlI -
Stral3e, KéIn ’
TOC aufgrund von Wur-
MP-WEX-11 SL/gittE[ﬁre_ Sand, stark 20 BAIII zelresten ethht (1,6 %),
StraBe, Koln schluffig, kiesig Entferne_n groBer_er Be-
standteile vor Einbau
BV Ettore-
MP-WEX12 Bugatti- sciﬁ;gé Stk?é';g Z0 BAIIl -
Stral3e, KéIn ’
BV Ettore- Sand. stark pH-Wert leicht erhdht
MP-WEX-13 Bugatti- schluffig’; Kiesig Z0 BAIII aufgrund kalkhaltiger Be-
Straf3e, Koln ! standteile (9,7)
BV Ettore- Sand. stark pH-Wert leicht erhdht
MP-WEX-14 Bugatti- schlufﬁé kiesig Z0 BAIII aufgrund kalkhaltiger Be-
StralRe, Kéln ' standteile (9,6)
BV Ettore- s pH-Wert erhéht aufgrund
; and, stark . .
MP-WEX-15 Bugatti- schluffig, kiesig Z0 BAIII kalkhaltiger Bestandteile
Straf3e, Koln ! (10,3)
BV Ettore- pH-Wert erhéht aufgrund
: Sand, stark : .
MP-WEX-16 Bugatti- schluffig, kiesig Z0 BAIIl kalkhaltiger Bestandteile
StralRe, Kéln ' (10,4)
BV Herler Sand, kiesig,
MP-WEX-17 StraRe, Kéln | schwach schluffig 20 BAII i
BV Herler Sand, kiesig,
MP-WEX-18 StraRe, KéIn schwach schluffig Z0 BAIII )

Aus der Herler StralRe, KdIn-Buchheim wurden insgesamt ca. 3.500 m3 angefahren. Im Zuge der
Kontrollanalysen wurden leicht erhdhte Nickelgehalte (maximal 23 mg/kg) detektiert. Diese sind aus
gutachterlicher Sicht auf die bekannten, geogenen Hintergrundbelastungen zuriickzufihren.

Weitere 5.000 m3, die auf der Baustelle angeliefert wurden, stammen aus einer BaumafRhahme in
der Ettore-Bugatti-Stral3e in KOIn-Gremberghoven. Sechs der insgesamt 10 entnommenen Misch-
proben zeigten erhdhte pH-Werte. Dies lag aus gutachterlicher Sicht daran, dass Uber dem
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gewachsenen Boden ein Lage RC-Material eingebaut war, aus der CaCO; gel6st wurde. Da der
weitere Chemismus aller Proben unauffallig ist, sind die erhéhten pH-Werte nach gutachterlicher
Einschatzung kein Ausschlusskriterium fur eine Einstufung als Z 0-Material gemafR LAGA TR Boden.

13 GRUNDWASSERMONITORING

Gemal Vorgaben der Verbindlichkeitserklarung vom 10.10.2019 waren die innerhalb der Flache be-
stehenden funf Grundwassermessstellen wahrend der Sanierungsphase auf verschiedenen Ver-
dachtsparameter zu beproben. Dies war vor der Entsiegelung und dem anschlieBenden Eingriff in
den einzelnen Bereichen durchzufiihren. Falls sich die Sanierung in den verschiedenen Schadens-
bereichen verzdgert, so wurde eine Beprobung jeweils nach sechs Monaten auferlegt. Im Zuge der
entsprechenden Untersuchungen, die wahrend der Sanierungsphase an allen Messstellen jeweils
zweimal stattfand, wurden keine Uberschreitungen der Geringfiigigkeitsschwelle gemaR LAWA
nachgewiesen [21 - 24].
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14 VERWERTUNGS- UND ENTSORGUNGSWEGE

Die Entsorgungsdienstleistungen erfolgten durch die Hagedorn Unternehmensgruppe, Standorte
Gutersloh und Kéln. Die folgende Aufstellung der angefallenen Abfélle basiert auf die durch die Ha-
gedorn Unternehmensgruppe zur Verfigung gestellten Dokumente.

Die demnach angefallenen und in der folgenden Tabelle aufgefiihrten Abfélle wurden wie folgt ent-

sorgt:
Tabelle 28: Verwertungs- und Entsorgungswege der entstandenen Abfélle
Abfallbezeichnung / Herkunft Chenllsche AVV-Nr. EEEENE LREEN R J YEET
Glte tungsmafRnahme Masse [t]
Schiamme aus der betriebseige- - 020204* | StEB Kéln, Klarwerk Weiden 4,0
nen Abwasserbehandlung
. Schénmackers Umweltdienste
Schlamme aus QI- / Wasserab- ) 130502+ Gm_bH & Co. KG 18,28
scheidern KirchstraRe 7
50354 Hirth-Knapsack
Abfallgemische aus Sandfangan- H. Gavert GmbH & Co. KG
lagen und Ol- / Wasserabschei- - 130508* Gavertsweg 2 179,96
dern 46325 Borken
Schénmackers Umweltdienste
. GmbH & Co. KG
Benzin - 130802* KirchstraRe 7 15,37
50354 Hirth-Knapsack
AVG Ressourcen GmbH
. Betrieb Niel
Gemischte Verpackungen - 150106 Geestemiinder Strake 20 0,38
50735 KolIn
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Abfallbezeichnung / Herkunft

Chemische
Gite

AVV-Nr.

Entsorgungsanlage / Verwer-
tungsmafRnahme

Masse [t]

Beton

Z1.1

170101

B+R Baustoff-Handel und -Re-
cycling Kéln GmbH
Geestemiinder Strafl3e 22
50735 Koln

B+R Baustoff-Handel und Re-
cycling Disseldorf-Neuss
GmbH
Werk Hafen Diisseldorf
Wesermiinder Stralle 15
40221 Disseldorf

BRB Bundesvereinigung Re-
cycling Baustoffe e.V.
TalstralRe 14 b
53506 Ahrbriick

M. u. J. Schmickler GmbH &
Co. KG
Sandkaulenweg
53489 Sinzig

673,64

Beton-RCL

170101

Amand Bau NRW GmbH & Co.
KG
Wegebau Butzweiler Stral3e, KdIn

1.124,78

Beton-RCL

170101

Verwertung auf diversen Baustel-
len

3.059,76

Beton-RCL

RCL1

170101

Verwertung Baustelle Escher
StralRe, Sanders

1.458,02

Beton-RCL

170101

Rhiem und Sohn GmbH & Co.
KG
Verwertungsmafinahme Prologis
Franz-Greil3-Stralle
50735

14.583,58

Beton-RCL

RCL1

170101

Strabag
Verwertungsmaflnahme Fried-
rich-Karl-Stra3e, Koln

5.916,16
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Abfallbezeichnung / Herkunft

Chemische
Gite

AVV-Nr.

Entsorgungsanlage / Verwer-
tungsmafRnahme

Masse [t]

Beton-RCL

170101

Amand GmbH & Co. KG
Verwertungsstelle Robert-Bosch-
Stral3e

1.019,06

Beton

Z1.1

170101

AWB Kreis Ahrweiler
Wertstoffzentrum Remagen-Kripp
Ringofenstral3e
53424 Remagen

M. u. J. Schmickler GmbH &
Co.KG
Sandkaulerweg,
53489 Sinzig/Rhein

Wahl GmbH
Dornierstral3e 2
53424 Remagen

5.488,220

Beton — Bauschutt

Z1.2

170101

B+R Baustoff-Handel und Re-
cycling Kéln GmbH
Geestemiinder Str.22,

50735 KoIn

M. u. J. Schmickler GmbH &
Co.KG
Sandkaulerweg,
53489 Sinzig/Rhein

12.013,400

) Beton — Bauschutt
Ubergrol3e Kantenlange >50 cm

1701010

M. u. J. Schmickler GmbH &
Co.KG
Sandkaulerweg,
53489 Sinzig/Rhein

136,640

Beton — Bauschutt RCL

Ziegel-RCL

170102

Rhiem & Sohn GmbH & Co. KG
Verwertungsstelle Prologis
Franz-Greil3-Stralle,
50735 KéIn

15.136,26

Ziegel RCL

Ziegel-RCL

170102

Amand GmbH & Co. KG Ver-
wertungsstelle Butzweilerstr.

26.816,720

Ziegel RCL

Ziegel-RCL

170102

Verwertungsstelle div. Baustel-
len

310,000

Bauschutt,
enthélt gefahrliche Stoffe

DK Il

170106*

MINERALplus GmbH
Deponie Troisdorf
Mauspfad (K20)
53842 Troisdorf

3.282,240

Gemische aus Beton, Ziegel,
Fliesen und Keramik

170107

B+R Baustoff-Handel und Re-
cycling Kéln GmbH
Geestemiinder Str.22,

50735 KoIn

37.446,520
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Abfallbezeichnung / Herkunft

Chemische
Gite

AVV-Nr.

Entsorgungsanlage / Verwer-
tungsmafRnahme

Masse [t]

Gemische aus Beton, Ziegel,
Fliesen und Keramik

DK |

170107

REMEX GmbH,
Deponie Kerpen / Haus Forst
50170 Kerpen

2.862.880

Gemische aus Beton, Ziegel,
Fliesen und Keramik

RC Ziegel

170107

IK Umwelt Diisseldorf GmbH
Hulser Stral3e 706 b
47803 Krefeld

646,160

Gemische aus Beton, Ziegel,
Fliesen und Keramik

DK |

170107

Gutersloher Wertstoffzentrum
GmbH
Osnabricker LandstraBe 255
33335 Giitersloh

288,580

Gemische aus Beton, Ziegel,
Fliesen und Keramik — RCL 0/45

RCL

170107

IK Umwelt Dusseldorf GmbH
Hilser StraRe 706 b
47803 Krefeld

1.679,220

Gemische aus Beton, Ziegel,
Fliesen und Keramik

<72 LAGA
Bauschutt

170107

IK Umwelt Diisseldorf GmbH
Hulser StralRe 706 b
47803 Krefeld

36.931,880

Gemische aus Beton, Ziegel,
Fliesen und Keramik

170107

BRB Bundesvereinigung Re-
cycling Baustoffe e.V.
TalstraRe 14 b
53506 Ahrbriick

M. u. J. Schmickler GmbH &
Co.KG
Sandkaulerweg,
53489 Sinzig/Rhein

Rhein-Ruhr-Recycling GmbH
S.V.L. Schittguttransporte GmbH
Am Forstchens Busch 16a
42798 Leichlingen

4.173,260

Altholz

AlV

170204*

AVG Ressourcen GmbH
Betrieb Niel
Geestemiinder StralRe 20
50735 KoIn

2,600

Bitum. StralRenaufbruch >15
mg/kg und <1.000 mg/kg PAK

170302

B+R Baustoff-Handel und Re-
cycling Kéln GmbH
Geestemiinder StralRe 22
50735 KoIn

B+R Baustoff-Handel und Re-
cycling Disseldorf-Neuss
GmbH
Werk Hafen Diisseldorf
Wesermiinder Stral3e 15
40221 Dusseldorf

4.887,770
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Abfallbezeichnung / Herkunft Chenllsche AVV-Nr. ENEEENE LASEN R VMR
Glte tungsmafRnahme Masse [t]
AVG Ressourcen GmbH,
. Betrieb Heumar
- *
Dachpappe, teerhaltig 170303 Wikingerstr. 100 3,670
51107 Kéln
AKM Abfallwirtschaftsgesell-
schaft, Kreis Mettmann mbH /
Boden und Steine, Kreisdeponie Langenfeld-Immig-
enthalten geféahrliche Stoffe DKl 170503 rath 29.904,530
In den Sandbergen
40764 Langenfeld
Rhiem & Sohn Kies und Sand
Boden und Steine, . GmbH & Co.KG
enthalten gefahrliche Stoffe DKl 170503 Luxemburger StraRe 1 10.309,800
50374 Erftstadt-Erp
DDG Direner Deponiegesell-
. schaft mbH
emh;‘t’gne”:fgﬂrﬁéi'g‘gtoﬁe DK | 170503 Deponie Horm 33.478,760
9 Pfarrer-Pleus-Str. 46
52393 Hirtgenwald
Gutersloher Wertstoffzentrum
Boden und Steine, " GmbH
enthalten geféahrliche Stoffe DKl 170503 Osnabrucker LandstralRe 255 2:949,560
33335 Gutersloh
AKM Abfallwirtschaftsgesell-
Boden und Steine schaft, Kreis Mettmann mbH /
enthalten gefahrliche Stoffe DK | 170503+ | Kreisdeponie Langenfeld-immig- | 4 9 140
Belastung <= DK | In den Sandbergen
40764 Langenfeld
Boden und Steine, De gr\I/iS\P;;Lr;nT?eHVille
enthalten gefhrliche Stoffe DK Il 170503+ P Tonstrarsege 2.914,260
Belastung <= DK II
50374 Erftstadt
Boden und Steine ZDH GmbH, Zentraldeponie
enthalten gefahrliche Stoffe DK II 170503* ‘ r']"“bbe'(;ath q 9.105,560
Belastung <= DK Il Erkrather Landstra3e 81
40629 Disseldorf
CURRENTA GmbH & Co. OHG
Boden und Steine, CHEMPARK Leverkusen
enthalten gefahrliche Stoffe DK Il 170503* SAD Leverkusen 18.561,720
Belastung <= DK llI Alter Burringer Deich
51373 Leverkusen
Boden und Steine MINERA_LpIus_ GmbH
enthalten geféhrliche Stoffe DKl | 170503+ D,\ﬁgog'efagc(’l'fgg)rf 920,160
Belastung <= DK III uspfad |
53842 Troisdorf
Boden und Steine Amand GmbH & Co. KG Ver-
Belastung <= DK 0 DK O 170504 wertungsstelle Butzweilerstr 3:310,98
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Abfallbezeichnung / Herkunft Chenllsche AVV-Nr. ENEEENE LASEN R VMR
Glte tungsmafRnahme Masse [t]
Amand GmbH & Co. KG Ver-
Boden und Steine wertungsstelle Heckhofweg
DK O 170504 24.438,070
Belastung < DK 0 Amand GmbH & Co. KG Ver-
wertungsstelle Butzweilerstr
. Bruno Schulz GmbH 145 Touren
E‘;?aesqu“n”dfée}'(”g DK 0 170504 Escher StraRe 350 per 4-Achser
9= 50739 Koln ~2.175
Boden und Steine Bruno Schulz GmbH 481 Touren
Belastuna < DK 0 DK 0 170504 Escher StraRe 350 per Sattel
9= 50739 Koin ~12.025
Deponiegesellschaft Wiemers-
Boden und Steine grund mbH & Co. KG
Belastung < DK | DKl 170504 Gremberger Stral3e 35.074,160
51105 Kéin
ECOSOIL N-W Recycling
Boden und Steine GmbH
Belastung < DK | DKl 170504 Koélner Strafl3e 17 8.709,780
58256 Ennepetal
Gutersloher Wertstoffzentrum
Boden und Steine GmbH
Belastung < DK | DKl 170504 Osnabrucker Landstral3e 255 4.524,98
33335 Gutersloh
Hermann Nottenkdmper GmbH
Boden und Steine & Co. KG
DK I 170504 Deponie Eichenallee 2.996,180
Belastung < DK | :
Eichenallee 1
46569 Hiunxe
Boden und Steine REMEX GmbH,
DK 170504 Deponie Kerpen / Haus Forst 37.103,950
Belastung < DK |
50170 Kerpen
ECOSOIL N-W Recycling
Boden und Steine GmbH
Belastung < DK Il DKl 170504 Kdélner Stral3e 17 4.989,720
58256 Ennepetal
Gutersloher Wertstoffzentrum
Boden und Steine GmbH
Belastung < DK Il DKl 170504 Osnabricker Landstra3e 255 3.878,800
33335 Gutersloh
MAV Mineralstoff-Aufbereitung
Boden und Steine und -Verwertung GmbH,
! DK I 170504 Betrieb Erftstadt / Deponie Ville 604,420
Belastung < DK Il
Tonstralie 6
50374 Erftstadt
ZDH GmbH, Zentraldeponie
Boden und Steine, Hubbelrath
Belastung < DK Il DKl 170504 Erkrather LandstraRe 81 1.023,540
40629 Dusseldorf
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M&P

INGENIEURGESELLSCHAFT

Chemische

Abfallbezeichnung / Herkunft Giite

AVV-Nr.

Entsorgungsanlage / Verwer-
tungsmafRnahme

Masse [t]

Boden und Steine,

Belastung < DK IlI DK

170504

Gutersloher Wertstoffzentrum
GmbH
Osnabriicker Landstralle 255
33335 Giitersloh

9.595,360

Boden und Steine,

Belastung < DK IlI DK

170504

MINERALplus GmbH
Deponie Troisdorf
Mauspfad (K20)
53842 Troisdorf

429,120

Boden und Steine -

170504

Collas Kies GmbH & Co. KG
Kieswerk Merzenich
Danzierstral3e
52399 Glozheim

43 Touren per
Sattel
~1.075

Boden und Steine 712

170504

Jean Harzheim GmbH & Co. KG
Verwertung Behelfsbriicke A44

958 Touren
per Sattel
~ 23.950

Boden und Steine Z2

170504

Rheinische Baustoffwerke
GmbH Deponie Hirth/Ville
Tonstralle 6
50374 Hirth

9.733,144

Anderes Dammmaterial, das aus
geféahrlichen Stoffen besteht oder -
diese enthalt

170603*

AVG Ressourcen GmbH,
Betrieb Heumar
WikingerstraRe 100
51107 KoIn

3,0

Asbesthaltige Baustoffe -

170605*

REMONDIS Industrie Serv.
GmbH,
Niederlassung SAD Knapsack
Tonstral3e 2
50374 Erftstadt

Rhiem & Sohn Kies und Sand
GmbH & Co.KG
Luxemburger StraRe 1
50374 Erftstadt-Erp

42,580

gem. Bau- und Abbruchabfallt -

170904

AVG Ressourcen GmbH,
Betrieb Heumar
Wikingerstr. 100

51107 Koln

AVG Ressourcen GmbH
Betrieb Niel
Geestemiinder Straf3e 20
50735 Koln

101,390
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M&P

INGENIEURGESELLSCHAFT

Chemische

Abfallbezeichnung / Herkunft Giite

AVV-Nr.

Entsorgungsanlage / Verwer-
tungsmafRnahme

Masse [t]

Griinschnitt -

200201

AVG Ressourcen GmbH
Betrieb Niel
Geestemiinder Strafl3e 20
50735 KoIn

Gutersloher Wertstoffzentrum
GmbH
Osnabriicker LandstraRe 255
33335 Giitersloh

AVG Ressourcen GmbH,
Betrieb Heumar
Wikingerstr. 100

51107 Koln

Poensgen Recycling GmbH
Industriestr. 70
50389 Wesseling

105,080
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15 SCHLUSSBEMERKUNG

Die Arbeiten zur Bodensanierung auf dem ehemaligen Gelande der Firma Kl6ckner-Humboldt-Deutz
(KHD) in KoIn-Muhlheim wurden mit der Verfillung der Hohlform innerhalb des 3. Bauabschnitts
sowie den Kampfmittelfreimessungen innerhalb der letzten Teilflachen im Juli 2021 erfolgreich
abgeschlossen (siehe Kapitel 5.4 - Tabellel). Die ehemals flachig vorhandene Auffillung sowie die
im Zuge der Voruntersuchungen und der weiteren Ausfuhrung detektierten Schadensbereiche
wurden saniert [5, 12, 13, 16, 17, 18,19, 20]. Die Bestimmungen des Sanierungsdetailplans wurden
umgesetzt und anhand der Erfolgskontrollanalysen tberprift bzw. dokumentiert.

Lediglich im Bereich des MKW-Schadens (SB2.3) verleibt innerhalb der tieferen, wassergesattigten
Zone technisch bedingt eine MKW-Restbelastung. Die Ergebnisse des entsprechenden
Grundwassermonitorings zeigen jedoch, dass diese verbliebene MKW-Beaufschlagung eine
stationdre Charakteristik aufweist und keine maf3gebliche negative Beeinflussung des Grundwassers
Uber eine abdriftende Schadstofffahne mit dem Grundwasserstroms erfolgt. Trotz punktueller
Uberschreitungen des Sanierungszielwertes ist, wie in [20] ausfuhrlich aufgefiihrt, keine weitere
Sanierungsrelevanz abzuleiten und die durchgefiihrte Sanierungsmal3Bhahme den KMW-Schaden
betreffend, ist insgesamt als Erfolg zu werten. [20].

Im Hinblick auf die geplante Umnutzung des Gelandes zur Realisierung eines Wohnquartieres liegen
keinerlei Restbelastungen und Schadstoffpotenziale vor, die einem "gesunden Wohnen" im Sinne
des BBodSchG entgegenstehen. Dementsprechend sind aus fachgutachterlicher Sicht keine weite-
ren MaRnahmen erforderlich, sodass eine Anderung der Gesamtflache vom Fis Albo-Status 5 in Sta-
tus 7 seitens der zusténdigen Behorde vorgenommen werden kann.

Ko6lIn, im November 2021
Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH
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