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Bauzeiten Hauptbauphase
,,,,,, 01.-04. Monat:

""""" Verkehrsflihrung auf Bonner
Stralde in beide Richtungen
05.-34. Monat:

Einrichtungsverkehr zwischen
Verteilerkreis Girtel und GroRmarkt in

Richtung Norden
35.-46. Monat:
Verkehrsfuhrung auf Bonner
Stralde in beide Richtungen
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