18.02.2013

MaBnahmenplan fir 2012 - Endfassung
Datum MaBnahme Verantwortliche/r | Beteiligte | Status
Januar 2012 | Umweltpdd. MaBnahmen | Mettmann/Schatzinger Baltz, 1 x wdchent-
—Juli 2012 i.d. Kita von Sparr StraBe Oberheidt lich fortlaufend
1
17. Januar Projektteamtreffen: Maller alle planméBig
¢ PR-Konzept Schneider
einschl. Namens-
gebung Birgerkon-
taktistelle / Content
Company
e Prasentation Akti-
on ,Gummistiefel" Paulsen / Becker
im Blrgerpark
¢ Neugestaltung d.
Plakatwand Markt-
platz
Januar- Anmietung Birgerkontakt- | Miller, Schénau Oztiirk, Con- | Anmietung
Februar stelle, Einrichtung tent Compa- erfolgt
2012 ny, alle
11. Januar Projektkooperation GAG, Muller Schdnau, erfolgt
2012 Gesprach m. Frau Finger Oztiirk




31. Januar Steuerungsgruppe Muller Demir, Dor- planméBig
2012 CC-PR-Konzept f. Birger- mann, Lieb-
kontaktstelle mann, Mdller
NyBen, Oster,
Streuter,
Breer
07.02. Projektteamtreffen Muller planméBig
- Bassam Ghazi, Theater-
projekt
08. Februar | Treffen d. Leiterinnen d. Schatzinger, Muller erfolgt
koop. Bildungs-/ Betreu-
ungseinrichtng. Bespre-
chung d. umweltpad. MaB-
nahmen 2012
Februar Film-Dokumentation Schwalb Auftrag erteilt
2012 —Juni | - Fertigstellung Filme 01.2013
2014 2010/2011
- erweiterter Auftrag
06. Marz Eréffnung Burgerkontakt- Muller alle planméBig
2012 stelle durch Oberbirger-
meister
06.Marz. Projektteamtreffen ausgefallen
S.0.
23. Mérz Gummistiefel-Aktion Bar- Paulsen / Becker alle planméBig
gerpark
Prasentation d. Installation
Begleitaktion Hundekotti-
ten Verteilung
30. Méarz Montage Bauschild mit planméBig
Fotodokumentation Gum-
mistiefel / Burgerpark
Ende Mai Demontage Bauschild/ planmaBig

Fotodoku Gummistiefel




17. April Projektteamtreffen Muller alle Wg. Krankheit
- Vorstellung umweltpad. ausgefallen
Konzept Schatzinger
18. April Theaterprojekt in Zusam- Ghazi planmaBig
menarbeit mit der MiTZe
u. d. L. v. Bazam Ghazi
Erste Probe - Mitmach-
StraBentheater
April / Mai / Theaterproben Ghazi Ab 16.05.
Juni / Juli mittwochs i.d. MiiTZe mangels Teil-
jew. 17 — 19:30 Uhr nehmer abge-
25.4.,9.5.,16.5., 23.5. sagt
30.5., 6.6., 13.6., 20.6.,
27.6.,4.7.
8. Mai Projektteamtreffen Muller planméBig
10. Mai Steuerungsgruppentreffen | Muller Wg. Krankheit
ausgefallen
22. Mai Start Projekt Hauptschule Schatzinger Humpert planmaBig
TiefentalstraBe: Spiele aus
Recyclingmaterial;
anschlieB. Erprobung in
Kitas
Mai-Juni Erstellen der Spiele Schatzinger Humpert planméBig
18. & Besuche der Hauptschiler | Schatzinger Baltz, planméBig
19.Juni in der Kita von-Sparr-Str. 1 Oberheidt
(19.6.) u. Berliner StraBe
20 (18.6.) - Spiele
5. Juni Projektteamtreffen Muiller abgesagt
15.06. Demo der Kita von Sparr 1 | Baltz, Schatzinger erfolgt
vor Nachbar-Hochhaus
Juli Demontage d. Banner/ Becker planméBig

Plakatwand Marktplatz




3. Juli

Projektteamtreffen

Projektdoku-Filme (Schwa-
Ib)

Mduller

planméBig

18. Juli

Montage ,So nicht*- Schil-
der a. d. Mullhotspots:
TiefentalstraBe, Marktplatz

Schénau, Content Com-

pany,

Mdller, Austin
O’Grady

planméBig

Juli

Ausgabe der ,Hallo Nach-
bar“-Mulleimer an Kioskbe-
sitzer Berliner StraB3e, Foto

Kioskbesitzer

Schénau, NyBen

panmaBig

16.7.—
11.08.

Sommerpause in der Berli-

ner 67 — keine Beratung

24. Juli

Besuch der Stadteilmtter

in der Berliner 67

Schénau

planméBig

29.08.

Begehung Griinflachen
Hacketauer-Siedlung GAG
/ Gartenprojekt

Mduller

Schénau

planméBig

30. August

Neugestaltung d. Banner
Marktplatz — éffentl. Pra-

sentation (Pressetermin)

Becker

planméBig

04. u. 07.09.

Plastiktlitentauschaktion
auf dem Marktplatz u. i.d.
Berliner 67)

Content Company/

Schénau,
Oztiirk, Mil-
ler, Austin
O’Grady

planméBig

5. Sept.

Projektteamtreffen
(Achtung! Neuer Termin:
Mittwoch, 10 Uhr)

Mduller

planméBig

15. Sept.

StraBenfest der Nachbar-
schaft ,Milheim Nord®".
Geschirrmobil u. Kellner-
service in Koop. m. Don
Bosco Club

Austin-O’Grady; Maller

Schénau

planméBig




26.09. Steuerungsgruppensitzung, | Miller planmaBig
Berliner 67, 9 Uhr
29. Septem- | ToT Familienzentrum Ber- | Austin-O’ Grady Schdénau, planmaBig
ber liner StraBe 20: Aufbau und Oztiirk
Betrieb der ,Hallo Nach-
bar,...“- Mullparcour-Rally
283. Oktober | Fortschreibung gemeinsa- | Miller Schénau planméBig
mes Konzept GAG-
Gartenprojekt mit CSH
24. Oktober | Projektteamtreffen abgesagt
25.10. Vorbesprechung der um- Muller Mettmann planméBig
weltpadagogischen MaB-
nahme in der Kita ,Villa
Kunterbunt®
November Beginn der umweltpddago- | Mettmann erfolgt
gischen MaBnahme in der
Kita Villa Kunterbunt (CSH)
November Unterstlitzung d. Mieterak- | Schénau lauft
tion MarkgrafenstraBe
13.11. Endredaktion GAG Garten- | Mdller, Schénau CSH Im Dezember
konzept abgeschlossen
14.11. Spielplatzoptimierung Cle- | Muller, Austin O’Grady Atlant efolgt, Konzept
vischer Ring — Wiederauf- in Arbeit
nahme der Planungsge-
sprache
17.11. HNDS abfallarmes Schénau Maller planmaBig
Frohstucksbuffet i.R.v. Iss
was?!“, Kulturbunker
November/ Plastic Planet Schénau, Oztiirk
Dezember/ Filmvorflhrung in diversen
Januar 2013 | Einrichtungen im Projekt-

gebiet:




Termine s. nachfolgend

Dezember Anti-Hundekot-Banner im Content Company Muller Banner im
Birgerpark Januar 2013
angebracht
November/ Multiplikatoren Interviews Oztiirk / Schénau abgeschlossen
Dezember
5.12. Projektteamtreffen Maller planméBig
19 Uhr MUTZe Filmvorfih-
rung ,Plastic Planet" planmagig
7.12. 10 Uhr Filmvorfihrung planméBig
Dialog
10.12. 15.30 Uhr Filmvorfiihrung planmé&Big
Kélner Verein fir Rehabili-
tation
11.12. Multiplikatorenfriihstiick m. planméBig
10Uhr Filmvorfiihrung: Zielgruppe
Kioskbesitzer Berliner Stra-
Be
12.12. 9.30 Uhr Filmvorflhrung planméBig
Kita Von-Sparr-StraB3e
13.12. 19 Uhr Filmvorfihrung planmé&Big

Don-Bosco-Club




