



18.02.2013

Maßnahmenplan für 2012 - Endfassung				
Datum	Maßnahme	Verantwortliche/r	Beteiligte	Status
Januar 2012 – Juli 2012	Umweltpäd. Maßnahmen i.d. Kita von Sparr Straße 1	Mettmann/Schatzinger	Baltz, Oberheidt	1 x wöchent- lich fortlaufend
17. Januar	Projektteamtreffen: <ul style="list-style-type: none"> • PR-Konzept einschl. Namens- gebung Bürgerkon- taktstelle / Content Company • Präsentation Akti- on „Gummistiefel“ im Bürgerpark • Neugestaltung d. Plakatwand Markt- platz 	Müller Schneider Paulsen / Becker	alle	planmäßig
Januar- Februar 2012	Anmietung Bürgerkontakt- stelle, Einrichtung	Müller, Schöнау	Öztürk, Con- tent Compa- ny, alle	Anmietung erfolgt
11. Januar 2012	Projektkooperation GAG, Gespräch m. Frau Finger	Müller	Schöнау, Öztürk	erfolgt

31. Januar 2012	Steuerungsgruppe CC-PR-Konzept f. Bürger- kontaktstelle	Müller	Demir, Dor- mann, Lieb- mann, Müller Nyßen, Oster, Streuter, Breer	planmäßig	
07.02.	Projektteamtreffen - Bassam Ghazi, Theater- projekt	Müller		planmäßig	
08. Februar	Treffen d. Leiterinnen d. koop. Bildungs-/ Betreu- ungseinrichtng. Bespre- chung d. umweltpäd. Maß- nahmen 2012	Schatzinger, Müller		erfolgt	
Februar 2012 – Juni 2014	Film-Dokumentation - Fertigstellung Filme 2010/2011 - erweiterter Auftrag	Schwalb		Auftrag erteilt 01.2013	
06. März 2012	Eröffnung Bürgerkontakt- stelle durch Oberbürger- meister	Müller	alle	planmäßig	
06.März.	Projektteamtreffen			ausgefallen s.o.	
23. März	Gummistiefel-Aktion Bür- gerpark Präsentation d. Installation Begleitaktion Hundekottü- ten Verteilung	Paulsen / Becker	alle	planmäßig	
30. März	Montage Bauschild mit Fotodokumentation Gum- mistiefel / Bürgerpark			planmäßig	
Ende Mai	Demontage Bauschild/ Fotodoku Gummistiefel			planmäßig	

17. April	Projektteamtreffen - Vorstellung umweltpäd. Konzept	Müller Schatzinger	alle	Wg. Krankheit ausgefallen
18. April	Theaterprojekt in Zusammen- arbeit mit der MÜTZe u. d. L. v. Bazam Ghazi Erste Probe - Mitmach- Straßentheater	Ghazi		planmäßig
April / Mai / Juni / Juli	Theaterproben mittwochs i.d. MÜTZe jew. 17 – 19:30 Uhr 25.4., 9.5., 16.5., 23.5. 30.5., 6.6., 13.6., 20.6., 27.6., 4.7.	Ghazi		Ab 16.05. mangels Teil- nehmer abge- sagt
8. Mai	Projektteamtreffen	Müller		planmäßig
10. Mai	Steuerungsgruppentreffen	Müller		Wg. Krankheit ausgefallen
22. Mai	Start Projekt Hauptschule Tiefentalstraße: Spiele aus Recyclingmaterial; anschließ. Erprobung in Kitas	Schatzinger	Humpert	planmäßig
Mai-Juni	Erstellen der Spiele	Schatzinger	Humpert	planmäßig
18. & 19. Juni	Besuche der Hauptschüler in der Kita von-Sparr-Str. 1 (19.6.) u. Berliner Straße 20 (18.6.) - Spiele	Schatzinger	Baltz, Oberheidt	planmäßig
5. Juni	Projektteamtreffen	Müller		abgesagt
15.06.	Demo der Kita von Sparr 1 vor Nachbar-Hochhaus	Baltz, Schatzinger		erfolgt
Juli	Demontage d. Banner/ Plakatwand Marktplatz	Becker		planmäßig

3. Juli	Projektteamtreffen Projektdoku-Filme (Schwalb)	Müller		planmäßig
18. Juli	Montage „So nicht“- Schilder a. d. Müllhotspots: Tiefentalstraße, Marktplatz	Schönau, Content Company,	Müller, Austin O'Grady	planmäßig
Juli	Ausgabe der „Hallo Nachbar“-Mülleimer an Kioskbesitzer Berliner Straße, Foto Kioskbesitzer	Schönau, Nyßen		planmäßig
16.7.– 11.08.	Sommerpause in der Berliner 67 – keine Beratung			
24. Juli	Besuch der Stadteilmütter in der Berliner 67	Schönau		planmäßig
29.08.	Begehung Grünflächen Hacketäuer-Siedlung GAG / Gartenprojekt	Müller	Schönau	planmäßig
30. August	Neugestaltung d. Banner Marktplatz – öffentl. Präsentation (Pressetermin)	Becker		planmäßig
04. u. 07.09.	Plastiktütentauschaktion auf dem Marktplatz u. i.d. Berliner 67)	Content Company/	Schönau, Öztürk, Müller, Austin O'Grady	planmäßig
5. Sept.	Projektteamtreffen (Achtung! Neuer Termin: Mittwoch, 10 Uhr)	Müller		planmäßig
15. Sept.	Straßenfest der Nachbarschaft „Mülheim Nord“. Geschirrmobil u. Kellnerservice in Koop. m. Don Bosco Club	Austin-O'Grady; Müller	Schönau	planmäßig

26.09.	Steuerungsgruppensitzung, Berliner 67, 9 Uhr	Müller		planmäßig
29. September	ToT Familienzentrum Berliner Straße 20: Aufbau und Betrieb der „Hallo Nachbar,...“- Müllparcour-Rally	Austin-O' Grady	Schönau, Öztürk	planmäßig
23. Oktober	Fortschreibung gemeinsames Konzept GAG-Gartenprojekt mit CSH	Müller	Schönau	planmäßig
24. Oktober	Projektteamtreffen			abgesagt
25.10.	Vorbesprechung der umweltpädagogischen Maßnahme in der Kita „Villa Kunterbunt“	Müller	Mettmann	planmäßig
November	Beginn der umweltpädagogischen Maßnahme in der Kita Villa Kunterbunt (CSH)	Mettmann		erfolgt
November	Unterstützung d. Mieteraktion Markgrafenstraße	Schönau		läuft
13.11.	Endredaktion GAG Gartenkonzept	Müller, Schönau	CSH	Im Dezember abgeschlossen
14.11.	Spielplatzoptimierung Clevischer Ring – Wiederaufnahme der Planungsgespräche	Müller, Austin O'Grady	Atlant	erfolgt, Konzept in Arbeit
17.11.	HNDS abfallarmes Frühstücksbuffet i.R.v. Iss was?!“, Kulturbunker	Schönau	Müller	planmäßig
November/ Dezember/ Januar 2013	Plastic Planet Filmvorführung in diversen Einrichtungen im Projektgebiet:	Schönau, Öztürk		

	Termine s. nachfolgend			
Dezember	Anti-Hundekot-Banner im Bürgerpark	Content Company	Müller	Banner im Januar 2013 angebracht
November/ Dezember	Multiplikatoren Interviews	Öztürk / Schönau		abgeschlossen
5.12.	Projektteamtreffen 19 Uhr MÜTZe Filmvorführung „Plastic Planet“	Müller		planmäßig planmäßig
7.12.	10 Uhr Filmvorführung Dialog			planmäßig
10.12.	15.30 Uhr Filmvorführung Kölner Verein für Rehabilitation			planmäßig
11.12. 10Uhr	Multiplikatorenfrühstück m. Filmvorführung: Zielgruppe Kioskbesitzer Berliner Straße			planmäßig
12.12.	9.30 Uhr Filmvorführung Kita Von-Sparr-Straße			planmäßig
13.12.	19 Uhr Filmvorführung Don-Bosco-Club			planmäßig