



28.11.2011

Maßnahmenplan für 2010

Termin	Aktion	Verantwortlich	Beteiligt	Bemerkungen
22. Februar	Start der Maßnahmen i.d. Hauptschule	Natur & Kultur, Jantz	Hauptschule; ggfs. Öztürk und CC	planmäßig
25.02.	Aktionstag Müllsortierung, Hauptschule Presseeinladung	Müller; Natur & Kultur, Jantz	Stumpf	planmäßig
23.02.10	Interviewerschulung	Breer, Öztürk, Quetting	Müller	planmäßig
Februar	Kontakt Grünflächenamt	Müller; Liebmann		erfolgt, andauernd
Februar	Kontakt „Kölner Außenwerbung“ wg. Plakatwand Marktplatz	Müller		erfolgt
5. März – 14. Juli	Teestand auf dem Wochenmarkt (jeden Freitag 10 – 12 Uhr) Heute: Presse-termin	Müller, Content-Company (CC); Durchführung: Schönauf & Öztürk	Mütze	planmäßig
März	Hausbesitzer-Adressen	Müller		vorhanden; Kopie an Frau Schönauf
März	Kontakt: Sparkasse	Müller	Streuter	Sparkasse: 8.3.10 Netto: 27.05.10 (Schreiben ab; kein

	und Netto			Antwort erhalten)
März	Planung Konzeption Kunstaktion „Müll-Wohnzimmer“	Römer, MÜTZe,	Müller	cancelled
Ab 01.03.10	Multiplikatoren-Interviews	Breer, Öztürk, Quetting	Müller	Planmäßig gestartet ggf. fortführen
März	Pilotversuch Mobile Sperrmüll-Container AWB – (Vorbereitungen)	Nyßen	Franzen	In AWB Haushaltsplan 2011 aufgenommen
April	Kontakt Geschäftsleute (Schilderausgabe)	Demir, Öztürk, Schönau	Streuter, Müller	gestartet (Netto) verzögert
April	Vorbereitung Osterglockenpflanzaktion: Angebote, Einkauf, Lagerung	MÜTZe, Schroer	Müller, Schönau	planmäßig
April	Kontakt Don Bosco	Müller		durch Gaeb u. Schönau hergestellt
31. Mai	Eröffnung Müllkunst Laden	Römer, MÜTZe	Müller	cancelled
Ende Mai	Internetseite	Bauerfeind, Müller Jetzt: Austin-O'Grady	Müller alle	gestartet Seit 11.11.10 online www.stadt-koeln.de/hallo-nachbar/
11. Juni	Müllpercussion-Aktion der Kita auf dem Wochenmarkt	Schlüter, Mettmann, Kaymak	Müller	planmäßig
Juni	Start der Vorbereitungen für das 1. Bürgerforum im Oktober	Müller	Streuter, Schönau, Öztürk	verzögert

	Kontakt GAG	Müller	Bredehorst, Streuter	Verspätet (Bredehorst ab Juli Staatsministerin)
05. Juli, 9:30 Uhr	Gespräch Brede- horst - Mooren (Geschäftsführer AWB)	Müller,	Liebmann, Ny- ßen	planmäßig
08. Juli 2010	Aktion auf dem Marktplatz: Be- pflanzung d. Pla- katwände u. Krea- tivaktion	Becker	Müller, Grünflä- chenamt, Kita, Cafe Bunkers, Streuter, Spar- kasse, Netto? AWB	planmäßig
Juli	Zusätzliche Mülleimer im Projektge- biet	Nyßen		planmäßig
Juli	Erste Planung und Absprachen mit Projektpartnern zur Teilnahme am Kar- nevalszug 2011	Schönau	Müller	planmäßig
4. September	Auftakt zur Kunst- aktion „resource müll“ Verschenke-Fest „geschenkt“	Paulsen, Becker	Müller	planmäßig
18. Sept.	Straßenfest d. Nachbarschaft Mül- heim Nord Müllmänner-Clowns Mehrweggeschirr	Schönau	Müller, Kaymak	planmäßig
September	2. Teil der Kunstak- tion „resource müll“	Paulsen, Becker		planmäßig

	Start der Kreativwerkstatt			
Oktober	1. Bürgerforum	Müller	Streuter	In Form einer Veranstaltung v. Projektteam abgelehnt.
	Alternative: Beratungsstelle (1 Raum Berliner Straße; Parterre; kontinuierliche Personalbesetzung	Müller	alle	gestartet
Oktober u. fortlaufend	Schilderausgabe „Wir machen mit“ an alle die mitmachen	Müller	alle	gestartet
Oktober und fortlaufend	Hausbesuche	Schönau, Öztürk,		gestartet
Oktober und fortlaufend	Kontakte Hausbesitzer und Geschäftsleute	Schönau, Öztürk, Demir,	Müller	verzögert
29. Oktober – Juli 2011	umweltpädagogische Arbeit in der Kita von Sparr Straße 1 (jed. Freitag)	Mettmann		gestartet fortlaufend bis Juli 2011
08. November	Ausstellung OB-Veranstaltung: Leben im benachteiligten Stadtteil u. bürgerliches Engagement	Müller	Öztürk, Streuter, Kaymak, Franzén	planmäßig
22. November, 11 Uhr	Präsentation der Werke aus der Kreativwerkstatt im	Paulsen / Becker	Müller	planmäßig

	Bürgerpark			
November 2010- September 2011	Filmische Dokumentation durch Frau Schwalb	Schwalb	Müller	gestartet
8. – 12. November	Osterglockenpflanz-Aktion	MüTZe / Franzen	alle	planmäßig
November	Umgestaltung Marktplatz / Wochenmarkt Vermüllung; Optimierung	Müller	Scherer, Dor- mann, Streuter, Oster, Schöna- u, Öztürk	gestartet
Dezember	Projektbericht an 15	Müller		Abgabe: Januar 2011