



Maßnahmenplan für 2014 22.01.2015

Datum	Maßnahme	Verantwortliche/r	Beteiligte	Status
Dezember 2013	Hauptschul-AG Veedels-reporter			verzögert gestartet
Dezember 2013/ Januar	Aushang Infoschreiben „Bunte Beete“ i.d. Hacketäuer Siedlung – persönl. Ansprache	Öztürk / Schönau	Müller	erfolgt
Dezember 2014 ff	Kontaktaufnahme zu türk. Multiplikatoren	Öztürk	Müller	erfolgt
2014				
Januar bis Juni	Umweltpädagogik in Kita v. Sparr 1 + Familienzentrum Berliner 20	Oelkers, Mülbredt	Müller	gestartet
Januar	Schreiben an Hausbesitzer: „Welcome – Briefing“ z.Müllsortierung für neue Mieter	Schönau	Müller, Nyßen	nicht umgesetzt
21.01.	Fokus Umweltschutz bei den Veedelreportern	Jansen, Landschaftswächter		planmäßig
28.1.	Besprechung Inhalte AG	Müller		planmäßig

	Veedelsreporter			
10.02.	Gespräch mit Herrn Erdogan, Bildungs- u. Kulturverein Keupstraße über Kooperation	Müller	Öztürk	planmäßig
Februar - September	Start Bunte Beete – 2. Saison	Mülbredt	Schönau	läuft
26.2.	Projektteam Treffen	Müller		erfolgt
6.3.	Optimierung Spielplatz Knauffstraße – Ortsbegehung m. Grünflächenamt (67)	Müller	Schroer	Bauleitung: 67; Auftrag in Vorbereitung
18.3.	Landschaftswächter Jansen bei den Veedelsreportern Thema Landschaftsschutz	Müller	Hauptschule	planmäßig
28. 3.	Teilnahme am Business-Frühstück des Büros f. Wirtschaft, ISS	Schönau		planmäßig
17. März–11.April	Bürgerbefragung /Evaluation	Breer	Müller	abgeschlossen
4.4.	Multiplikatorenseminar / Exkursion Freilichtmuseum Lindlar	Müller		planmäßig
8.4.	Lerneinheit Umwelt bei den Veedelsreportern	Landschaftswächter H. Jansen		planmäßig
8./10.4.	Interview m. Ali Demir, Spielplatz Keupstraße / Filmaufnahme Schwalb	Müller		erfolgt
Ab 10. April	Banner Sprayer-Müll im Bürgerpark	Content Company	Müller	planmäßig: Banner hängt

Mai	Blumenbeetkästen (von- Sparr, Hacketäuer, Schützenhofstr.)	Schönau		läuft
6. Mai	Eröffnung Berliner Straße / Teestand	Öztürk/Schönau	Müller	planmäßig
16. + 23.5., 15 Uhr	Upcycling: Neuer An- strich f.d. Bänke Spiel- platz Keupstraße	Austin O'Grady	Radchenko, Atlant	1. + 2. Anstrich erfolgt
27.5.	Veedelsreporter AG bei youtube-Produzent me- diakraft	Content Company	Müller	planmäßig
21. 5., 14 Uhr	Vorletztes Projektteam treffen	Müller		planmäßig
25.5.	Kommunalwahl			
11. Juni	Patenschaft Beet / Be- pflanzung Familienzent- rum Berliner 20	Mülbredt	Öztürk	erfolgt
14.06.	Abschlussfest Marktplatz	Austin O'Grady	Content Company	erfolgt
30.06.	Letzter Öffnungstag Ber- liner 67	Schönau / Öztürk	Müller	
2. Juli.	Letztes Treffen d. Steue- rungsgruppe m. Pres- serundgang, PK 5 Jahre HNDS	Müller		
September	Optimierung Spieplatz- Knauffstraße	Schroer		Verzögert begon- nen
10. September	Letztes Projektteamref- fen	Müller		planmäßig
Oktober	Mitteilung Rat + BV	Müller		

