



Maßnahmenplan für 2011

19.09.2012

Plan 2011				
Oktober 2010 – Juli 2011	Umweltpädagog. Maßnahmen Kita von Sparr Straße 1	Mettmann		1x wöchentlich fortlaufend
1. Dezember 2010	Bericht an 15	Müller		Erledigt 25.01.2011
November 2010 – Ende Februar 2011	Karnevalswerkstatt Mi, Do 15:30h-17:30h	Schönau	Öztürk	Bis 04.03.2011 planmäßig
Januar / Februar ff	Bürgerbüro / Bürgerdialog Raumanmietung	Müller		Deadline Ende Februar Kann aufgrund d. v. 150 eingebrachten Bedenken u. Anforderungen nicht mehr rechtz. v. Projekten- de 31.08.11 realisiert werden
Juni 2010 - Projektende	Film-Dokumentation	Schwalb		fortlaufend
2011	Show-, Kunst- und Spiele Acts	Content Company		Vorschläge liegen vor – Steuerungsgruppe u. Projektteam haben Auswahl getroffen
17.01.2011	AWB Betriebshoffüh-	Varga		planmäßig

	<p> rung statt Projektteamsit- zung in Mühlheim </p>			
Februar	<p> Druck „Hallo Nach- bar, danke schön“- Aufkleber </p>	Müller	Content Com- pany; alle	planmäßig 100 Aufkleber
Februar	<p> Einbindung des Fort- bildungsträgers InBIT in die Projektarbeit </p>	Müller	Schroer	Noch keine Mög- lichkeit gefunden
14. Februar	<p> Projektteamtreffen 12:45h – 14:45, MÜTZe </p>	Müller	alle	planmäßig
Februar / März	<p> Bürgerbüro, Einrich- tung u. Bewerbung des Bürgerbüros </p>	Müller	Content Com- pany	<p> Deadline Eröff- nung 1. April Cancelled s.o. </p>
08. März 2011	<p> Veedelzoch Teilnah- me </p>	Schönau, Öztürk	Teilnehmer: Don Bosco, Hauptschule, Projektteam	planmäßig
14. März	<p> Projektteamtreffen 12:45h – 14:45, MÜTZe </p>	Müller	alle	auf 21.03.2011 verschoben
16. März	<p> Aufkleber auf neuen AWB-Tonnen im Pro- jektgebiet anbringen </p>	Müller, Nyßen	Schönau.Öztürk	<p> planmäßig abgeschlossen </p>
24. März	<p> Start Fotowettbewerb Hauptschule Tiefen- talstraße </p>	Müller	Schatzinger, Schneider	<p> planmäßig abgeschlossen </p>
April	<p> Eröffnung des Bür- gerbüros </p>	Müller		Cancelled s.o.

4. April	Projektteamtreffen 12:45h – 14:45, MüTZe	Müller	alle	ausgefallen
13. April	Sondierung neuer Fördermöglichkeiten	Müller, Dormann	Göttgens, Lieb- mann	erfolgt; Laufzeit- verl./Fortsetzung des Projektes vereinbart
11. April – 13. Mai	Ausstellung d. Foto- dokumentation Hauptschule in der Sparkassen Filiale Berliner Str.	Schneider	Keppler Schatzinger	planmäßig abgeschlossen
5. Mai	Preisverleihung Foto- dokumentation Hauptschule durch Bezirksbürgermeister Fuchs	Müller	Schneider, Keppler	planmäßig
April - Mai	Hausbesuche	Öztürk, Schönau		planmäßig abgeschlossen Bericht liegt vor
Mai –Juli	Wanderausstellung Fotodokumentation Hauptschule		<u>MüTZe Café</u> 13. Mai – 10. Juni <u>Bürgeramt</u> 11. -22. Juli	<u>Cafe Bunkers</u> 13. Juni -01. Juli Entgegen Zusage vom Café Bunkers nicht durchgeführt
2. Mai	Projektteamtreffen 12:45h – 14:45, MüTZe	Müller	alle	planmäßig
17. + 27. Mai	Kreativaktion Karto- graphie	Paulsen / Becker		planmäßig
22. Mai	Kermes Lasallestr. Realschule	Öztürk, Esen	Schneider, Müller	cancelled wegen nicht erfolgter Rückmeldung durch Dialog /Hr.

				Esen
Bis Ende Mai	Anschreiben an Hausbesitzer, in deren Häuser Abfallentsorgung ungenügend funktioniert	Öztürk, Schönau		Erledigt (15.7.2011)
April 2011 - April 2013	Erweiterte Spielplatzpatenschaft Atlant e.V.	Kopylov	Müller, Dorman	Konzept-Entwurf erstellt; Absprachen m. beteiligten Dienststellen in Arbeit
Mai / Juni/ Juli	Aktion des Don Bosco Clubs?	Marienfeld	Müller	bisher keine Rückmeldung
15. Juni	GAG Vorstellung des Projektes; Gespräch m. Herrn Lieser über Partnerschaft	Müller	Streuter	Planmäßig; Grundsätzl. Zusammenarbeit m. GAG vereinbart; noch keine konkreten Vereinbarungen
25. Juni	1. Reinigungsaktion auf Spielplatz Keupstraße	Atlant Kaliakina Kopylov	Müller	Wg Dauerregens ausgefallen; neuer Termin: 16.07.2011
Juli	Geschäftsleute Berliner Straße kontaktieren	Öztürk, Schönau	Müller, Demir	Planmäßig gestartet
2. Juli	Straßenfest „Müllmänner“ vom ensemble finesse	Schönau	Müller	Mehrweggeschirr von Veranstalter als nicht praktikabel abgelehnt
4. Juli	Projektteamtreffen „Hallo Nachbar,...“ Filmfestival	Müller	alle	planmäßig

	12:45h – 14:45, MüTZe			
8. Juli	Hacketäuer Straßen- fest - Spielshow: Müll Hindernis Parcour - Teestand	Schneider / Streu- ter	Müller, Austin O'Grady Schönau / Öz- türk	planmäßig
11. – 22. Juli	Ausstellung d. Krea- tivaktionen „ressource müll“ u. Kartographie- im Bürgeramt Mül- heim	Paulsen / Becker	Müller Schwalb	BB Fuchs eröff- net am 12.07., 16h planmäßig
16. Juli	1. Reinigungsaktion auf Spielplatz Keupstraße	Atlant: Kaliakina,		
18. Juli 2011	Steuerungsgruppe	Müller		Verschoben auf 31.08.
22. Juli	Presstetermin der Kita v. Sparr-Str. - Präsen- tation der umweltpä- dagog. Arbeit	Austin O'Grady, Müller	Baltz, Mett- mann	Planmäßig, lei- der der Presse nicht anwesend
Juli-September	Einführung d. Pilot- maßnahme Mobiler Sperrmülldienst der AWB	Nyßen	Franzen	Mittel bewilligt; Umsetzung ver- zögert
Juli	4. Zwischenbericht an 15	Müller		erledigt
31. August	Steuerungsgruppe	Müller		planmäßig
31. August	Ende der Förderlauf- zeit			
29. September 2011	Steuerungsgruppe im Dezernat V	Müller	Demir, Dor- mann, Lieb- mann, Müller	planmäßig

			Nyßen, Oster, Streuter, Breer	
07. November 2011	Projektteamtreffen Vorschläge / Diskus- sion Maßnahmen 2011/12 <i>12:45h – 14:45, Kul- turbunker</i>	Müller	alle	planmäßig
28.12.	Mitteilung Veedels- beirat	Müller		planmäßig
08.12.	Mitteilung / Bedarfs- feststellungsbe- schluss Umweltaus- schuss	Müller		planmäßig
12.12.	Anhörung BV 9	Müller		planmäßig
Dezember	3. Reinigungsaktion auf Spielplatz Keupstraße	Kaliakina (Atlant e.V.)	Müller	ausgefallen
14. Dezember	Gespräch über Ko- operation mit Grund- schule Langemaß	Müller, Bremer- mann (Rektorin)		planmäßig