



Maßnahmenplan für 2013

01.07.2014

Datum	Maßnahme	Verantwortliche/r	Beteiligte	Status
Januar	Vertragsentwurf Bewohnergärten GAG „Bunte Beete“	Müller, Schönau	CSH, GAG	Vertrag zw. Kooperationspartnern unterzeichnet
23.1.	Filmvorführungen „Plastic Planet: Frauengruppe Mütze“	Schönau		erfolgt
	Umweltpädagogisches Projekt Kita von Sparrstraße 1	Schatzinger		bis 15.3. wöchentl. freitags
Januar /Februar	Spielplatz Keupstraße Absprachen m div. Ämtern	Austin O’Grady	Müller, Öztürk, Schönau Atlant e.V.	erfolgt
Februar	GAG Bewohnergärten „Bunte Beete“ - Bewerb. zukünft. Gartenbetreib. durch Stadteilmütter + Fr. Schönau	Schönau, Öztürk (CSH)	Müller	erfolgt
Februar / April	Hallo Nachbar, Danke schön-Filme im Schau-			erfolgt

	fenster der Berliner 67			
18. -22. März 22.3.	Umweltpädagogisches Projekt Hauptschule Kl. 7 Betriebshofführung AWB	Schatzinger Getz (AWB)		erfolgt
10.04.	Pressetermin Hauptschu- le: Vorstell. Arbeitsergeb- nisse	Müller		erfolgt Anwesende Presse: KWS, KR, RPR1
Ab März	Neue Doku-Filmarbeiten - „Die Berliner 67“ - Spielplatz Keupstraße - Bürgerpark	Schwalb		In Arbeit
März	Start Bewohnergärten „Bunte Beete“	Müller, Schönau		Verzögert
Ab 15. April	Start „Geben & Nehmen“- Börse i.d. Berliner 67 (ggfs. Erweiterung um Büchertauschbörse)	Müller	Schneider, CC	Plakat hängt seit 22.4. im Schaufen- ster
22.4. – 03.05.	Hundekot - Begehung rund um Bürgerpark mit Hundebesitzern im Wechsel mit Bezirksord- nungsdienst / Polizei	Frau Schönau, Frau Öztürk		erfolgt; ggfs. Wiederholung im Herbst
April	Spielplatz Keupstraße Grünpflege, Ausbesse- rung Bänke etc.	Austin O’Grady	Müller, Öz- türk, Schönau Atlant e.V.	erfolgt / Bänke im Frühjahr 2014
April	Baumscheiben- /Blumenbeetstecker „Anti- Hundekot“/ „gehegt & gepflegt“	CC Schneider		In Berliner 67 erhält- lich
6. Mai	Spielmobil „Juppi“ im Bürgerpark	Öztürk	Austin O’Grady	planmäßig

15. Mai	Projektteamtreffen 10 Uhr MüTZe	Müller		planmäßig
Mai / Juni	Neues Spielgerät, Sand etc. Spielplatz Keupstra- ße	Austin O'Grady	Löbach, Josten	Vogelnestschaukel, aufgebaut, Sand ausgetauscht, Wand gestaltet
23. Juni	Spielplatzfest Keupstraße – Fotoshooting, Müllton- nenralley, Hüpfburg, Pup- pentheater, Tanz, Tee- stand	Austin O'Grady	Schneider, CC	erfolgt
12. Juni	Steuerungsgruppentreffen	Müller		Abgesagt: Kein Be- darf
Juni	Bunte Beete	Müller	Schönau	verzögert gestartet
5.-7. Juli	Sportfest Rixdorfer Straße - Mülltonnen Rally	Schönau	Öztürk	erfolgt
Juli - Oktober	Fortsetzung Optimierung Spielplatz Keupstraße /Anwohnerengagement Blumenzwiebeln setzen	Austin O'Grady		Blumenzwiebel 6.11. gesetzt
September	Bank Spielplatz Keup- straße Gestiftet von A. Demir	Demir		montiert
10. Juli	Projektteamtreffen	Müller		planmäßig
29. Juli – 23. Au- gust	Sommerpause „Berliner 67“			
2. September	Präsentation des Projekt bei Bürgermeister Bartsch	Müller	Öztürk, Schönau	erfolgt
September 2013- Juli 2014	AG Veedelsreporter	CC, Müller		Verzögert Neuer Starttermin:

				4.12.
September/Oktober	Geben & Nehmen“-Börse i.d. Berliner	CC, Müller		reaktivieren
29. September	Beitrag Stadtteilstadt / Eröffnungsfeier Bürger- park Glas- u. Materialrecycling: Windlichter + Spülmobil	Müller		erfolgt
8. Oktober	Bunte Beete, Treffen d. Projektpartner Zwischen- bilanz	Müller	Schönau/ Mülbredt	planmäßig
9. Oktober	Projektteamtreffen	Müller		planmäßig
Okt. / Nov.	Tulpen u./ o. Osterglo- ckenzwiebeln Auch für Spielplatz Keup- straße	Schönau Austin O’Grady	alle	läuft
21.11.	Gespräch m. Fr. Anapa v. TEMA	Öztürk	Müller	erfolgt
27.11.	Treffen der Steuerungs- gruppe	Müller		planmäßig
November / De- zember	Aushang Infoschreiben „Bunte Beete“ i.d. Hacke- täuersiedlung – persönl. Ansprache	Öztürk / Schönau	Müller	läuft
Dezember ff	Kontaktaufnahme zu türk. Multiplikatoren außerhalb d. Projektgebietes	Öztürk	Müller	In Vorbereitung