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Herr Bis

schopinck Stadt K6In, Untere Landschaftsbehorde

Frau Brammen-Petry | Stadt Koln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Herr Gittelbauer Bezirksregierung Kdln, Dezernat 54 Wasserwirtschaft

Frau Marx Bez.reg. Kdln, Dez. 51 Natur- und Landschaftsschutz, Fischerei

Herr Me

iRenburg Stadt Kéln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Herr Dr.

Melchior melchior + wittpohl Ingenieurgesellschaft

Herr Thelen Bezirksregierung Koln, Dezernat 52 Abfallwirtschaft

Herr Thome Bezirksregierung Koln, Dezernat 52, Abfallwirtschaft

Herr Viv

e Stadt Koln, Amt fur Landschaftspflege und Grinflachen

2| (||| | |2 |2 2

Herr Waldecker Bezirksregierung Kdln, Dezernat 52 Abfallwirtschaft

1. Begrif3ung, Veranlassung und Vorstellung der Teilnehmer

Nordtei

Frau Brammen-Petry begruf3t die Anwesenden und erlautert Veranlassung und Ziel
der Besprechung (Vorstellung und Abstimmung der Vorplanung fiir die Stilllegung des

Is der Altdeponie Butzweilerstralle — AL 40603).

2. Vorstellung der Vorplanung

folgend

Herr Dr. Melchior stellt die Vorplanung anhand einer Tischvorlage vor und erlautert die

en Sachverhalte:

Aufbau und Inhalt des Vorplanungsberichts vom 19.11.2009 samt Anlagen
Ausgangssituation (insb. Lage, Entgasung, Bewuchs)

Planungsabsichten im Ergebnis der Grundlagenermittlung

Varianten Oberflachenabdichtungssystem (A1, A2: mit Wasserhaushalts-
schicht, B1 bis B3: mit mineralischen Abdichtungskomponenten, C1 bis C4: mit
Kunststoffdichtungsbahn als Abdichtung)

Technische Bewertung der Varianten (Wasserhaushalt, Landschaftsgestaltung,
Dichtigkeit, Bestandigkeit, Herstellbarkeit)

Kubaturplanung (3 Varianten)

Entwasserungsplanung mit Versickerung des Oberflachenwassers
Landschaftsgestaltung samt Bauablauf und Infrastruktur

Erlauterung Vorzugsvariante (Oberflachenabdichtung C1, C2, C4, Kubaturvari-
ante K1, Entwasserung mit Versickerung Nord und Stid, Herstellung in 3 Bau-
abschnitten)
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Stellungnahmen der zustandigen Behdrden

Obere Abfallbehdrde

Herr Thelen und Herr Thome stimmen fiir das Dezernat Abfallwirtschaft der Bezirksre-
gierung Koln der weiteren planerischen Umsetzung der Vorzugsvarianten C1, C2 und
C4 auf der Grundlage der Kubaturvariante K1 zu.

Die Kunststoff-Dranmatten kénnen als Entwasserungselemente der Oberflachenab-
dichtung akzeptiert werden, da der untere 0,5 m der Rekultivierungsschicht aus sandi-
gem Boden aufgebaut wird, der als mineralische Komponente die Entwasserung un-
terstiutzt. Die gewahlte Dranmatte muss fur die Auflast aus Rekultivierungsschicht und
Bewuchs zugelassen sein.

In den weiteren Planungsschritten ist herauszuarbeiten und in der Genehmigungspla-
nung darzulegen, wie bei der Variante C2 (Gehélzbewuchs) eine Freilegung und Be-
schéadigung der Dichtung im Fall von Windwurf von Baumen vermieden wird. In der
weiteren Planung sind zudem der Qualitditsmanagementplan und der Bauzeitenplan
aufzustellen.

3.2

Obere Wasserbehorde

Herr Gittelbauer erlautert fur das Dezernat Wasserwirtschaft der Bezirksregierung
Koln, dass fur die Versickerung des im Oberflachenabdichtungssystem gefassten O-
berflachenwassers zum Grundwasser bei der Oberen Wasserbehdrde eine Befreiung
vom Versickerungsverbot nach 8 3 (2) Ziffer 3 der Wasserschutzgebietsverordnung
Weiler (1991) zu beantragen ist. Da die Oberflachenabdichtung der Altdeponie dem
Grundwasserschutz dient (Vermeidung eines weiteren Schadstoffaustrags aus den
oberhalb des Grundwassers liegenden Abfallen), kann auf der Grundlage der vorge-
stellten Vorplanung die Befreiung vom Verbot in Aussicht gestellt werden, obwohl die
Versickerung im Norden aufgrund der ortlichen Situation zwangslaufig deponienah
erfolgen soll. In der weiteren Planung sind als Voraussetzung fir die Erteilung der Be-
freiung jedoch folgende MalRnahmen umzusetzen:

e Erkundung des Untergrundaufbaus im Bereich der Versickerung Nord (Boden-
aufbau und Wasserdurchlassigkeit). Es ist der Nachweis zu erbringen, dass
keine derzeit trockenen Deponiebereiche durch die Versickerung vernafit wer-
den.

e Detailplanung der Versickerung Nord auf der Grundlage der Ergebnisse der
Untergrunderkundung, wobei die Versickerung mdglichst tber die belebte Bo-
denzone oder Uber Rigolen erfolgen soll. Sickerschachte sollen nur zum Ein-
satz kommen, wenn dies unumganglich ist und alle Alternativen (Anschluss an
das Kanalnetz, verdnderte Flachenaufteilung der Einzugsgebiete Nord und
Sid) geprift und auch hinsichtlich der Kosten nachvollziehbar abgewogen
wurden.

Die Wasserbehorde empfiehlt, den Wasserwerksbetreiber rechtzeitig in das Befrei-
ungsverfahren einzubinden.

3.3

Hohere Landschaftsbehorde, Untere Landschaftsbehdrde, Amt fir Landschafts-
pflege und Grinflachen Stadt Kdln

Die zustandigen Behdrden stimmen der Vorplanung zu und sehen darin eine gute
Grundlage zur Umsetzung der landschaftsgestalterischen und naturschutzfachlichen
Belange. Es wird eine 6kologische Baubegleitung angeregt und empfohlen, mit der
Umsiedelung der Kreuzkrdten bereits im ersten Bauabschnitt zu beginnen sowie ggf.
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auch Exemplare auf den Sudteil der Altdeponie umzusiedeln.
Aus Sicht des Artenschutzes ist eine Pause von 1 bis 2 Jahren zwischen der 2. und 3.
Bauphase winschenswert.

4, Weiteres Vorgehen

Die Stadt Koln wird auf der Grundlage der vorgestellten Vorplanung die Stillle-
gung der Altdeponie bei der Bezirksregierung Kéln anzeigen (mit Vorlage von 2
Exemplaren des Vorplanungsberichts).

Die Planungsleistungen der melchior + wittpohl Ingenieurgesellschaft sind da-
mit erbracht. Die weitere Planung ab Leistungsphase 3 HOAI wird europaweit
ausgeschrieben.

Aufgestellt: Dr. Stefan Melchior, melchior + wittpohl Ingenieurgesellschaft

Verteiler (per mail): Teilnehmer

Anlage: Tischvorlage Vorplanung
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