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Maßnahmenplan für 2014  

12.02.2014 

Datum Maßnahme Verantwortliche/r Beteiligte Status 

Dezember 2013 Veedelsreporter   gestartet 

Dezember 2013/ 

Januar 

Aushang Infoschreiben 

„Bunte Beete“ i.d. Ha-

cketäuer Siedlung – 

persönl. Ansprache 

Öztürk / Schönau Müller erlfolgt 

Dezember ff Kontaktaufnahme zu 

türk. Multiplikatoren  

Öztürk Müller In Vorbereitung 

     

2014     

Januar bis Juni Umweltpädagogik in 

Kita v. Sparr 1 + Fami-

lienzentrum Berliner 20 

Oelkers, Mülbredt Müller gestartet 

Januar Schreiben an Hausbe-

sitzer: „Welcome - Brie-

fing zum Thema Müll-

sortierung für neue 

Mieter 

Schönau Müller In Arbeit 

21.01. Fokus Umweltschutz 

bei den Veedelrepor-

Jansen, Land-  planmäßig 
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tern schaftswächter 

28.1. Besprechung Inhalte 

AG Veedelsreporter 

Müller  planmäßig 

10.02. Gespräch mit Herrn 

Erdogan, Bildungs- u. 

Kulturverein Keupstra-

ße über Kooperation 

Müller Öztürk planmäßig 

Februar - Sep-

tember 

Start Bunte Beete – 2. 

Saison 

Mülbredt Schönau gestartet 

26.2. Projektteam Treffen Müller   

???? Optimierung Spielplatz 

Knauffstraße 

Müller Austin 

O’Grady 

Wird i. Zsa. m. 51 

+ 67 geprüft 

ab März (nach 

Fertigstellung 

Marktplatz) 

Patenschaft Beet / Be-

pflanzung Familien-

zentrum Berliner 20 ?? 

Minervino-Setzer Öztürk  

März/April  Upcycling: Neuer An-

strich f.d. Bänke Spiel-

platz Keupstraße 

Austin O’Grady  In Vorbereitung 

April/Mai ? Straßen-Act ( in Verb. 

m. Fest zur Fertigstel-

lung Berliner Straße?)? 

Content Company   

4.4. Multiplikatorenseminar / 

Exkursion 

Müller Bauerfeind In Vorbereitung 

Nach Fertigstel-

lung Umbau 

Marktplatz 

Upcycling/ Pflanzakti-

on: Hängende Gärten / 

Marktplatz 

   

28. Mai Projektteam Treffen Müller   

25.5. Kommunalwahl    

Juni Letztes Treffen der Müller   
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Steuerungsgruppe 

Ab 26.05. Evaluation 

/Bürgerbefragung 

   

14.06. Abschlussveranstaltung 

(Fest im Bürgerpark?) 

Austin O‘Grady Content 

Company 

In Vorbereitung 

21. – 30.06. Auflösung Berliner 67 Müller Schönau, 

Öztürk 

 

20.06. Letzter Öffnungstag 

Berliner 67 - Aktion 

Müller   

September Letztes Projektteam-

treffen 

Müller   

Oktober Mitt. Umweltausschuss, 

BV u. PK zu 5 Jahre 

HNDS 

Müller   

     

 


