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28.11.2011   Maßnahmenplan für 2010 

Termin Aktion Verantwortlich Beteiligt Bemerkungen 

22. Februar Start der Maßnah-

men i.d. Haupt-

schule 

Natur & Kultur, 

Jantz 

Hauptschule; 

ggfs. Öztürk und 

CC 

planmäßig 

25.02. Aktionstag Müllsor-

tierung, Hauptschu-

le 

Presseeinladung 

Müller; Natur & 

Kultur, Jantz 

Stumpf planmäßig 

23.02.10 Interviewerschulung Breer, 

Öztürk, Quetting 

Müller planmäßig 

Februar Kontakt Grünflä-

chenamt 

Müller; Liebmann  erfolgt, andauernd 

Februar Kontakt „Kölner 

Außenwerbung“ 

wg. Plakatwand 

Marktplatz 

Müller  erfolgt 

5. März – 

14. Juli 

Teestand auf dem 

Wochenmarkt (je-

den Freitag 10 – 12 

Uhr) Heute: Presse-

termin 

Müller, Content-

Company (CC); 

Durchführung: 

Schönau & Öztürk 

Mütze planmäßig 

März Hausbesitzer-

Adressen 

Müller  vorhanden; Kopie an Frau Schönau 

März Kontakt: Sparkasse Müller Streuter Sparkasse: 8.3.10 

Netto: 27.05.10 (Schreiben ab; keine 



 2 

und Netto Antwort erhalten) 

März Planung Konzepti-

on Kunstaktion 

„Müll-Wohnzimmer“ 

Römer, MüTZe, Müller cancelled 

Ab 01.03.10 Multiplikatoren-

Interviews 

Breer, 

Öztürk, Quetting 

Müller Planmäßig gestartet 

ggf. fortführen 

März Pilotversuch Mobile 

Sperrmüll-

Container AWB – 

(Vorbereitungen) 

Nyßen Franzen In AWB Haushaltsplan 2011 aufge-

nommen 

April Kontakt Geschäfts-

leute (Schilderaus-

gabe) 

Demir, Öztürk, 

Schönau 

Streuter, Müller gestartet (Netto) 

verzögert 

April Vorbereitung Os-

terglockenpflanzak-

tion: Angebote, 

Einkauf, Lagerung 

MüTZe, Schroer Müller, Schönau planmäßig 

April Kontakt Don Bosco Müller  durch Gaeb u. Schönau hergestellt 

31. Mai Eröffnung Müllkunst 

Laden 

Römer, MüTZe Müller cancelled 

Ende Mai Internetseite Bauerfeind, Müller 

Jetzt: Austin-

O’Grady 

Müller 

alle 

gestartet 
Seit 11.11.10 online www.stadt-
koeln.de/hallo-nachbar/ 

11. Juni Müllpercussion-

Aktion der Kita auf 

dem Wochenmarkt 

Schlüter, Mett-

mann, Kaymak 

Müller planmäßig 

Juni Start der Vorberei-

tungen für das 1. 

Bürgerforum im 

Oktober 

Müller Streuter, Schö-

nau, Öztürk 

verzögert 
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 Kontakt GAG Müller Bredehorst, 

Streuter 

 

Verspätet (Bredehorst ab Juli 

Staatsministerin) 

05. Juli, 9:30 

Uhr 

Gespräch Brede-

horst - Mooren 

(Geschäftsführer 

AWB) 

Müller, Liebmann, Ny-

ßen 

planmäßig 

08. Juli 2010 Aktion auf dem 

Marktplatz: Be-

pflanzung d. Pla-

katwände u. Krea-

tivaktion 

Becker  Müller, Grünflä-

chenamt, Kita, 

Cafe Bunkers, 

Streuter, Spar-

kasse, Netto? 

AWB  

planmäßig 

Juli Zusätzliche Müllei-

mer im Projektge-

biet 

Nyßen  planmäßig 

Juli Erste Planung und 

Absprachen mit 

Projektpartnern zur 

Teilnahme am Kar-

nevalszug 2011 

Schönau  Müller planmäßig 

4. September Auftakt zur Kunst-

aktion „resource 

müll“ 

Verschenke-Fest 

„geschenkt“ 

Paulsen, Becker  Müller planmäßig 

18. Sept. Straßenfest d. 

Nachbarschaft Mül-

heim Nord 

Müllmänner-Clowns 

Mehrweggeschirr 

Schönau Müller, Kaymak planmäßig 

September 2. Teil der Kunstak-

tion „resource müll“ 

Paulsen, Becker   planmäßig 
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Start der Kreativ-

werkstatt 

 

Oktober 1. Bürgerforum Müller Streuter In Form einer  Veranstaltung v. Pro-

jektteam abgelehnt.  

 Alternative: Bera-

tungsstelle (1 Raum 

Berliner Straße; 

Parterre; kontinuier-

liche Personalbe-

setzung 

Müller alle gestartet 

Oktober u. 

fortlaufend  

Schilderausgabe 

„Wir machen mit“ 

an alle die mitma-

chen 

Müller alle gestartet 

Oktober und 

fortlaufend 

Hausbesuche Schönau, Öztürk,  gestartet 

Oktober und 

fortlaufend 

Kontakte Hausbe-

sitzer und Ge-

schäftsleute 

Schönau, Öztürk, 

Demir, 

Müller verzögert 

29. Oktober – 

Juli 2011 

umweltpädagogi-

sche Arbeit in der 

Kita von Sparr Stra-

ße 1 

(jed. Freitag) 

Mettmann  gestartet 

fortlaufend bis Juli 2011 

08. Novem-

ber 

Ausstellung  

OB-Veranstaltung: 

Leben im benach-

teiligten Stadtteil u. 

bürgerliches Enga-

gement 

Müller Öztürk, Streuter, 

Kaymak, Fran-

zen 

planmäßig 

22. Novem-

ber, 11 Uhr 

Präsentation der 

Werke aus der 

Kreativwerkstatt im 

Paulsen / Becker Müller planmäßig 
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Bürgerpark 

November 

2010- Sep-

tember 2011 

Filmische Doku-

mentation durch 

Frau Schwalb 

Schwalb Müller gestartet 

8. – 12. No-

vember 

Osterglockenpflanz-

Aktion 

MüTZe / Franzen alle planmäßig 

November Umgestaltung 

Marktplatz / Wo-

chenmarkt 

Vermüllung; Opti-

mierung 

Müller Scherer, Dor-

mann, Streuter, 

Oster, Schönau, 

Öztürk 

gestartet 

Dezember Projektbericht an 15 Müller  Abgabe: Januar 2011 

 


