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Maßnahmenplan für 2013  

01.07.2014 

Datum Maßnahme Verantwortliche/r Beteiligte Status 

Januar Vertragsentwurf Bewoh-

nergärten GAG 

„Bunte Beete“ 

Müller, Schönau CSH, GAG Vertrag zw. Koopera-

tionspartnern unter-

zeichnet 

23.1. Filmvorführungen „Plastic 

Planet: Frauengruppe 

MüTze  

Schönau  erfolgt 

 Umweltpädagogisches 

Projekt Kita von Sparr-

Straße 1 

Schatzinger  bis 15.3. wöchentl. 

freitags 

Januar /Februar Spielplatz Keupstraße 

Absprachen m div. Äm-

tern 

Austin O’Grady Müller, Öz-

türk, 

Schönau 

Atlant e.V. 

erfolgt 

Februar GAG Bewohnergärten 

„Bunte Beete“ 

- Bewerb. zukünft. Gar-

tenbetreib. durch Stadt-

eilmütter + Fr. Schönau 

Schönau, Öztürk 

(CSH) 

Müller erfolgt 

Februar / April Hallo Nachbar, Danke 

schön-Filme im Schau-

  erfolgt 
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fenster der Berliner 67 

18. -22. März 

22.3. 

Umweltpädagogisches 

Projekt Hauptschule Kl. 7 

Betriebshofführung AWB 

Schatzinger 

Getz (AWB) 

 erfolgt 

10.04. Pressetermin Hauptschu-

le: Vorstell. Arbeitsergeb-

nisse  

Müller  erfolgt 

Anwesende Presse: 

KWS, KR, RPR1 

Ab März Neue Doku-Filmarbeiten 

- „Die Berliner 67“ 

- Spielplatz Keupstraße 

- Bürgerpark 

Schwalb  In Arbeit 

März Start Bewohnergärten 

„Bunte Beete“ 

Müller, Schönau  Verzögert 

Ab 15. April Start „Geben & Nehmen“-

Börse i.d. Berliner 67 

(ggfs. Erweiterung um 

Büchertauschbörse) 

Müller Schneider, 

CC 

Plakat hängt seit 

22.4. im Schaufens-

ter 

22.4. – 03.05. Hundekot - Begehung 

rund um Bürgerpark mit 

Hundebesitzern im 

Wechsel mit Bezirksord-

nungsdienst / Polizei 

Frau Schönau, Frau 

Öztürk 

 erfolgt; 

ggfs. Wiederholung 

im Herbst 

April Spielplatz Keupstraße 

Grünpflege, Ausbesse-

rung Bänke etc.  

Austin O’Grady Müller, Öz-

türk, 

Schönau 

Atlant e.V. 

erfolgt / Bänke im 

Frühjahr 2014 

April Baumscheiben-

/Blumenbeetstecker „Anti-

Hundekot“/ „gehegt & 

gepflegt“ 

CC Schneider  In Berliner 67 erhält-

lich 

6. Mai Spielmobil „Juppi“ im 

Bürgerpark  

Öztürk Austin 

O’Grady 

planmäßig 
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15. Mai Projektteamtreffen 

10 Uhr MüTZe 

Müller  planmäßig 

Mai / Juni Neues Spielgerät, Sand 

etc. Spielplatz Keupstra-

ße 

Austin O’Grady Löbach, 

Josten 

Vogelnestschaukel, 

aufgebaut, Sand 

ausgetauscht, Wand 

gestaltet 

23. Juni  Spielplatzfest Keupstraße 

– Fotoshooting, Müllton-

nenralley, Hüpfburg, Pup-

pentheater, Tanz, Tee-

stand 

Austin O’Grady Schneider, 

CC 

erfolgt 

12. Juni Steuerungsgruppentreffen Müller  Abgesagt: Kein Be-

darf  

Juni Bunte Beete Müller Schönau verzögert gestartet 

5.-7. Juli 

 

Sportfest Rixdorfer Straße 

- Mülltonnen Ralley 

Schönau Öztürk erfolgt 

Juli - Oktober Fortsetzung Optimierung 

Spielplatz Keupstraße 

/Anwohnerengagement 

Blumenzwiebeln setzen 

Austin O’Grady  Blumenzwiebel 6.11. 

gesetzt 

September Bank Spielplatz Keup-

straße 

Gestiftet von A. Demir 

Demir  montiert 

10. Juli Projektteamtreffen Müller  planmäßig 

29. Juli – 23. Au-

gust 

Sommerpause „Berliner 

67“ 

   

2. September Präsentation des Projekt 

bei Bürgermeister Bartsch 

Müller Öztürk, 

Schönau 

erfolgt 

September 2013- 

Juli 2014 

AG Veedelsreporter CC, Müller  Verzögert 

Neuer Starttermin: 
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4.12. 

September/Oktober Geben & Nehmen“-Börse 

i.d. Berliner  

CC, Müller  reaktivieren 

29. September  Beitrag Stadtteilfest / 

Eröffnungsfeier Bürger-

park 

Glas- u. Materialrecycling: 

Windlichter + Spülmobil  

Müller  erfolgt 

8. Oktober Bunte Beete, Treffen d. 

Projektpartner Zwischen-

bilanz 

Müller Schönau/ 

Mülbredt 

planmäßig 

9. Oktober Projektteamtreffen Müller  planmäßig 

Okt. / Nov. Tulpen u./ o. Osterglo-

ckenzwiebeln 

Auch für Spielplatz Keup-

straße 

Schönau 

Austin O’Grady 

alle läuft 

21.11. Gespräch m. Fr. Anapa v. 

TEMA 

Öztürk Müller erfolgt 

27.11. Treffen der Steuerungs-

gruppe 

Müller  planmäßig 

November / De-

zember 

Aushang Infoschreiben 

„Bunte Beete“ i.d. Hacke-

täuersiedlung – persönl. 

Ansprache 

Öztürk / Schönau Müller läuft 

Dezember ff Kontaktaufnahme zu türk. 

Multiplikatoren außerhalb 

d. Projektgebietes  

Öztürk Müller In Vorbereitung 

     

 


